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Rozdziat 1

, FORMULARZ AKTU UMOWY
ZAMOWIENIE FINANSOWANE ZE SRODKOW PUBLICZNYCH
(W TYM ZE SRODKOW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO)

Projekt Nr RPMP.05.02.02-12-0516/17-00-XVIl/122/FE/18 wspéifinansowany ze srodkéw
Unii Europejskiej
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

»Budowa Punktu Selektywnej Zbiérki Odpadéw Komunalnych w Makowie
Podhalanskim”

KONTRAKT :

»Wykonanie w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej z
uzyskaniem pozwolenia na rozbiérke i budowe oraz robé6t budowlanych i
dostaw w ramach projektu pn.: ,,Budowa Punktu Selektywnej Zbiérki Odpadow
Komunalnych w Makowie Podhalanskim”

Niniejszy Kontrakt zawarty zostat dnia ................... W o e
pomiedzy:

Przedsigbiorstwem Wodno - Kanalizacyjnym “Eko-Skawa” Spétka z 0. 0. w Makowie
Podhalanskim, ul. 30 Maja 40 a, 34-220 Makoéw Podhalanski (zwanym dalej
»Zamawiajgcym”) z jednej strony, reprezentowanym przez:

Zwazywszy, ze Zamawiajgcy zyczy sobie, aby Roboty, okredlone jako: Kontrakt ,Wykonanie
w systemie ,zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej z uzyskaniem pozwolenia na
rozbidrke i budowe oraz robot budowlanych i dostaw w ramach projektu pn.: ,Budowa
Punktu Selektywnej Zbiérki Odpadéw Komunalnych w Makowie Podhalanskim” zostaty
wykonane przez Wykonawce, oraz ze przyjgt Oferte Wykonawcy na zaprojektowanie,
wykonanie i ukonczenie tych Robot i usuniecie w nich wszelkich wad, ztozong w ramach
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego przeprowadzonego zgodnie z ustawg
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Prawo zaméwien publicznych w trybie przetargu nieograniczonego.

Niniejszym ustala sie, co nastepuije:

1. Stowa i wyrazenia uzyte w niniejszym Akcie Umowy bedg miaty takie samo znaczenie,
jakie przypisano im w Warunkach Kontraktu, wymienionych ponizej.

2. Nastepujgce dokumenty bedg uwazane, odczytywane i interpretowane jako integralna
czesc niniejszego Kontraktu, wedtug nastepujacego pierwszenstwa:

(& niniejszy Akt Umowy;

(b)  Warunki Szczegoélne Kontraktu (Tom Il Rozdziat 11);

(c)  Warunki Ogolne Kontraktu (Tom Il Rozdziat I);

(d) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia

(e) Program Funkcjonalno-Uzytkowy

()  Wykaz Cen,;

(g0 Gwarancje

(h) Oferta i Zatgcznik do Oferty; oraz

(i)  Wszystkie inne dokumenty, w tym oswiadczenia, bedgce czescig Kontraktu:

3. Wykonawca zobowigzuje sie zaprojektowaé, wykonaé i wykonczy¢ Roboty oraz usung¢
w nich wszelkie wady w petnej zgodnosci z postanowieniami Kontraktu.

4.  Zamawiajgcy, w uznaniu zaprojektowania wykonania i wykohczenia Robot oraz
usuniecia w nich wad przez Wykonawce, w terminach i w sposob okreslony w
Kontrakcie zaptaci Wykonawcy kwote:

— Zaakceptowana Kwota Kontraktowa:

................................................................................................................... PLN
(STOWNIE! ... a e e PLN)
PIUS VAT . ettt et e e ekt e e et b e e e e e bt e e e e b e e e e tbee s PLN
LS (o 1T T 1= TP PLN)
co czyni tgcznie kwote brutto ........ ..o PLN
(SIOWNIE L PLN)

5. Zaptaty bedg dokonywane w PLN na podstawie prawidtowo wystawionej faktury na konto
bankowe Wykonawcy podane na fakturze.

6. Kontrakt zostat sporzgdzony w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach w jezyku
polskim, z tego jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego.

7. Na dowéd tego Strony podpisaty zgodnie z ich uprawnieniami niniejszy Kontrakt.
Niniejszy Kontrakt wchodzi w zycie z dniem podpisania go przez obie Strony.
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ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Podpisano i opatrzono pieczecig Podpisano i opatrzono pieczecig

[nazwiska i imiona podpisujgcych (wielkimi literami)]  [nazwiska i imiona podpisujgcych (wielkimi literami)]
W charakterze

[pieczet ZamawiajgCego] e ——————————————
[piecze¢ Wykonawcy]
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ROZDZIAL 2
WARUNKI OGOLNE KONTRAKTU

Roboty bedace przedmiotem niniejszego Kontraktu bedg wykonane zgodnie z Warunkami
Kontraktu na urzadzenia i budowe z projektowaniem DLA URZADZEN
ELEKTRYCZNYCH | MECHANICZNYCH DLA ROBOT BUDOWLANYCH I
INZYNIERYJNYCH PROJEKTOWYCH PRZEZ WYKONAWCE drugie wydanie angielsko-
polskie 2000 przygotowane i opublikowane przez COSMOPOLI CONSULTANS, na
podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Inzynierow Doradcow i Rzeczoznawcéw SIDIR,
Oryginat angielski: Conditions of Contrakt for Plant and Design-Bulding (Fédération
Internationale des Ingénieurs-Conseils — FIDIC), Box 311, CH-1215 Geneva 15, Szwajcaria
(zo6tta ksigzka)

Warunki Kontraktu sktadajg sie z Czesci | — "Warunki Ogdélne", ktére stanowig wyzej
wymienione Warunki Kontraktu na urzadzenia i budowe z projektowaniem DLA
URZADZEN ELEKTRYCZNYCH | MECHANICZNYCH ORAZ DLA ROBOT
BUDOWLANYCH | INZYNIERYJNYCH PROJEKTOWANYCH PRZEZ WYKONAWCE oraz z
Czesci Il — "Warunki Szczegélne", ktore zmieniajg i/lub uzupetniajg postanowienia
Warunkow Ogolnych.

Uwaza sie, ze Wykonawca posiada i zaznajomit si¢ z wymieniong wersjg Warunkéw
Kontraktu na urzadzenia i budowe 2z projektowaniem DLA URZADZEN
ELEKTRYCZNYCH | MECHANICZNYCH ORAZ DLA ROBOT BUDOWLANYCH |
INZYNIERYJNYCH PROJEKTOWANYCH PRZEZ WYKONAWCE i na zadanie
Zamawiajgcego przedstawi jej kopie, podpisang przez osobe lub osoby uprawnione do
podpisania Kontraktu.
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Europeskie Rzeczpospolita M e n
Program Regionalny - Polska M ALO P O L S I( A Rozwoju Regionalnego

ROZDZIAL 3
WARUNKI SZCZEGOLNE KONTRAKTU

Niniejsze Warunki Szczego6lne zmieniajg, uzupetniaja i wprowadzajg dodatkowe
klauzule do Warunkéw Ogélnych. Warunki Ogdélne Kontraktu pozostajg
wiazace o ile Warunki Szczegodlne nie stanowig inacze)j.

Numeracja klauzul w Warunkach Szczegélnych nie jest kolejna i jest zgodna z
numeracja klauzul przyjeta w Warunkach Ogéinych.
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ROZDZIAL 3
WARUNKI SZCZEGOLNE

Warunki Kontraktu (zwane dalej "Warunkami") okreslajg prawa i obowigzki Stron (ij.
Zamawiajgcego i Wykonawcy).

Niniejsze Warunki Szczegolne zmieniajg, uzupeiniajg i wprowadzajg dodatkowe klauzule do
Warunkéw Ogolnych.

W przypadku rozbiezno$ci pomiedzy odpowiadajgcymi sobie klauzulami Warunkéw Ogdlnych
i Warunkéw Szczegdlnych, wigzgce pozostajg postanowienia Warunkoéw Szczegdlinych.
Postanowienia klauzul niezmienione w Warunkach Szczegdélnych, pozostang wigzace w
brzmieniu podanym w Warunkach Ogolnych.

Klauzulal Postanowienia ogdlne
1.1 Definicje

111 Kontrakt

Klauzule 1.1.1.1 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

1.1.1.1 “Kontrakt” oznacza Akt Umowy, Warunki Kontraktu, Program Funkcjonalno-
Uzytkowy, Oferta z Zatgcznikiem/ami do Oferty, oraz inne dokumenty wymienione w
Akcie Umowy. Zawsze ilekro¢ w niniejszych Warunkach uzywany jest termin
.Kontrakt” oznacza takze ,umowe” w rozumieniu przepiséw Prawa obowigzujgcego
w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegdlnosci w rozumieniu przepisow ustawy
Kodeks Cywilny oraz ustawy Prawo zamdéwien publicznych.

Klauzule 1.1.1.3 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

1.1.1.3 "List Zatwierdzajgcy” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach.
Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu wystepuje okreslenie “List Zatwierdzajgcy”
nalezy je zastgpi¢ okresleniem Akt Umowy” i wszelkie odniesienia do Listu
Zatwierdzajgcego w tych Warunkach oznacza¢ bedg odniesienie do Aktu Umowy
wedtug Klauzuli 1.6 [Akt Umowy].

Klauzule 1.1.1.5 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

1.1.1.5. ,,Program Funkcjonalno — Uzytkowy” (PFU) — oznacza dokument tak zatytutowany,
wigczony do Kontraktu, zawierajgcy opis Robdt zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegbéfowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego oraz wszelkie dodatki i
zmiany tego dokumentu dokonane zgodnie z Kontraktem. Gdziekolwiek w
Warunkach Kontraktu wystepuje okreslenie ,Wymagania Zamawiajgcego” nalezy je
zastgpi¢ okresleniem ,Program Funkcjonalno - Uzytkowy” i wszelkie odniesienia do
~YVymagan Zamawiajgcego” bedg oznacza¢ odniesienie do ,,Programu Funkcjonalno
— Uzytkowego”

Klauzule 1.1.1.8 skresla sie i zastepuje sie nastepujgco:

1.1.1.8 ”Oferta” oznacza Formularz Oferty i wszystkie inne dokumenty, ktére Wykonawca
dostarczyt wraz z Formularzem Oferty i przedtozyt w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego ogtoszonego przez Zamawiajgcego na realizacje
przedmiotu niniejszego Kontraktu, a wtgczone do Kontraktu. Gdziekolwiek w
Warunkach Kontraktu wystepuje okreslenie "Dokumenty Ofertowe” nalezy je
zastgpi¢ okresleniem ”Oferta” i wszelkie odniesienia do “Dokumentéw
Ofertowych” w niniejszych Warunkach oznaczac¢ bedg odniesienie do "Oferty”.

»Wykonanie w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej z uzyskaniem pozwolenia na rozbiérke i budowe oraz robot
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Klauzule 1.1.1.10 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

1.1.1.10 ,, Wykaz gwarancji”’ oznacza dokument tak zatytutowany, zawierajgcy zestawienie
Kart Gwarancyjnych wystawionych zgodnie z Klauzulg 1.1.1.12 ,Karta
Gwarancyjna’

Wprowadza sie nastepujgce Definicje:

1.1.1.11 ”Zmiana Kontraktu - Aneks” oznacza dokument tak zatytutowany, wprowadzajgcy
do postanowien Kontraktu zmiany uzgodnione i podpisane pomiedzy Stronami
zgodnie z Prawem obowigzujgcym w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegolnosci z
przepisami ustawy Prawo zaméwieh publicznych oraz ustawy Kodeks Cywilny.
Zmiana do Kontraktu wchodzi w zycie wytgcznie po podpisaniu przez
Zamawiajgcego i Wykonawce. Zadna Zmiana do Kontraktu nie moze by¢ podpisana
pozniej niz 45 dni przed uptywem Czasu na Ukonczenie Robét lub Odcinka (w
zaleznosci od przypadku) czego zmiana dotyczy.

1.1.1.12 ,Karta Gwarancyjna” - oznacza dokument tak zatytulowany odpowiednio dla
wykonanych ustug projektowych (jesli sg), robot budowlanych i montazowych, w
ktérym Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane ustugi i roboty na warunkach
opisanych w tym dokumencie, zgodnie z Prawem obowigzujgcym w
Rzeczypospolitej Polskiej, w szczegdolnosci zgodnie z przepisami ustawy Prawo
zamowien publicznych oraz ustawy Kodeks cywilny. Za Karte gwarancyjna uwaza
sie réwniez dokument gwarancji wystawiony przez producenta urzgdzenia
wmontowanego przez Wykonawce. Poszczegdlne karty gwarancyjne zostang
sporzadzone zgodnie ze wzorem/wzorami zawartym/i w Rozdziale 4 niniejszego
Kontraktu i w oparciu o opisane Programem Funkcjonalno Uzytkowym wymagania
Zamawiajgcego.

1.1.1.13 ,Wykaz Oswiadczen” oznacza dokument tak zatytutowany, zawierajgcy wzory
oSwiadczen przewidzianych do zlozenia przez Wykonawce zgodnie z
postanowieniami niniejszego Kontraktu. Wykaz oswiadczeh zawiera Rozdziat 5
niniejszego Kontraktu.

1.1.2 Strony i Osoby

Klauzule 1.1.2.2 ,,Zamawiajgcy” uzupetnia sie poprzez:

dodanie nastepujgcego zapisu na koncu tej Klauzuli:

1.1.22 ... bedacg beneficientem $rodkdow Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego — pfatnikiem za wykonane Roboty objete zakresem Kontraktu. W
Prawie Budowlanym osoba Zamawiajgcego wystepuje pod nazwg ,Inwestor”.

Klauzule 1.1.2.4 ,Inzynier” zmienia sie i uzupetnia sie poprzez:

skreslenie w zdaniu pierwszym stow:
.1 Wymieniong w Zatgczniku do Oferty”,

dodanie nastepujgcego zapisu na koncu Klauzuli 1.1.2.4.:
Przez Inzyniera rozumie sie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z
postanowieniami umowy na petnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacjg
Kontraktu dla Projektu ,Budowa Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadéw
Komunalnych w Makowie Podhalanskim”. O osobie i adresie Inspektora Nadzoru,
Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce nie pozniej niz 7 dni od daty zawarcia
niniejszego Kontraktu.
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Funkcja Inzyniera obejmuje réwniez wystepujgce w Rozdziale 3 Prawa
Budowlanego funkcje ,Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” oraz ,Koordynatora
Czynnosci Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego”. Inzynier jest réwnoznaczny z
uzywanym okresleniem Inzynier Kontraktu.

Wprowadza sie nastepujgce definicje:

1.1.2.11 ,Projektant” — oznacza osobe fizyczng, nalezgcg do personelu Wykonawcy,
posiadajgcg kwalifikacje wymagane w Rozdziale 2 Prawa Budowlanego i petnigca
funkcje przypisane przez art. 20 (obowigzki) oraz art. 21 (prawa) Prawa
Budowlanego.

1.1.2.12 ,Inspektor Nadzoru Inwestorskiego” — oznacza osobe fizyczng, posiadajaca
kwalifikacje wymagane w Rozdziale 2 Prawa Budowlanego i petnigcg funkcje
przypisane przez art. 25 (obowigzki) oraz art. 26 (prawa) Prawa Budowlanego.”

1.1.3 Daty, préby, okresy i ukonczenie

Klauzule 1.1.3.4 ,,Préby Koncowe” uzupetnia sie nastepujgco:

poprzez dodanie nastepujgcego zapisu na koncu tej Klauzuli:
Préby Koncowe obejmujg wystepujace w specjalistycznych dokumentach w Polsce
pojecia ,rozruchu technologicznego” oraz ,ruchu prébnego”.

114 Pienigdze i ptatnosci

Klauzule 1.1.4.6 ,Waluta Obca” skresla sie i zastepuje sie nastepujgco:
1.1.4.6 ,Waluta Obca” nie ma zastosowania w niniejszych warunkach.

Klauzule 1.1.4.10 ,,Kwota Tymczasowa” skresla sie i zastepuje sie nastepujgco:
1.1.4.10 ,,Kwota Tymczasowa” nie ma zastosowania w niniejszych warunkach

Klauzule 1.1.4.11 ,,Kwota Zatrzymana” skresla sie i zastepuje sie nastepujgco:
1.1.4.11 , Kwota Zatrzymana” nie ma zastosowania w niniejszych warunkach

Wprowadza sie nastepujgce Definicje:

1.1.4.13 ”Protokét Koniecznosci” - dokument przygotowany przez Inzyniera zawierajgcy
uzasadnienie dla  wykonania Robét  dodatkowych  i/lub  zamiennych
nieprzewidzianych w Kontrakcie bgdz wynikajgcych z zapiséw Klauzuli 13 [Zmiany i
Korekty]. Zatgcznikiem do Protokotu Koniecznosci jest Protokét z Negocjacii.

1.1.4.14 ”Protokét z Negocjacji” — dokument przygotowany przez Inzyniera zawierajgcy
uzgodnione z Wykonawcg ceny dla robot dodatkowych i zamiennych w oparciu o
Klauzule 13 [Zmiany i korekty].

1.1.5. Roboty i Dobra

Klauzule 1.1.5.4 ,,Roboty State” uzupetnia sie poprzez:

dodanie nastepujgcego zapisu na koncu tej Klauzuli:
llekro¢ w Warunkach Kontraktu mowa o Robotach Statych rozumie sie przez to
réwniez roboty podlegajgce zakryciu i roboty zanikajgce w rozumieniu Prawa
Budowlanego.

Klauzule 1.1.5.6. skresla si¢ i zastepuje nastepujaco:
1156 ,Odcinek" - Obiekty budowlane, obiekty inzynierskie, urzgdzenia techniczne
wyposazenie technologiczne i instalacje oraz roboty i ustugi, ktore w cafosci i
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budowlanych i dostaw w ramach projektu pn.: ,,Budowa Punktu Selektywnej Zbiérki Odpadéw Komunalnych w Makowie
Podhalariskim”

Wz4r umowy w sprawie zamoéwienia publicznego — Zatgcznik nr 7 do SIWZ stronal2/stron51



samodzielnie spetniajg przewidziane projektem wymagania uzytkowe i funkcjonalne
mogace podlegaé odbiorowi i ustalone w harmonogramie rzeczowo — finansowym.

1.1.6 Inne Definicje

Klauzule 1.1.6.2 skresla sie i zastepuje sie nastepujgco:
1.1.6.2 ”Kraj” oznacza Rzeczpospolita Polska, na terytorium ktérej znajduje sie Plac
Budowy, gdzie majg by¢ wykonywane Roboty State.

Klauzule 1.1.6.5 skresla sie i zastepuje sie nastepujgco:

1.1.6.5 ”Prawo” oznacza Prawo obowigzujgce w Rzeczpospolitej Polskiej. Wszelkie
odniesienia do Prawa w niniejszych Warunkach oznacza¢ bedg odniesienie sie do
Prawa obowigzujgcego w Rzeczypospolitej Polskie;.

Klauzule 1.1.6.6 ,,Zabezpieczenie Wykonania” uzupetnia sie nastepujgco:

Na koncu niniejszej Klauzuli dodaje sie zapis:
,pojecie rownoznaczne z ,zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy” w
rozumieniu ustawy Prawo zaméwien publicznych (Dz. U z 2007 roku nr 223 poz
1655t.).) .

Klauzule 1.1.6.7. skresla sie i zastepuje sie nastepujgco:

Klauzule 1.1.6.7. ,Plac Budowy” — oznacza przestrzenie w ktorych majg by¢ wykonywane
Roboty State i do ktérych maja by¢ dostarczone urzadzenia i Materiaty oraz wszelkie
inne przestrzenie wyspecyfikowane w kontrakcie jako Teren Budowy. Przez Plac
Budowy rozumie sie obszar oznaczony zgodnie z Prawem Budowlanym jako ,Teren
Budowy” .

Wprowadza sie nastepujace Definicje:

1.1.6.10. ”Prawo Budowlane” oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane
(tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 156, poz. 1118 wraz z pozniejszymi zmianami), a
takze z wszelkimi towarzyszacymi aktami prawnymi oraz aktami wykonawczymi do
nich, regulujgcg dziatalno$¢ obejmujgcg projektowanie, budowe, utrzymanie i
rozbiorki obiektéw budowlanych oraz okreslajgcg zasady dziatania organdéw
administracji publicznej w tych dziedzinach.

1.1.6.11 ”Projekt Budowlany” oznacza dokument formalno-prawny, ktérego zakres i forma
jest zgodna z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r. nr
120 poz. 1133 wraz z pdzniejszymi zmianami).

1.1.6.12 ”Pozwolenie na Budowe” oznacza decyzje administracyjng zezwalajgcg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy uzyskang zgodnie z postanowieniami rozdziatu
4 ustawy Prawo Budowlane.

1.1.6.13 ”Dziennik Budowy” oznacza urzedowy dokument przebiegu robo6t budowlanych
oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania Robdt, zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgce dane dotyczgce bezpieczernstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2002r. nr 108 poz. 953 wraz z pdzniejszymi zmianami), do ktérego odnosi sie
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Klauzula 4.25 [Dziennik Budowy]

1.1.6.14 ,Budowa” nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w
okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe, nadbudowe
obiektu budowlanego.

1.1.6.15 ,,Roboty budowlane” nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace
na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego

1.1.6.16 ,Tablica Informacyjna” rozumie sie tablice informacyjng umieszczang na Placu
Budowy zgodnie z Prawem Budowlanym spetniajgca wszelkie wymogi podane w
Prawie Budowlanym.

1.1.6.17 ,Laboratorium” nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej,
Zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia niezbednych badan i préb
zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw
prowadzonych robot.

1.2 Interpretacja
Klauzule 1.2 zmienia sie w ten sposéb, ze po podpunkcie (d) dodaje sie podpunkt (e) o
nowej, nastepujgcej tresci:
(e) postanowienia zawierajgce okreslenie "Koszt plus rozsgdny zysk” wymagaja, aby
ten zysk wynosit jedng piecdziesigtg (2%) tego Kosztu.

1.3 Komunikaty

Klauzule 1.3 uzupetnia sie w ten sposoéb, ze:

w podpunkcie (a) po stowach "w Zatgczniku do Oferty;” dodaje sie nastepujacy zapis:
przy czym przekazywane uzgodnionym systemem transmisji elektronicznej winny byc¢
kazdorazowo potwierdzane na pismie oddzielng korespondencjg;

na koncu niniejszej Klauzuli dodaje sie zapis:
Wpisy w Dzienniku Budowy nie sg traktowane jak Komunikaty.

1.4 Prawo i jezyk
Klauzule 1.4 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

(@) Kontraktem rzgdzi Prawo Rzeczpospolitej Polskiej. llekro¢é w Warunkach
Szczegolnych, lub innych dokumentach, o ktérych mowa w pkt 2 Aktu Umowy
zostajg przywotane przepisy konkretnych ustaw, rozporzgdzen lub innych
aktéw normatywnych, w tym aktéw prawa miejscowego, nalezy przez nie
rozumiec rowniez akty zmieniajgce je bgdz wydane w ich miejsce.

(b) Jezykiem Kontraktu jest jezyk polski.

(c) Jezykiem porozumiewania si¢ jest jezyk polski.

15 Kolejnos¢ pierwszenstwa dokumentow

Klauzule 1.5 zmienia sie w ten sposob, ze:

Skresla sie drugie zdanie i liste dokumentéw wymienionych w podpunktach od (a) do (h) i

zastepuje nastepujgco:
W celu interpretacji, pierwszenstwo dokumentéw bedzie zgodne z kolejnoscig
zapisang w Akcie Umowy. Zmiany Kontraktu - Aneks, jesli wystgpig, bedg miaty
kolejnos¢ waznosci taka, jak dokumenty, ktére modyfikuja.

1.6 Akt Umowy
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Klauzule 1.6 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

1.7

Kontrakt wchodzi w zycie w dniu, w ktérym podpiszg go obie Strony, pod warunkiem,
Zze wymagane zabezpieczenie nalezytego wykonania Kontraktu zostato przyjete bez
zastrzezen przez Zamawiajgcego, zgodnie z Klauzulg 4.2 [Zabezpieczenie

Wykonania].

Cesja

Klauzule 1.7 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

1.8

Wykonawca nie sceduje realizacji Kontraktu na osoby trzecie.

Opieka nad dokumentami i ich dostarczanie

Klauzule 1.8 uzupetnia sie w ten sposéb, ze:
jako drugie zdanie w drugim akapicie niniejszej Klauzuli 1.8 dodaje sie:

1.10.

Wykonawca bedzie réwniez prowadzit i przechowywat na Placu Budowy Dziennik
Budowy, zgodnie z Klauzulg 4.25 [Dziennik Budowy].

Uzywanie przez zamawiajgcego dokumentéw wykonawcy

Klauzule 1.10 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

1)

2)

Z chwilg przyjecia przez Zamawiajgcego utworow powstatych w zwigzku z realizacjg
niniejszej Umowy (lub przyjmowanej przez niego czesci), w ramach Ceny ofertowej
brutto, Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajgcego bezwarunkowo, bez
dodatkowych opfat, cato$¢ autorskich praw majatkowych do wszystkich utworéow w
rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych
(t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z pdzn. zm.), stworzonych na potrzeby realizacji
przedmiotu Umowy, lub odpowiednio catos¢ nieograniczonych czasowo i terytorialnie
niewytgcznych licencji, niezbednych do korzystania z przekazanych utworow, w
szczegolnosci takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne,
ekspertyzy, obliczenia, programy komputerowe przeznaczone do sterowania
urzadzeniami, instalacjami itp. obiektéw i inne dokumenty oraz broszury przekazane
Zamawiajgcemu w wykonaniu niniejszej Umowy, zwanych dalej utworami; bez
dodatkowych oswiadczen stron w tym zakresie wraz z wytgcznym prawem do
wykonywania i zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich, na polach
eksploatacji wskazanych w pkt 2. Réwnoczesnie Wykonawca przenosi na rzecz
Zamawiajgcego wiasnosc¢ wszelkich egzemplarzy lub nosnikéw, na ktérych utrwalono
ww. utwory, ktére przekaze Zamawiajgcemu stosownie do postanowieh niniejszej
Umowy.

Zamawiajacy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majatkowych i praw
zaleznych do utworéw wchodzgcych w sktad ww. dokumentacji lub jej czesci bedzie
mogt korzystaé z niej w catosci lub w czesci, na nastepujgcych polach eksploatacji:

a) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi,
poligraficznymi, reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie,
slajdy, reprodukcje komputerowe, odrecznie i odmianami tych technik,

b) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celéw, zadan i inwestycji
Zamawiajgcego,

c) wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy UE,

d) wprowadzanie do pamieci komputera,

e) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidtowej eksploatacji utworu w
przedsiebiorstwie Zamawiajgcego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,

f) udostepnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,

g) najem, dzierzawa,

h) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego

»Wykonanie w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej z uzyskaniem pozwolenia na rozbiérke i budowe oraz robot
budowlanych i dostaw w ramach projektu pn.: ,,Budowa Punktu Selektywnej Zbiérki Odpadéw Komunalnych w Makowie

Podhalariskim”

Wz4r umowy w sprawie zamoéwienia publicznego — Zatgcznik nr 7 do SIWZ stronal5/stron51



z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi,

i) rozpowszechnianie w inny sposéb w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja,
publikowanie czesci lub catosci, opracowania,

J) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.

3) Postanowienia pkt 1) i 2) stosuje sie odpowiednio do zmian utworéw wchodzacych w
sktad ww. dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas
wykonywania prac objetych tg dokumentacja.

4) Strony ustalaja, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okre$lonych w pkt 2
moze nastepowacC w catosci, w czesci, fragmentach, samodzielnie, w potgczeniu z
dzietami innych podmiotow, w tym jako czes¢ dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu
w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowan, przystosowan,
uzupetnien lub innych modyfikaciji, itd.

5) W przypadku wystgpienia przez jakakolwiek osobe trzecia w stosunku do
Zamawiajgcego z roszczeniem z tytutu naruszenia praw autorskich, zaréwno
osobistych, jak i majgtkowych, jezeli naruszenie nastgpito w zwigzku z nienalezytym
wykonaniem dokumentacji w ramach Kontraktu przez Wykonawce, Wykonawca:

a) przyjmie na siebie petng odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki
powyzszych zdarzen;

b) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sadowego wstgpi do
procesu po stronie Zamawiajgcego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatem
Zamawiajgcego w postepowaniu sgdowym oraz ewentualnym postepowaniu
egzekucyjnym, w tym koszty obstugi prawnej postepowania;

c) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen
majgtkowych i niemajgtkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich
majgtkowych lub osobistych osoby lub oséb zgtaszajgcych roszczenia.

6) Jezeli do czasu odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego
autorskie prawa majgtkowe, o ktérych mowa w pkt 1), nie zostang przeniesione na
Zamawiajgcego, przejscie tych praw na Zamawiajgcego nastgpi z chwilg odstgpienia.

1.12  Szczegoétowe poufne dane

Klauzule 1.12 zmienia sie w ten sposéb, ze:

Na koncu niniejszej Klauzuli 1.12 dodaje sie nastepujacy zapis:
Wykonawca i jego personel zobowigzani sg do zachowania tajemnicy zawodowe;j
przez caty okres obowigzywania Kontraktu oraz po jego zakonczeniu.
Strony bedg uwazac¢ szczegodty Kontraktu za poufne w takim zakresie, w jakim
dopuszczajg to normy Prawa, biorgc pod uwage status Zamawiajgcego oraz wymaogi
przewidziane dla inwestycji dofinansowywanych ze srodkéw Funduszu Spéjnosci. W
odniesieniu do stron trzecich Wykonawca bedzie traktowat szczegoty Kontraktu jako
poufne, z wyjatkiem takiego ich zakresu, jaki moze by¢ konieczny do wypetnienia
zobowigzan wynikajgcych z Kontraktu lub zastosowania do nich obowigzujgcych
Praw.

1.13 Zgodnos¢ z Prawem

Klauzule 1.13 zmienia sie w ten sposoéb, ze:

Skresla sie podpunkt (a) i zastepuje nastepujgco:

(a) Wykonawca uzyska wszelkie zezwolenia, zatwierdzenia i inne dokumenty,
wymagane dla: zaprojektowania i wykonania Robét oraz usuniecia w nich wszelkich
wad lub dostarczenia albo usuniecia Materiatéw, Dostaw i Urzgdzen, ktére nie
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zostaty uzyskane lub przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego przed lub w dniu
zawarcia Kontraktu. Wykonawca opracuje wszelkg wymagang do tego celu
dokumentacje techniczng, wnioski, podania, a w razie potrzeby uzyska ograniczone
petnomocnictwa do dziatania w imieniu Zamawiajgcego i na jego rzecz wobec
wiasciwych wiadz. Wszelkie koszty z tym zwigzane poniesie Wykonawca.

1.14  Solidarna odpowiedzialnos¢

Klauzule 1.14 zmienia sie i uzupetnia w ten sposéb, ze:

Na koncu pkt (b) przed stowem ,oraz” dodaje sie zapis w brzmieniu:
bedzie upowazniony do zaciggania zobowigzan, do przyjmowania zapfaty od
Zamawiajgcego i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich tych
oso6b, razem i kazdego z osobna,

Skresla sie podpunkt (c) i zastepuje go nastepujgco:

(c) Wykonawca nie zmieni swojego skfadu osobowego podczas catego okresu
wykonywania Kontraktu (z Okresem Zgtaszania Wad, okresem rekojmi oraz
okresem gwarancji wigcznie) bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego z wyjgtkiem
zmian bedacych nastepstwem tgczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci
lub likwidacji jednej z tych oséb, wchodzgcych w sktad ugrupowania bedacego
Wykonawca.

Klauzula2 Zamawiajacy

2.2 Pozwolenia, licencje lub zatwierdzenia

Klauzule 2.2 zmienia sie i uzupetnia nastepujgco:

W pierwszym zdaniu niniejszej Klauzuli 2.2 po stowach "na zgdanie” dodaje sie stowa "i na
koszt”.

2.4 Organizacja finansowania przez Zamawiajacego

Klauzule 2.4 uzupetnia sie i zmienia nastepujgco:

Jako zdanie pierwsze niniejszej Klauzuli 2.4 wprowadza sie nastepujacy zapis:
Po wejsciu w zycie niniejszego Kontraktu, Strony ustalg wspodlnie wysokosé gwarancji
zaptaty za roboty budowlane, zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 9 lipca 2003 r., o
gwaranciji zapfaty za roboty budowlane (Dz. U z 2003 r. Nr 180 poz. 1758 ze zm).

Po zdaniu rozpoczynajgcym sie od stéw: ,W ciggu 28 dni...” dodaje sie zapis w brzmieniu
Koszty uzyskania gwarancji obcigzajg Wykonawce z zastrzezeniem postanowien art. 4
ustawy o gwarancji za roboty budowlane. Koszt ten moze by¢ potrgcony z ptatnosci
przystugujgcych Wykonawcy na zasadach okreslonych w Klauzuli 2.5 [ Roszczenia
Zamawiajgcego] in fine.

Na koncu niniejszej klauzuli dodaje sie zapis w brzmieniu:
W przypadku zaistnienia istotnych zmian w organizacji $rodkéw finansowania
Zamawiajgcego, Wykonawca bedzie uprawniony do wystgpienia z Zgdaniem
udzielenia nowej gwarancji na zasadach powyzej opisanych.

Klauzula3 Inzynier

3.1 Obowiazki i uprawnienia Inzyniera

Klauzule 3.1 zmienia sie i uzupetnia w ten sposob, ze:

Na koncu trzeciego akapitu niniejszej Klauzuli 3.1 dodaje sie nastepujaca tresc:
Inzynier winien uzyskiwaC zgode Zamawiajgcego przed wykonaniem swoich
obowigzkéw czy czynnosci okreslonych w nastepujgcych Klauzulach Warunkow
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Ogodlnych:

(@) Klauzula 3.2 [Delegowanie przez Inzyniera]

(b) Klauzula 4.4 [Podwykonawcy]

(c) Klauzula 5.4 [Normy i przepisy techniczne]

(d) Klauzula 8.4 [Przedfuzenie Czasu na Ukonczenie]

(e) Klauzula 8.8 [Zawieszenie pracy]

() Klauzula 8.11 [Przedfuzone zawieszenie]

(9) Klauzula 13 [Zmiany i korekty]

(h)  Klauzula 17.4 [Skutki zagrozen stanowigcych ryzyko Zamawiajgcego]

Niezaleznie od obowigzku uzyskiwania zgody, jak objasniono powyzej, jezeli w opinii
Inzyniera zdarzyt sie wypadek wplywajgcy na bezpieczenstwo zycia lub Robét lub
sgsiadujgcg nieruchomosé moze on bez zwalniania Wykonawcy z zadnego z jego
obowigzkow i odpowiedzialnosci w ramach Kontraktu poleci¢ Wykonawcy wykonac
kazdg takg prace, ktora, w opinii Inzyniera, moze by¢ konieczna do zmniejszenia
ryzyka. Wykonawca, pomimo braku zgody Zamawiajgcego, winien zastosowac¢ sie do
kazdego takiego polecenia Inzyniera. Jezeli takie polecenie stanowi Zmiane,
Klauzula 13 [Zmiany i korekty] bedzie miata zastosowanie.

W podpunkcie (c) niniejszej Klauzuli 3.1 po stowie ,Inzyniera” dodaje sie stowa:
.lub Zamawiajgcego”

Klauzula4  Wykonawca
4.1 Ogodlne zobowigzania Wykonawcy

Klauzule 4.1 zmienia sie i uzupetnia nastepujgco:

W pierwszym akapicie niniejszej Klauzuli 4.1.po stowie "Wykonawca” dodaje sie stowa “z
nalezytg starannoscig i zgodnie ze standardami wiedzy technicznej przewidzianymi
dla tego typu Robdét”.

W pierwszym akapicie niniejszej Klauzuli 4.1 po zdaniu pierwszym dodaje sie zdanie drugie o

tresci:

W tym celu Wykonawca opracuje i wezmie odpowiedzialno$¢ za Projekt Budowlany,
projekt wykonawczy, oraz za kazdy inny dokument wymagany przez Zamawiajgcego
zgodnie z Prawem obowigzujgcym w Rzeczypospolitej Polskiej oraz postanowieniami
Klauzuli 5.1 [Ogdline zobowigzania projektowe]. Po zaakceptowaniu Projektu
Budowlanego przez Inzyniera i Zamawiajgcego oraz po dokonaniu skutecznego
zgtoszenia rozpoczecia robot wikasciwym witadzom albo (jezeli jest konieczne) po
uzyskaniu Pozwolenia na Budowe , niezwtocznie przystgpi do wykonania Robét

Nastepujacy zapis dodaje sie po drugim akapicie w niniejszej klauzuli 4.1:
Dla wszystkich Materiatdw oraz Urzadzeh przewidzianych do wbudowania
wymagana bedzie uprzednia akceptacja Inzyniera i Zamawiajgcego.

Po ostatnim akapicie niniejszej Klauzuli 4.1. dodaje sie akapit o nastepujgcej tresci:

Jezeli Prawo obowigzujgce w Rzeczypospolitej Polskiej wymaga, aby niektore

Dokumenty Wykonawcy byly poddane weryfikacji przez osoby uprawnione Ilub

zatwierdzone przez odpowiednie witadze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub

uzyskanie zatwierdzen bedzie przeprowadzone przez Wykonawce, na jego koszt

przed przedtozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Inzyniera. Przy tym:

(a) dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie zatwierdzenia nie przesgdza o
zatwierdzeniu przez Inzyniera, ktory odméwi swojego zatwierdzenia w kazdym
przypadku, kiedy stwierdzi, ze Dokument Wykonawcy nie petnia wymagan
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Kontraktu; a zarazem
(b) zatwierdzenie przez Inzyniera nie umniejsza odpowiedzialnosci Wykonawcy
wynikajgcej z postanowieh Kontraktu.

Nastepujgcy tekst dodaje sie na kohcu niniejszej Klauzuli 4.1:
Niezaleznie od obowigzkéw okreslonych w niniejszych Warunkach, Wykonawca
zobowigzany jest do:

(i) Uzyskania dodatkowych pozwolen, w nastepujgcych przypadkach i na nastepujgcych

zasadach:

Wykonawca uzyska wszelkie dodatkowe pozwolenia lub zezwolenia, wymagane w
Kraju, od wtasciwych wtadz swoim staraniem i na swoj wlasny kosz, w trybie i na
zasadach opisanych postanowieniami Klauzuli 8.1 [Rozpoczecie Robof].

(ii) Przestrzegania wszelkich wymagan wynikajacych z zezwolen:
Wykonawca bedzie przestrzega¢ wymagan zawartych w pozwoleniach
zezwoleniach i powinien umozliwi¢c wlasciwym wiladzom inspekcje i zbadanie
przebiegu Robdét. Ponadto powinien umozliwi¢ witasciwym wiladzom udziat w
badaniach i procedurach sprawdzajgcych. Jednakze udziat wtasciwych wtadz w tych
testach nie zwalnia Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci przewidzianej w
ramach Kontraktu.

(iii) Czynnosci na Placu Budowy:
Zadne dziatania nie mogg uniemozliwi¢ badz znacznie utrudnié Zamawiajgcemu
prowadzenia jego dotychczasowej dziatalnosci. Wszystkie istniejgce urzgdzenia na
terenie realizacji robét jak i sgsiadujgcego Zaktad lub Obiektu , ktére maja pracowac
w trakcie realizacji niniejszego Kontraktu, powinny funkcjonowaé z normalng
wydajnoscig eksploatacyjng. W szczegoélnosci dziatania Wykonawcy zwigzane z
odcieciem lub zamknieciem drég, wodociggdéw lub innych mediéw oraz powodujgce
przestoj istniejgcych urzadzen lub ciggow technologicznych nie bedg rozpoczynane
bez uzgodnienia z eksploatatorem istniejgcych urzadzen Ilub obiektéw i bez
pisemnego pozwolenia wydanego przez Inzyniera. Wykonawca bedzie informowat
Inzyniera na pismie nie pdézniej niz 14 dni przez zamierzonym rozpoczeciem tego
typu prac, tak by umozliwi¢ Inzynierowi zorganizowanie odpowiedniego nadzoru i
srodkéw bezpieczenstwa.

(iv) Przechowywania jednej kopii Rysunkéw na Placu Budowy:
Na etapie realizacji, Wykonawca bedzie przechowywat przez caty czas, co najmniej
jedng kopie dokumentow kontraktowych i dokumentacji projektowej ( Rysunkow)
dostarczonych mu lub wykonanych przez niego na Placu Budowy.
Wykonawca powinien przechowywac na Placu Budowy Dziennik Budowy. Podczas
prowadzenia Robot na Placu Budowy oprdcz Dziennika Budowy powinny znajdowaé
sie, co najmniej nastepujgce dokumenty: Pozwolenie(a) na Budowe, (jezeli jest
konieczne) Projekt Budowlany, dokumentacja wykonawcza, dokumentacja
powykonawcza (jesli jest), protokét przekazania Placu Budowy, Swiadectwa
Przejecia, notatki ze spotkan organizacyjnych, instrukcje i notatki Inzyniera oraz
inne dokumenty zgodnie z wymaganiami Inzyniera.
Dodatkowo Wykonawca powinien przechowywac¢ na Placu Budowy przynajmniej po
jednym egzemplarzu zatwierdzonych Polskich Norm, wspomnianych w Programie
Funkcjonalno Uzytkowym lub odpowiednich Norm Unijnych. Ponadto Wykonawca
powinien przechowywa¢ na Placu Budowy kopie innych Norm dotyczgcych
dostarczonych materiatow.
Wspomniana dokumentacja powinna by¢ przez caty czas dostepna do wgladu dla
Inzyniera, Inspektorow Nadzoru, Przedstawiciela Zamawiajgcego, przedstawicieli
wladz i organow administracji publicznej odpowiednio do tego upowaznionych, a
takze dla innych oséb upowaznionych pisemnie przez Inzyniera. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za przechowywanie i uaktualnianie dokumentacji przez caty czas.

(v) Zrozumienia Zakresu Prac:
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za uwazne przestudiowanie dokumentow
stanowigcych Kontrakt w celu zrozumienia zakresu prac objetych Kontraktem, a
takze po to, by by¢ w petni $wiadomym Warunkéw Kontraktowych i wynikajgcych z
nich nastepstw.

(vi) Zrozumienia Rysunkéw:
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za przestudiowanie Rysunkéw i Wymagan
Zamawiajgcego celem ich dogtebnego zrozumienia. Wykonawca zapewni i zrobi
wszystko, co niezbedne dla odpowiedniego wykonania Robdt zgodnie z prawdziwg
intencja i znaczeniem Rysunkow. W przypadku jakichkolwiek niezgodnosci lub
watpliwosci dotyczacych interpretacji Rysunkéw, zwigzanych w szczegolnosci ze
zmianami zaistnialymi na etapie realizacji Robot, Wykonawca powiadomi
niezwtocznie, na pismie Inzyniera i Zamawiajgcego, w celu uzyskania niezbednych
wyjasnien.

(vii) Sporzadzenia dokumentacji Powykonawczej:
Wykonawca poprawi bez zwtoki Dokumentacje i Rysunki dostarczone mu przez
Inzyniera w zakresie modyfikacji wprowadzanych w trakcie wykonywania Robot.
Wykonawca powinien dostarczy¢ Inzynierowi Dokumentacje wykonawczg w jasnej,
przejrzystej formie w czterech kopiach oraz w wersji elektronicznej, dla wszystkich
Robot, zgodnie z Polskim Prawem, nie pdzniej niz 14 dni przed przejeciem Robdét
zgodnie z Klauzulg 10.1 [Przejecie Robdt i Odcinkdéw].”

4.2 Zabezpieczenie Wykonania
Klauzule 4.2 zmienia sig, zastepuje i uzupetnia w nastepujgcy sposob:
Skresla sie drugi akapit niniejszej Klauzuli 4.2 i zastepuje sie nastepujgco:

Z zastrzezeniem postanowien punktu (i), Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
100% zabezpieczenia nalezytego wykonania Kontraktu zgodnie z wymogami
Zamawiajgcego, nie pozniej niz w dniu podpisania Kontraktu, w formie okreslonej w
SIWZ. W przypadku ztozenia przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego
wykonania Kontraktu w formie gwarancji lub poreczenia, Zamawiajgcy w terminie do 3
dni, od daty otrzymania zabezpieczenia, nie poézniej jednak niz do dnia
poprzedzajgcego podpisanie Kontraktu zgtosi zastrzezenia do tresci i / lub formy
zabezpieczenia lub poinformuje o akceptacji zabezpieczenia nalezytego wykonania
Kontraktu bez zastrzezen. W przypadku zgtoszenia zastrzezen, Wykonawca spetni
wymagania Zamawiajgcego, nie poézniej jednak niz do dnia podpisania Kontraktu.
Niespetnienie wymagan Zamawiajgcego do dnia podpisania Kontraktu bedzie
skutkowato zastosowaniem art. 94 ust. 2 ustawy Prawo zamoéwien publicznych.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Kontraktu winno by¢ bezwarunkowe,
nieodwofalne i ptatne na pierwsze Zzgdanie. Zabezpieczenie nalezytego wykonania
Kontraktu musi by¢ wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Koszty
zwigzane z wystawieniem i utrzymaniem zabezpieczenia nalezytego wykonania
Kontraktu ponosi Wykonawca.

(i) Zamawiajgcy wyraza zgode aby 50% zabezpieczenia nalezytego wykonania
Kontraktu bylo wniesione na zasadach podanych wyzej, a w takim wypadku
pozostate 50% zabezpieczenia nalezytego wykonania Kontraktu winno by¢
wniesione nie pozniej niz do potowy okresu Czasu na Ukonhczenie i bedzie
tworzone przez potrgcenia z naleznoéci za czesciowo wykonane ustugi i roboty
budowlane, przy czym Wykonawca najpozniej do dnia wniesienia pierwszej czesci
zabezpieczenia nalezytego wykonania Kontraktu winien ztozy¢ Zamawiajgcemu z
kopig dla Inzyniera w tej kwestii stosowne os$wiadczenie zgodne ze wzorem
zawartym w wykazie oswiadczen do niniejszego Kontraktu (Rozdziat 5).
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Ostatnie zdanie Klauzuli 4.2 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

Zamawiajacy zwroci Wykonawcy Zabezpieczenie Wykonania w nastepujgcy sposob:

(a) 70% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania Kontraktu w terminie 30
(trzydziestu) dni od dnia wykonania Kontraktu i uznania go przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonany, tj. od daty wystawienia Swiadectwa
Przejecia wedtug Klauzuli 10.1 [Przejecie Robdt i Odcinkowy;

(b) 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania Kontraktu nie pozniej niz
w 15 dniu po uptywie Okresu Zgtaszania Wad.

4.3 Przedstawiciel Wykonawcy

Klauzule 4.3 uzupetnia sie nastepujgco:

W ostatnim akapicie niniejszej Klauzuli 4.3 na koncu ostatniego zdania po stowach ,, winny
biegle wlada¢ jezykiem ustalonym w klauzuli 1.4 [Prawo i jezyk]” dodaje sie stowa:
"lub Wykonawca udostepni wystarczajgcy liczbe kompetentnych ttumaczy na Placu
Budowy we wszystkich godzinach pracy”.

4.4 Podwykonawcy
Klauzule 4.4. zmienia sie i uzupetnia nastepujgco:
Punkt (a) niniejszej klauzuli zmienia sie w ten sposob ze:

po stowach: ... od Wykonawcy uzyskania zgody na dostawcéw Materiatow” skredla sie zapis
w brzmieniu ,, ani na podzlecenie, dla ktérego Podwykonawca jest wymieniony w
Kontrakcie”

Punkt (b) niniejszej Klauzuli zmienia sie w ten sposéb, ze:
Stowo ,Inzyniera” zastepuje sie stowem ,Zamawiajgcego” oraz skresla sie stowo ,innych”
Zmienia sie punkt (c), ktory otrzymuje nastepujgce brzmienie:
(c) z nie mniej niz 7-dniowym wyprzedzeniem, Wykonawca powiadomi Inzyniera o
zamierzonej dacie rozpoczecia prac kazdego zatwierdzonego Podwykonawcy i o
rozpoczeciu takiej Pracy na Placu Budowy.

Po punkcie (c) niniejszej Klauzuli 4.4 wprowadza sie dodatkowe punkty (d) - (w) oraz
dodatkowy akapit odpowiednio o tresciach:

(d) zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest
wymagana zgoda Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

(e) Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w
szczegoblnosci, iz:

o termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie
moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
Zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej,

o przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie,
odpowiednio: robét budowlanych, dostaw lub ustug, ktore Scisle odpowiadajg czesci
zamoéwienia okreslonego Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

o wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy za
wykonane przez nich roboty budowlane bedgce przedmiotem Umowy, ktorych okres
realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie
nastepowa¢ w czesciach, na podstawie odbiorow czesciowych robét wykonanych
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,
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o wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co
najmniej takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcag
i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym
w PFU i SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

o okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu
odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego,

o Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazaé sie posiadaniem
wiedzy i doswiadczenia odpowiadajgcych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i
doswiadczeniu wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacja Umowy;
dysponowaé personelem, gwarantujgcymi prawidiowe wykonanie podzlecanej
czesci Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajgcymi
wymaganiom stawianym Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajace wiedze i
doswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu
oraz informacja o kwalifikacjach oséb, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo bedg
stanowity zatgcznik do tej umowy,

o Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu na jego zgdanie dokumentow, oswiadczen i wyjasnien dotyczgcych
realizacji Umowy o podwykonawstwo.

(f) Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

e uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zapfaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

e uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od
zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajgcego.

(g) Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej
projektu przez Zamawiajgcego, a przystgpienie do jej realizacji przez
Podwykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo
przez Zamawiajgcego.

(h) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do
przedtozenia  Zamawiajgcemu, za  posrednictwem  Inspektora  nadzoru
inwestorskiego, projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, wraz z zestawieniem elementéw przedmiotu zamdwienia i ich wyceng
nawigzujgcg do cen przedstawionych w Wykazie cen Wykonawcy, wraz z czescig
dokumentacji dotyczgcej wykonania robét, ktére majg byc¢ realizowane na podstawie
Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji, nie pozniej
niz 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy na
zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

(i)Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie
uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie
max.14 dni od dnia przedtozenia mu projektu nie zgtosi na piSmie zastrzezeh. Za
dzien przedtozenia projektu przez Wykonawce uznaje sie dzien przedtozenia
projektu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

(j)Zamawiajacy zgtosi w terminie okreslonym w pkt (i) pisemne zastrzezenia do projektu
Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w
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szczegolnosci w nastepujgcych przypadkach:

e niespetniania przez projekt wymagan dotyczgcych Umowy o podwykonawstwo,
okreslonych
w pkt (e) przy czym, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Zzgdania zatgcznikow do
Umowy o podwykonawstwo, o ktérych mowa w pkt (e) punktor szésty.

e niezatgczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informaciji, o ktérych mowa w
pkt (h),

e gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu
Umowy, ktérej wykonanie zostato zastrzezone do realizacji wytgcznie bezposrednio
przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktérej Umowa o podwykonawstwo
ma by¢ realizowana przez .......... (podmiot trzeci), na zasoby ktérego Wykonawca
powotywat sie w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,

o zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu
umowy od zapfaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego Iub
odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu
umowy przez Podwykonawce;

e gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy przez Zamawiajgcego,

e gdy termin realizacji rob6t budowlanych okreslonych projektem jest diuzszy niz
przewidywany Umowg dla tych robdt,

¢ gdy projekt zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robdt pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcag
na podstawie Umowy.

(k) W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu Umowy o
podwykonawstwo w terminie okreslonym w pkt (j) Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt Umowy o
podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w cato$ci zastrzezenia Zamawiajgcego.

() Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen
do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc z oryginatem kopie zawartej Umowy o
podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie pdzniej
niz na 7 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
do realizacji robot budowlanych.

(m) Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
pisemny sprzeciw do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej przedtozenia w przypadkach
okreslonych w pkt (j).

(n) Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie
uwazana za zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 7
dni od dnia przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na pi$mie sprzeciwu.

(o) Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajgcemu
po$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce czesc¢
przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem Umow o
podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 % szacunkowego wynagrodzenia
Wykonawcy, podanego w Wykazie cen, przy czym wytgczenie to nie dotyczy Umow
0 podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wiekszej niz 30.000 zt.
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(p) Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca nie moze polecic¢
Podwykonawcy realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez
Zamawiajgcego.

() Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z Terenu
budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta
Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze
usung¢ takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

(N Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przediozy wraz z kopig
Umowy z podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, bgdz inny dokument wiasciwy z uwagi na status
prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby
zawierajgce umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.

(s) Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
niz ten, z ktérym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa o
podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan
okreslonych tg umowg wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie
okreslonym w pkt 10.7 — 10.13.

(t) Do zmian istotnych postanowien Uméw o podwykonawstwo, stosuje sie zasady
okreslone w pkt (h) — (n).

(u) W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych
tg umowa.

(v) Zamawiajgcy, moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy od wykonywania swiadczen w zakresie realizacji
przedmiotu Umowy, jezeli osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczgcych
podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych,
dostaw lub ustug lub dotrzymania terminow realizacji tych robdt. Wykonawca,
Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca niezwilocznie usunie na zgdanie
Zamawiajgcego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu budowy,
jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy
naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

(w) W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o
podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg
w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
zobowigzany zatgczy¢ do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski,
a w przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo — ttumaczenie przysiegte umowy na
jezyk polski.

Przed wystawieniem Swiadectwa Platnosci, obejmujgcego kwote nalezng Podwykonawcy,
Inzynier zgda od Wykonawcy dowodu, ze Podwykonawca otrzymat wszystkie kwoty nalezne
mu na mocy wczesniejszych Swiadectw Ptatnosci, pomniejszone o odpowiednie potracenia.
Jezeli Wykonawca nie dopetni obowigzku przedstawienia takich dowoddw, z wyjgtkiem
przypadkéw, kiedy Wykonawca:

(@) dostarczy Inzynierowi pisemnych przekonywujgcych dowodow, ze Wykonawca
jest w uzasadniony sposob uprawniony do wstrzymania lub odmowy zaptaty
tych kwot, oraz

(b) dostarczy Inzynierowi odpowiednich dowoddéw na to, ze Podwykonawca zostat
powiadomiony o tych uprawnieniach Wykonawcy,
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Zamawiajgcy moze zaptaci¢ Podwykonawcy bezposrednio catos¢ lub czes¢ kwot uprzednio
potwierdzonych, pomniejszonych o kwoty, do ktdérych majg zastosowanie postanowienia
zawarte w punktach (a) i (b). Kwoty wyptacone Podwykonawcy, Zamawiajgcy potragca
Wykonawcy z kwoty przystugujgcej mu na podstawie najblizszego Swiadectwa Ptatno$ci.

4.7 Wytyczenie

Klauzule 4.7 zmienia sie i uzupetnia sie nastepujaco:

W akapicie pierwszym zdanie drugie po stowach: ,wymiarach i osiowaniu Robét” dodaje sie
wyrazenie: ,na wiasny koszt”

Dodaje sie na koncu niniejszej Klauzuli dwa dodatkowe akapity o tresci:

Wykonawca zapewni niezbedng obstuge geodezyjng Robot zgodnie z Prawem
Budowlanym i innymi przepisami oraz przyjmie odpowiedzialno$¢ za sporzadzenie
doktadnej dokumentacji geodezyjnej Placu Budowy. Wykonawca przekaze
Inzynierowi jeden egzemplarz dokumentacji geodezyjnej Po ukonczeniu Robét
Wykonawca wykona i dostarczy Zamawiajgcemu powykonawczg dokumentacje
geodezyjng zgodng z Prawem Budowlanym w trzech egzemplarzach w wersji
papierowej i jeden egzemplarz w wersji elektronicznej DWG.

4.8 Procedury bezpieczenstwa
Klauzule 4.8 uzupelnia sie nastepujaco:
W podpunkcie (a ) niniejszej Klauzuli 4.8, na kohcu, dodaje sie tresc:
oraz dostarczy Inzynierowi: plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, w rozumieniu
przepisow Prawa Budowlanego oraz planu organizacji ruchu kotowego na terenie
Zamawiajgcego, nie pézniej niz w terminie 14 dni poprzedzajagcych date rozpoczecia
Robot budowlanych, okreslong w harmonogramie Wykonawcy, a takze bedzie
modyfikowa¢ na biezgco te plany dla zapewnienia ich zgodnosci z wymogami Prawa
oraz nieprzerwanego funkcjonowania Zamawiajgcego
W podpunkcie (b) niniejszej Klauzuli 4.8, na koncu, dodaje sie tres¢:
oraz odpowiadat za wszelkie wypadki lub szkody powstate na skutek btedu w
wykonaniu Robét lub dziatan jego pracownikéw lub wspoétpracownikéw poniesione
przez jakiekolwiek osoby. Wykonawca zobowigzuje sie do ochrony Zamawiajgcego
przed jakimikolwiek roszczeniami wyniktymi z nieprzestrzegania przez niego
ktoregokolwiek z jego obowigzkow.
W podpunkcie (e) niniejszej Klauzuli na kohcu dodaje sie nastepujgca tresc¢:
»,a takze dla zapewnienia nieprzerwanego funkcjonowania Zamawiajgcego.”
Po podpunkcie (e) niniejszej Klauzuli dodaje sie dodatkowy podpunkt (f) o tresci:
() uzyskac akceptacje Inzyniera dla planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przed
rozpoczeciem Robat.
(g) uzyskac¢ akceptacje Inzyniera dla planu organizacji ruchu kotowego na terenie
Zamawiajgcego, przed rozpoczeciem Robot.

4.9 Zapewnienie jakosci
Klauzule 4.9 zmienia si¢ nastepujaco:
W akapicie pierwszym niniejszej Klauzuli 4.9 skre$la sie zdanie drugie i zastepuje sie
nastepujgco:
W terminie 28 dni od wejscia w zycie Kontraktu Wykonawca przedstawi Inzynierowi
szczegoty tego systemu i zawierac¢ on bedzie:
(a) procedury zarzgdzania jakoscig do stosowania na Placu Budowy;
(b) strukture organizacyjng do wdrazania procedur zarzadzania jakoscia;
(c) ewidencje podrecznikdw zarzgdzania jakosciag, jakie bedg wykorzystane;
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(d) procedury zapewniajgce, ze wszyscy Podwykonawcy spetniajg wymogi, co do
zarzadzania jakoscia.

Dodaje sie po akapicie trzecim niniejszej Klauzuli 4.9 akapit czwarty o treéci:
System zapewnienia jakosci (SZJ) posiadany i stosowany przez Wykonawce w
chwili podpisywania Aktu umowy bedzie stanowit zatgcznik do niniejszego Kontraktu.
W przypadku braku takiego dokumentu w czasie podpisywania Aktu umowy,
Wykonawca zobowigzuje sie do opracowania i przedtozenia do zatwierdzenia
Inzynierowi, projektu SZJ w terminie nie pdzniejszym 56 dni od daty zawarcia
Kontraktu.

4.10 Dane o Placu Budowy

Klauzule 4.10 uzupetnia sie poprzez:

dodanie na koncu podpunktu (a) niniejszej Klauzuli 4.10 tresci: "i istniejgca infrastrukturg
techniczng,”.

4.12 Nieprzewidywalne warunki fizyczne

Zmienia sie zapis klauzuli 4.12. w taki sposéb, ze akapit drugi otrzymuje nastepujgce
brzmienie:

Jezeli Wykonawca napotka niepomysine warunki fizyczne, ktére uwaza za Nieprzewidywalne
np. w szczegoélnosci powodz, pozar, inne kleski zywiotowe, nagte zatamanie warunkéw
atmosferycznych w tym opady powyzej 30mm/m2/dobe, spadek temperatury ponizej -5°C, to
Wykonawca tak szybko jak jest to praktycznie mozliwe da Inzynierowi powiadomienie.

4.18 Ochrona srodowiska
Klauzule 4.18 uzupetnia sie, sie w ten sposob ze:

W akapicie pierwszym po stowach ,Wykonawca podejmie” dodaje sie okreslenie
.przewidziane Prawem i/lub doswiadczeniem zyciowym”.

W akapicie drugim zdanie pierwsze po stowach ,...... wszelkie emisje, zrzuty powierzchniowe, oraz
Scieki ...” dodaje sie wyrazenie w brzmieniu:
a takze wytworzony hatas i inne szkodliwe dla srodowiska i otoczenia czynniki

Na koncu niniejszej Klauzuli 4.18 wprowadza sie dodatkowy akapit o tresci:
Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia (o ile s wymagane) na
wywoz nieczystosci statych i ptynnych oraz bezpieczne, prawidtowe odprowadzanie
wod gruntowych i opadowych z catego Placu Budowy, lub miejsc zwigzanych z
prowadzeniem Robo6t tak, aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostaty
uszkodzone.

4.19 Elektrycznos¢, woda i gaz

Klauzule 4.19 skresla sie i zastepuje nastepujaco:

Klauzula 4.19
Wykonawca bedzie odpowiedzialny, na zasadach podanych nizej, za dostarczenie
catej energii, wody i innych ustug ktérych moze potrzebowac.

W pierwszej kolejnosci Wykonawca bedzie podejmowat dziatania do zapewnienia
korzystania dla potrzeb Robot z takiego zaopatrzenia w: elektrycznosc, wode, gaz i
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inne tego typu ustugi w oparciu o mozliwosci formalne i techniczne Zamawiajacego. W
takim wypadku Wykonawca dostarczy na wiasny koszt i ryzyko wszelkg aparature
konieczng do korzystania z tych ustug i do pomiaru zuzytych ilosci. O zamiarze
korzystania z wymienionych wyzej ustug Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego
przed Datg Rozpoczecia.

Wykonawca bedzie ponosit na rzecz Zamawiajgcego koszty Kkorzystania z
zaopatrzenia wedlug wskazan stosownych licznikow przy stawce obowigzujgcej
Zamawiajgcego w rozliczeniach z dostawcami tych ustug lub obowigzujgcych u innych
dostawcow tych ustug.

Koszty, o ktérych mowa wyzej bedg ptatne w okresach miesiecznych w oparciu o
faktury wystawione Wykonawcy przez Zamawiajgcego do 5 dnia roboczego po
zakonczeniu okresu rozliczeniowego. Kwoty wynikajgce z faktur ptatne beda
przelewem na rachunek bankowy Zamawiajgcego wskazany na fakturze w terminie 21
kalendarzowych od daty wystawienia faktury. W przypadku zalegania przez
Wykonawce z zaptatg ktérejkolwiek z faktur Zamawiajgcy moze dokonac potrgcenia tej
kwoty powigkszonej o nalezne odsetki za zwtoke z kwot przystugujgcych Wykonawcy
na podstawie najblizszego Swiadectwa Ptatnosci.

W przypadku korzystania z dostawy: energii, wody i innych ustug bez posrednictwa
Zamawiajgcego, Wykonawca musi zastosowac¢ sie do warunkow przedstawionych mu
przez wiasciwe wiladze oraz musi zaptaci¢ za korzystanie z medidw oraz uiscic
wszelkie inne wymagane optaty. Wykonawca, na wtasne ryzyko i koszt, dostarczy
wszelkg aparature konieczng do korzystania przez niego z tych ustug i do pomiaru
pobranych ilosci.

Wszystkie powyzsze koszty zwigzane z korzystaniem z wymienionych wyzej ustug
uwaza sie za wliczone w Zatwierdzong Kwote Kontraktowa.

4.20  Sprzet Zamawiajgcego i material do wydania bezptatnie
Klauzule 4.20 [Sprzet Zamawiajgcego i przedmioty udostepniane bezpfatnie] skresla sie
jako nie majgca zastosowania w niniejszych Warunkach.

4.21 Raporty o postepie pracy
Klauzule 4.21 skresla sie, zmienia i uzupetnia w nastepujacy sposob:

Skresla sie pierwsze zdanie pierwszego akapitu niniejszej Klauzuli 4.21 i zastepuje
nastepujgco:
Miesieczne raporty o postepie bedg przygotowywane przez Wykonawce wedtug wzoru
opracowanego przez Wykonawce i zatwierdzonego przez Inzyniera, i bedg
przedktadane Inzynierowi w czterech (4) egzemplarzach.
Na koncu niniejszej Klauzuli 4.21 po podpunkcie (h) dodaje sie podpunkt (i) oraz trzy akapity o
tresci:

(i) uaktualnione plany ptatnosci zgodnie z wymogami Klauzuli 14.4 [Wykaz
Ptatnosci] w odstepach miesiecznych.

W terminie 3 dni od przedtozenia Inzynierowi przez Wykonawce raportu o postepie,
Wykonawca zorganizuje na Placu Budowy spotkanie dotyczgce postepu, w ktérym
udziat wezma Inzynier oraz Przedstawiciel Wykonawcy, celem dokonania przegladu
raportu o postepie oraz innych zwigzanych z tym kwestii. Kazdorazowo o takich
spotkaniach Wykonawca bedzie informowat Zamawiajgcego, ktérego personel moze
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4.22
Tekst

4.23

rowniez uczestniczy¢ w tych spotkaniach.

W terminie 4 dni od spotkania dotyczgcego postepu Inzynier przedstawi protokét ze
spotkania, celem zatwierdzenia przez Przedstawiciela Wykonawcy. Protokot ten nie
bedzie zastepczy w stosunku do jakichkolwiek komunikatéw wymaganych Kontraktem,
a odnoszgcych sie do Klauzuli 1.3 [Komunikaty].

Inzynier lub Przedstawiciel Wykonawcy moze wymaga¢ dodatkowych spotkan poza
miesiecznymi spotkaniami dotyczgcymi postepu i powinien zapewni¢ zawiadomienie o
takim dodatkowym spotkaniu z 7— dniowym wyprzedzeniem, podajgc jego powody.

Zabezpieczenie Placu Budowy

Klauzuli 4.22 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

Ustala sie ze:

@ Wykonawca bedzie odpowiedzialny za niedopuszczanie osob nieupowaznionych
na Plac Budowy,

(b) osoby upowaznione bedg ograniczone do Personelu Wykonawcy i Personelu
Zamawiajgcego; oraz wszelkiego innego personelu, o ktéorym Wykonawca zostat
powiadomiony przez Zamawiajgcego lub Inzyniera, jako o upowaznionym personelu
innych wykonawcéw Zamawiajgcego na Placu Budowy, oraz

() oséb z mocy Prawa majgcych wstep na Placu Budowy, w trakcie wykonywania
czynnos$ci urzedowych.

W celu prawidtowego zabezpieczenia Placu Budowy Wykonawca dostarczy,

zainstaluje i bedzie utrzymywac stosowne tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w

szczegolnosci zgodne z Programem Funkcjonalno Uzytkowym.

Dziatania Wykonawcy na Placu Budowy

Klauzule 4.23 uzupetnia sie w nastepujgcy sposob:

Na poczatku akapitu drugiego dodaje sie zdanie o nastepujgcej tresci:

Wykonawca w toku czynnosci zmierzajgcych do przygotowania Placu Budowy,
bedzie postepowat z zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego zawartymi w Programie
Funkcjonalno Uzytkowym.

Na koncu akapitu drugiego dodaje sie zdanie o nastepujacej tresci:

Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca uwzglednit podczas prowadzenia Robot takze
interesy osob trzecich funkcjonujgcych w obrebie Zaktadéw i Obiektéw wymienionych
w Programie Funkcjonalno Uzytkowym.

Na koncu niniejszej Klauzuli dodaje sie zapis w brzmieniu:

Na Wykonawcy spoczywa Obowigzek wykonania oraz odpowiedniego zainstalowania i
utrzymywania w nalezytym stanie:

a)

b)

Tablicy Informacyjnej opisanej wymaganiami Programu Funkcjonalno-Uzytkowym w
pkt 2.1.2.3. ust. 7.

Tablicy Informacyjnej i Pamigtkowej RPO informujacej o finansowaniu projektu prze
Unie Europejskg w miejscu realizacji projektu oraz w jej poblizu Tablicy 1Z RPO
.,Matopolska mysli o najmtodszych” opisanej wymaganiami Programu Funkcjonalno-
Uzytkowym w pkt 2.1.2.3. ust. 12.

Wprowadza sie Klauzule 4.25 [Dziennik Budowy] o tresci:

4.25

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy bedzie przechowywany na Placu Budowy i Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z Prawem Budowlanym. Informacje
bedg wprowadzane do Dziennika Budowy jedynie przez osoby wtasciwie umocowane
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zgodnie z Prawem Budowlanym. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy winien by¢
opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu wraz z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,
dokonywane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda
oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i
Inzyniera.

Wpisy do Dziennika Budowy nie zwalniajg Stron oraz Inzyniera ze stosowania sie do
wymagan Klauzuli 1.3 [Komunikaty].

Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez wtasciwie umocowane
osoby nie reprezentujgce Zamawiajgcego, Wykonawce ani Inzyniera bedg
natychmiast zgtaszane Inzynierowi przez Przedstawiciela Wykonawcy. Inzynier
podejmie wszelkie dziatania wymagane takimi wpisami w zgodzie z Prawem
Budowlanym oraz z Kontraktem.

Wpisy do Dziennika Budowy mogg by¢ wykorzystywane przez ktorgkolwiek ze stron
jako aktualne zapisy zgodnie z Klauzulg 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego] oraz z
Klauzulg 20.1 [Roszczenia Wykonawcy].

Wprowadza sie Klauzule 4.26 [Zabezpieczenie przylegajgcych nieruchomosci |,

o tresci:

4.26  Zabezpieczenie przylegajacych nieruchomosci
Wykonawca, na wtasng odpowiedzialnos¢ i na swéj koszt, podejmie wszelkie srodki
zapobiegawcze wymagane przez rzetelng praktyke budowlang oraz aktualne
okolicznosci, aby zabezpieczy¢ prawa wiascicieli posesji i budynkéw sgsiadujgcych z
Placem Budowy i unika¢ powodowania tam jakichkolwiek zaktdcen czy szkdd.

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego przed, i przejmie odpowiedzialnosc
materialng za wszelkie skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczen wniesionych
przez wlascicieli posesji czy budynkéw sgsiadujgcych z Placem Budowy w zakresie,
w jakim Wykonawca odpowiada za takie zakitdcenia czy szkody

Wprowadza sie Klauzule 4.27 [Istniejgce instalacje ] o tresci:

4.27 Istniejace instalacje
Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalaciji,
takich jak odwodnienie, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, $wiattowody,
wodociggi, gazociggi i podobne, przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopow lub
innych prac mogacych uszkodzic istniejgce instalacje.

Wykonawca jest zobowigzany do szczegétowego oznaczenia instalacji i urzgdzen,
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego
powiadomienia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i wkasciciela instalacji i urzgdzen,
jesli zostang przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji Robét. Wykonawca jest
odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urzgdzeniach naziemnych i podziemnych,
spowodowane w trakcie wykonywania Roboét..

Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca zgtosit pisemnie zamiar rozpoczecia robét do
wszystkich wtascicieli i uzytkownikow uzbrojenia z wyprzedzeniem siedmiodniowym,
ustalajgc warunki wykonywania robét w strefie tych urzadzen. Kopie wszelkich
zgtoszen Wykonawca przekaze Inzynierowi. Optaty za nadzory obce ponosi
Wykonawca.

»Wykonanie w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej z uzyskaniem pozwolenia na rozbiérke i budowe oraz robot
budowlanych i dostaw w ramach projektu pn.: ,,Budowa Punktu Selektywnej Zbiérki Odpadéw Komunalnych w Makowie
Podhalariskim”

Wz4r umowy w sprawie zamoéwienia publicznego — Zatgcznik nr 7 do SIWZ strona29/stron51



Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych, kontrolne
wykopy bedg wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktorej
uszkodzenie moze stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa dziatania instalaciji
przylegajgcych do modernizowanego obiektu lub bezpieczehAstwa ruchu. Wszystkie te
czynnosci bedg wykonywane na warunkach ustalonych z administratorem i
wiascicielem instalacji.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drég, rowdw
odwadniajgcych, wodociggdéw i gazociggéw, stupdw i linii energetycznych, kabli,
punktow osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez
niego lub jego Podwykonawcéw podczas wykonywania Robot. Wykonawca
niezwtocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzenia na wiasny koszt, a takze, jesli to
konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie zobowigzany uzyska¢ wszelkie konieczne zgody i zezwolenia
wiadz lokalnych, przedsiebiorstw i wtadcicieli, wymagane do niezbednego
zdemontowania istniejacych instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych,
usuniecia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania istniejgcych instalacji,
kazdorazowo na podstawie uzgodnien poczynionych z Inzynierem.

Klauzula5 Projektowanie

5.1 Ogodlne zobowigzania projektowe

Klauzule 5.1 uzupetnia sie w nastepujgcy sposéb:

W akapicie pierwszym skresla sie zdanie pierwsze i zastepuje nastepujgco: ,Wykonawca
sporzadzi dokumentacje geologiczno - techniczng oraz Projekty Budowlane i
Wykonawcze w zakresie zgodnym z Programem Funkcjonalno Uzytkowym i bedzie za
nie odpowiedzialny.”

W akapicie drugim niniejszej Klauzuli 5.1, na koncu pierwszego zdania po stowach ,konieczne
do projektowania” dodaje sie stowa: ,oraz niezbedne uprawnienia projektowe
wymagane przez Polskie Prawo Budowlane”.

Akapit czwarty niniejszej Klauzuli 5.1 zmienia sie poprzez:
Po stowach ,Po otrzymaniu tego” dodaje sie stowo ,,ostatniego”

5.2 Dokumenty Wykonawcy

Klauzule 5.2 uzupetnia sie nastepujaco:

Dodanie po akapicie pigtym, niniejszej Klauzuli 5.2 akapitu o tresci:
Projekt Budowlany zaakceptowany przez Inzyniera oraz wszelkie Dokumenty
Wykonawcy pozwalajgce uzyska¢é wymagane przepisami zatwierdzenia (jezeli sg),
muszg by¢ dostarczone Zamawiajgcemu do akceptacji.

Po akceptacji przez Zamawiajgcego oraz udzieleniu Wykonawcy odpowiedniego
upowaznienia, Wykonawca dokona zgtoszenia odpowiednim witadzom o
planowanym rozpoczeciu Roboét i ich zakresie, jezeli przepisy prawa kraju takiego
zgtoszenia wymagajg. Wykonawca bedzie uczestniczyt w imieniu Zamawiajgcego w
catym postepowaniu administracyjnym prowadzonym w sprawie zgtoszenia o
planowanym rozpoczeciu Robdt albo (jezeli jest wymagane) w postepowaniu  w
sprawie udzielenia Pozwolenia na Budowe. Jezeli wiadciwy organ administraciji
poleci, ze dla prawidtowego przebiegu Robdt albo (jezeli jest wymagane) do
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5.3

uzyskania Pozwolenia na Budowe konieczne jest dokonanie poprawek, zmian lub
dodatkowych uzgodnien Wykonawca przygotuje je bezzwtocznie

Po uzyskaniu akceptacji Inzyniera i Zamawiajgcego dla dokumentacji projektowe;j i
skutecznym zgtoszeniu planowanego rozpoczecia Robot do wtasciwych wiadz albo
(jezeli jest wymagane) po uzyskaniu Pozwolenia na Budowe,, Inzynier da
Wykonawcy z 7-dniowym wyprzedzeniem powiadomienie o rozpoczeciu robot
budowlanych, a Wykonawca, tak szybko jak to racjonalnie mozliwe, bedzie
kontynuowat wykonywanie Robdt z nalezytym pospiechem i bez zwioki, z
uwzglednieniem zgodnosci jego postepowania ze wszystkimi innymi klauzulami
dotyczgcymi rozpoczecia Roboét na Placu Budowy.

Zobowigzanie sie¢ Wykonawcy

Klauzule 5.3 uzupetnia sie nastepujaco:
Dodaje sie po podpunkcie (b ) niniejszej Klauzuli 5.3 podpunkt (¢ ) o tredci:

5.5

(c) oraz dobrg praktykg budowlang i Programem Funkcjonalno Uzytkowym oraz
najbardziej optymalnymi technikami budowlano-montazowymi.

Szkolenie

Klauzule 5.5. uzupetnia sie nastepujgco:
Dodanie na koncu niniejszej Klauzuli tresci:

5.7

Szkolenie zostanie przeprowadzone w stopniu i zakresie pozwalajgcym na
odpowiednie zaznajomienie personelu Zamawiajgcego z funkcjonowaniem

wybudowanych instalacji oraz urzadzen zgodnie ze szczegdétowym programem

szkolenia przygotowanym przez Wykonawce w terminie 35 dni przed rozpoczeciem
szkolenia i zatwierdzonym przez Inzyniera.

Wszelkie szkolenia bedg w jezyku polskim.

Wszystkie szkolenia zostang zakonczone przed przekazaniem inwestycji do
eksploatacji. Kazdy pracownik delegowany przez Zamawiajgcego na szkolenie
otrzyma wydane przez Wykonawce s$Swiadectwo potwierdzajgce otrzymanie
odpowiedniego przeszkolenia.

Koszty zwigzane =z przygotowaniem i przeprowadzeniem szkolen pokrywa
Wykonawca. Zamawiajgcy pokrywa jedynie koszty wynagrodzenia personelu
delegowanego na szkolenia.

Instrukcje obstugi i konserwaciji

Klauzule 5.7 zmienia sie poprzez:
Skreslenie pierwszego zdania niniejszej Klauzuli 5.7 i zastgpienia go trescia:

Przed rozpoczeciem Prob Koncowych Wykonawca wykona, uzgodni, zatwierdzi i

dostarczy Inzynierowi wszelkie, wymagane obowigzujgcymi przepisami Prawa,

instrukcje oraz dokumentacje techniczno ruchowe, a w szczegolnosci:

1. instrukcje bezpieczenstwa pozarowego;

2. instrukcje technologiczno — ruchowg w zakresie ochrony p-poz.

3. instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy;

4. instrukcje obstugi (eksploatacji) dla wszystkich nowych lub zmodernizowanych
obiektow;

5. dokumentacje techniczno ruchowg dla wszystkich urzadzen i instalacji
dostarczonych w ramach Kontraktu.
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Wszystkie w/w dokumenty dostarczone zostang Inzynierowi w 4 kompletach w jezyku
polskim.

Klauzula6 Personel kierowniczy i sita robocza

6.2 Stawki wynagrodzen i warunki pracy sity roboczej

Klauzule 6.2 uzupetnia sie poprzez:

Dodanie na koncu niniejszej Klauzuli 6.2 tresci:
Powyzsze postanowienia niniejszej Klauzuli dotyczg catej kadry i robotnikdéw, a
wszelkie koszty, opfaty i jakiekolwiek wydatki, jakie zostang poniesione przez
Wykonawce oraz wszelkie ryzyko zwigzane z zastosowaniem postanowien niniejszej
Klauzuli, wtgczajgc wszelkiego rodzaju ubezpieczenia, cta, optaty medyczne i inne,
koszty utrzymania, urlopy i wszelkie inne koszty uwaza sie za wigczone w
Zaakceptowang Kwote Kontraktowa.

6.8 Kierownictwo Wykonawcy

Klauzule 6.8 uzupetnia sie poprzez:

Dodanie na konhcu niniejszej Klauzuli 6.8 tresci:
Minimalne wymagania w tym zakresie okreslone sg w dokumentacji przetargowe;.
Wykonawca zapewni, ze Robotami bedg kierowaty osoby posiadajgce uprawnienia
budowlane, wymagane przez Polskie Prawo Budowlane dla poszczegdélnych branz i,
jezeli wymagane, ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej.

6.9 Personel Wykonawcy

Klauzule 6.9 uzupetnia sie poprzez:

Dodanie na koncu niniejszej Klauzuli 6.9 nowych akapitow o tresci:
Personel Wykonawcy skifadaé sie bedzie z osoéb posiadajgcych uprawnienia do
wykonywania swych zawodéw lub zaje¢ dla wykonania Robét, o ile bedg wymagane
Prawem Budowlanym lub innymi ustawami. W razie potrzeby Wykonawca zapewni
wystarczajgcg liczbe kompetentnych tlumaczy na Placu Budowy we wszystkich
godzinach pracy.

Jezeli Wykonawca dla wykonania Robdt zatrudnia personel zagraniczny, to winien
zadbac o to, aby ten personel miat wymagane Prawem Kraju wizy lub pozwolenia na
pobyt i pozwolenia na prace oraz uprawnienia zawodowe wymagane od personelu
inzynieryjnego i zarzgdzajgcego. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za powrot
personelu zagranicznego do kraju, w ktorym zostat zwerbowany lub do kraju statego
pobytu. Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny za transport zwtok lub pogrzeb w
przypadku $mierci w Kraju kogokolwiek z tego personelu lub oséb od Wykonawcy
zaleznych. Odpowiedzialnos¢ ta obejmuje takze czas podrozy.

Klauzula7  Urzadzenia, Materialy i Wykonawstwo
7.1 Sposoéb realizacji
Klauzule 7.1 uzupetnia sie poprzez:
Dodanie na koncu niniejszej Klauzuli 7.1 dodatkowego akapitu o tresci;
Wszystkie Materiaty i Urzgdzenia bedg nowe, nieuzywane i najwyzszej jakosci.

Klauzula8 Rozpoczecie, opdznienia i zawieszenie
8.1 Rozpoczecie Robot
Klauzule 8.1 skresla sie i zastepuje nastepujgco:
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Inzynier wyznaczy Wykonawcy Date Rozpoczecia z wyprzedzeniem nie mniej niz 7-
dniowym. Data Rozpoczecia nie bedzie pdzniejsza niz 30 dni po dacie wejscia
Kontraktu w zycie. Wykonawca rozpocznie projektowanie i wykonywanie Robot
budowlanych zgodnie z harmonogramem Wykonawcy i bedzie je projektowat i
wykonywat z nalezytym pospiechem i bez opdznien.

W terminie, co najmniej 30 dni poprzedzajgcych planowane rozpoczecie

wykonywania Robét budowlanych, Zamawiajgcy, zgodnie z art. 30 Polskiego Prawa

Budowlanego, dokona zgtoszenia wtasciwemu organowi administracji budowlanej o

planowanym rozpoczeciu Robét. W zgtoszeniu nalezy okresli¢ rodzaj, zakres i

sposob wykonywania robo6t budowlanych oraz termin ich rozpoczecia Do tego

zgtoszenia bedg dotgczone nastepujgce dokumenty:

(@) oswiadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane.

(b) odpowiednie szkice lub rysunki, a takze pozwolenia, uzgodnienia i opinie
wymagane odrebnymi przepisami.

Jezeli wymagane jest Pozwolenie na Budowe, w terminie co najmniej 7 dni
poprzedzajgcych rozpoczecie wykonywania Robot budowlanych, Zamawiajgcy,
zgodnie z art. 41 Polskiego Prawa Budowlanego, zawiadomi wiasciwy organ
administracji budowlanej o planowanym rozpoczeciu Robét. Do tego zawiadomienia
beda dotgczone nastepujgce dokumenty:

(@) oswiadczenie Kierownika Budowy (Robot), stwierdzajgce sporzgadzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania
budowa (robotami budowlanymi), a takze aktualne zaswiadczenie o wpisie na
liste cztonkow wtasciwej izby samorzgdu zawodowego;

(b) oswiadczenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, stwierdzajgce przyjecie
obowigzku petnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami
budowlanymi, a takze zaswiadczenie o wpisie na liste cztonkow wiasciwej izby
samorzgdu zawodowego;

(c) informacje zawierajgcg dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia.

W terminie, co najmniej 14 dni po dacie wejscia Kontraktu w zycie Wykonawca
przedstawi Zamawiajgcemu liste wszystkich pozwolen, zgtoszeh (o ile s3g)
wymaganych do rozpoczecia, wykonania i ukonczenia Robot na podstawie
harmonogramu Robo6t przedktadanego w tym samym czasie zgodnie z Klauzulg 8.3
[Harmonogram]. Zamawiajgcy w terminie 14 dni wniesie uwagi do przedtozone;j listy,
ktére Wykonawca zobowigzany jest uwzglednié. W przypadku braku zastrzezen w
zaznaczonym terminie bedzie sie uwazato iz Zamawiajgcy przyjat liste bez uwag.

W terminie co najmniej 7 dni poprzedzajgcych date rozpoczecia Robét Wykonawca
w uzgodnieniu z witadzami lokalnymi i zarzgdcami urzgdzen uzytku publicznego
sporzadzi i przekaze Inzynierowi plan przedktadania w petni udokumentowanych
wnioskéw o udzielenie pozwolen na wykonanie réznych czesci Robét. Plan ten
zgodny bedzie ze ztozong i ewentualnie poprawiong na zgdanie Zamawiajgcego listg
pozwolen, o ktérej mowa w akapicie poprzedzajgcym. Razem z takim planem
Wykonawca przedtozy Inzynierowi liste wszystkich wiekszych pozycji Sprzetu
Wykonawcy, jakich on lub jego Podwykonawcy zamierzajg uzy¢ (np. koparki,
ciezarowki, dzwigi, ubijarki, mieszarki, urzadzenia do uktadania asfaltu, itp.),
zawierajgcg ich charakterystyke.

Jesli Wykonawca nie dotrzyma postanowien tego planu, koszty wszelkich opdznien
poniesione przez Zamawiajgcego w zwigzku z opdznieniem w wydaniu
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jakiegokolwiek pozwolenia, niezbednego do przeprowadzenia Robot, zostang
poniesione przez Wykonawce.

Jednakze terminowe ztozenie wnioskdéw, o ktérych mowa powyzej nie bedzie

zwalniato Wykonawcy z odpowiedzialnosci za takie jego dziatania czy tez

zaniechania, ktérym mozna przypisa¢ koszty wszelkich opdznien poniesionych

przez Zamawiajgcego w zwigzku z brakiem uzyskania stosowanego pozwolenia w

terminie koniecznym dla prawidtowej realizacji przedmiotu Kontraktu.

Wykonawca spetni wymagania zawarte w pozwoleniach i zapewni wystawiajgcym je
witadzom petng mozliwo$¢ inspekcji i sprawdzenia Robdt, jak rowniez uczestnictwo w
prébach i badaniach wykonywanych Roboét. Zgodno$é z wymaganiami podanymi w
pozwoleniach nie zwalnia Wykonawcy =z jakiegokolwiek obowigzku czy
odpowiedzialnosci w ramach Kontraktu.

8.2 Czas na Ukonczenie
Klauzule 8.2 uzupetnia sie poprzez:
Dodanie na koncu niniejszej Klauzuli 8.2 dodatkowego akapitu o tresci:

Czas na Ukonhczenie Robot podany jest w Zatgczniku do Oferty. Czas na Ukonczenie

Odcinkéw podany jest w Zatgczniku do Oferty, zgodnie z ktérym:

Wykonawca zobowigzuje sie zaprojektowa¢ i wykona¢ Roboty w Czasie na

Ukonczenie, przy czym Zamawiajgcy zastrzega, iz:

(i) termin wykonania kompletnej dokumentacji projektowej nie przekroczy 5 miesiecy
od daty wejscia Kontraktu w zycie,

(ii) termin wykonania robét wraz z uzyskaniem Pozwolenia na Budowe (jezeli jest
wymagane) nie przekroczy 15 miesiecy od daty wejscia Kontraktu w zycie, przy
czym Wykonawca przystgpi do Robot najpdzniej w terminie 14 dni od daty
powiadomienie o rozpoczeciu Robot danego przez Inzyniera.

8.3 Harmonogram

Klauzule 8.3 zmienia sie i uzupetnia w ten sposob, ze:

Pierwsze dwa zdania pierwszego akapitu niniejszej Klauzuli 8.3 skredla sie i zastepuje
nastepujgco:

W ciggu 14 dni od otrzymania powiadomienia o Dacie Rozpoczecia Wykonawca
zobowigzany jest przedtozy¢ Inzynierowi szczegotowy harmonogram, uwzgledniajgcy
wymagania Programu Funkcjonalno Uzytkowego.

Wykonawca winien przechowywaé¢ na Placu Budowy kopie tego harmonogramu
sporzadzong w formie wykresu ukazujgcego postep wszystkich rodzajéw Roboét i
postep Dostaw w odniesieniu do wykonania Kontraktu.

Harmonogram winien by¢ uaktualniany przez Wykonawce, co miesigc jezeli zajdzie
taka potrzeba i dostarczany Inzynierowi jako cze$¢ kazdego raportu o postepie
sktadanego zgodnie z Klauzulg 4.21 [Raporty o postepie pracy].

8.4 Przedtuzenie Czasu na Ukonczenie

Klauzule 8.4 uzupelnia sie poprzez:

Dodatnie w punkcie (c) dalszego zapisu: gdy wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne,
w tym opady powyzej 30mm/m2/dobe, spadek temperatury ponizej -5°C, uniemozliwiajgce
prawidtowe wykonanie robot, w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej:
Umowag, normami Ilub innymi przepisami, wymagajgcej konkretnych warunkow
atmosferycznych, jezeli koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é,
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Dodanie po punkcie (e) dodatkowych punktéw i akapitu o tresci:

()  gdy wystgpi koniecznos¢ wykonania robo6t zamiennych lub innych robét niezbednych
do wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz
udzielenia zaméwien dodatkowych, ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacje
przedmiotu Umowy, wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub
rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym
do unikniecia lub usunigcia tych kolizji,

(9) wystgpig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wiasciwe organy administracji panstwowej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za
ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

(h) gdy wystapig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktérych wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opéznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny
zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosc¢,

(i)  jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

() wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

Uprawnienia przewidziane w punktach (b) lub (e) nie majg zastosowania o ile do ich
zaistnienia przyczynit sie Wykonawca lub personel Wykonawcy lub Podwykonawcy.

Uprawnienia przewidziane w punktach (b) lub (e) nie majg zastosowania o ile do ich
zaistnienia przyczynit sie Wykonawca lub personel Wykonawcy lub Podwykonawcy.

8.7 Odszkodowanie umowne za opdznienie

Klauzule 8.7 uzupetnia sie poprzez:

Dodanie na koncu niniejszej Klauzuli 8.7 dodatkowego akapitu o tresci:
W przypadku, gdy kara za zwioke nie pokryje szkody, Zamawiajgcy ma prawo zadac
odszkodowania na zasadach ogdlnych wynikajgcych z Kodeksu cywilnego.

Klauzula9 Préby Koncowe

9.1 Zobowigzania Wykonawcy

Klauzule 9.1 uzupetnia sie poprzez:

Dodanie zdania pierwszego w akapicie drugim o nastepujgcej tresci:
Préby Koncowe zostang przeprowadzone zgodnie z procedurami opracowanymi przez
Wykonawce i zatwierdzonymi przez Inzyniera Propozycje procedur Wykonawca
przedstawi najpézniej na 28 dni przed planowanym terminem przeprowadzenia Prob
Koncowych.

Gotowos¢ do przeprowadzenia Préb Koncowych winna zosta¢ zgtoszona Inzynierowi przez

Wykonawce nie pdzniej niz 14 dni przed planowanym terminem ich rozpoczecia.

Proby Koncowe zostang przeprowadzone zgodnie z procedurami opracowanymi
przez Wykonawce i zatwierdzonymi przez Inzyniera Kontraktu, w obecnosci i pod
nadzorem Inzyniera i Zamawiajgcego z udziatem Personelu Zamawiajgcego. Koszt
wynagrodzenia Personelu Zamawiajgcego biorgcego udziat w Prébach Kornicowych
pokrywa Zamawiajgcy.

Wykonawca winien z wyprzedzeniem minimum 35 dni przed przystgpieniem do Préb
Koncowych przedtozy¢ Inzynierowi i Zamawiajgcemu wykaz personelu niezbednego
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do przeprowadzenia Prob Koncowych.

Wykonawca zapewni:
0] smary, paliwo, wode, energie i inne media.
(ii) zakonczenie pomiaréw i testowanie sprzetu.

Préby Koncowe muszg by¢ przeprowadzone w zakresie i na zasadach opisanych w
Programie Funkcjonalno Uzytkowym..

Klauzula 10 Przejecie przez Zamawiajgcego

10.1  Przejecie Robét i Odcinkow

Klauzule 10.1 uzupetnia sie poprzez:

Dodanie na koncu niniejszej Klauzuli 10.1 dodatkowych akapitéw o tresci:

Przed wystgpieniem o wystawienie Swiadectwa Przejecia dla Robét lub Odcinka,
Wykonawca zobowigzany jest, zgodnie ze wskazéwkami Inzyniera i pod jego
nadzorem, sporzadzi¢ wszelkie dokumenty i dokona¢ wszelkich czynnosci
niezbednych do uzyskania przez Zamawiajgcego pozwolenia na wykonanie lub
uzytkowanie Robaét lub Odcinka (o ile jest wymagane) od wiasciwych wiadz.

W odniesieniu do powyzej opisanych pozwolen, Wykonawca wystgpi kazdorazowo na
podstawie osobnego petnomocnictwa Zamawiajgcego do wtasciwych organéw
administracji publicznej o wydanie wskazanych pozwolen przedktadajgc wymagane
przepisami Prawa dokumenty. Wykonawca bedzie uczestniczyt w imieniu
Zamawiajgcego w catosci postepowan administracyjnych prowadzonych w sprawie
przedmiotowych pozwolen.

Klauzula 11 Odpowiedzialnos¢ za wady
11.1 Ukonczenie zalegtej pracy i usuniecie wad
Klauzule 11.1 uzupetnia sie poprzez:
Dodanie po podpunkcie (b) niniejszej Klauzuli 11.1 dodatkowego podpunktu (c ) o tresci:
(c) bedzie uczestniczyt we wszystkich niezbednych kontrolach i prébach
prowadzonych podczas Okresu Zgtaszania Wad w celu okreslenia sprawno$ci
technologicznej instalaciji, jak opisano w Klauzuli 12 [ Proby Eksploatacyjne]

11.10 Nie wypetnione zobowigzania

Klauzule 11.10 uzupetnia sie poprzez:

Dodanie na koncu niniejszej Klauzuli 11.10 dodatkowego akapitu o tresci:
W szczegdlnosci, Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji zgodnie z Wykazem
Gwarancji

Do Gwarancji realizowanych na mocy niniejszego Kontraktu zalicza sie:

a) gwarancje jakosci na wykonane roboty budowlane oraz
b) gwarancje jakosci na dostarczony sprzet i czesci zamienne,
C) gwarancje nalezytego wykonania Kontraktu

Gwarancje opisane w pkt a) i b) realizowane bedg na zasadach wskazanych w
zatgczonych Kartach Gwarancji. Postanowienia te traktowaé nalezy jako wymogi
minimalne, ktérych spetnienia oczekuje sie od Wykonawcy.

Wymagany okres gwarancji na roboty budowlane bedgce przedmiotem zamowienia
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wynosi .... miesiecy od daty wydania Swiadectwa Wykonania dla cato$ci Robot.
Niezaleznie od uprawnieh przystugujgcych Zamawiajgcemu z tytutu udzielonej
gwarancji jakosci, Zamawiajgcemu stuzy¢ bedag uprawnienia z tytutu rekojmi za wady
fizyczne do uptywu 24 miesigca od daty wystawienia Swiadectwa Przejecia dla
catosci Robat, przy czym dla poszczegdélnych Odcinkéw bieg tego okresu rozpoczyna
sie od daty wydania Swiadectwa Przejecia dla odpowiedniego Odcinka.

Wymagany okres gwarancji jakosci na maszyny i urzadzenia bedzie wynosit
minimum 24 miesigce.

Klauzula 12 Préby Eksploatacyjne
Klauzule 12.1 ,,Procedura Prob Eksploatacyjnych” zmienia sie i w ten sposdb, ze:

W niniejszej klauzuli 12.1 skresla sie akapit pierwszy i zastepuje trescia:

Celem przeprowadzenia Préb Eksploatacyjnych:

(a) Zamawiajgcy dostarczy energii elektrycznej, sprzetu, paliwa , instrumentow |,
robocizne i materiatéw koniecznych do przeprowadzenia Prob Eksploatacyjnych

(b) Wykonawca dostarczy odpowiednio doswiadczonej i wykwalifikowanej kadry
koniecznej do przeprowadzenia Préb Eksploatacyjnych oraz przeprowadzenia w
trakcie préb Eksploatacyjnych szkolenia personelu Zamawiajgcego

(c) Wykonawca przeprowadzi Préby Eksploatacyjne zgodnie z instrukcjami
sporzgdzonymi na mocy Klauzuli 5.7 [Instrukcje obstugi i konserwacji]

W akapicie drugim niniejszej Klauzuli nastepujgce po stowach ,Proby Eksploatacyjne
bedg przeprowadzone” dodaje sie wyrazenie ,w zakresie zgodnym z Programem
Funkcjonalno Uzytkowym.”

Klauzula 13 Zmiany i korekty

13.1 Prawo do zmieniania

Klauzule 13.1 zmienia sie w ten sposoéb, ze:

W niniejszej Klauzuli 13.1 skresla sie pierwszy akapit i zastepuje trescia:

Zakazuje sie istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy, chyba Zze zachodzi co najmniej jedna z
nastepujgcych okolicznosci:

(a) zmiana zostata przewidziana przez zamawiajgcego oraz okreslono warunki takiej
zmiany we wzorze Umowy tj. Warunkach Kontraktowych m. in. w Klauzuli 8.4.
[Przediuzenie czasu na ukonczenie], Klauzuli 13.2.[Inzynieria wartosci] i 13.3.
[Procedura zmiany], stanowigcej zatgcznik do specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia.

(b) zostaty spetnione tgcznie nastepujgce warunki:

e koniecznos¢ zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktorych
zamawiajgcy, dziatajgc z nalezytg starannoscig, nie mogt przewidziec,

e warto$¢ zmiany nie przekracza 25 % warto$ci zaméwienia okreslonej
pierwotnie w umowie.

(c) taczna wartos¢ zmian jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na
podst. Art. 11 ust. 8 ustawy Pzp i jest mniejsza od 15 % warto$ci zamowienia
okreslonej pierwotnie w umowie.

Zmiany moga by¢ wprowadzone jedng z nastepujgcych trzech metod:
(a) Inzynier moze wydac polecenie wprowadzenia Zmiany na mocy niniejszej klauzuli bez
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uprzedniego uzgodnienia z Wykonawcg terminu lub ceny;

(b) Wykonawca moze zaproponowaé Zmiane na mocy Klauzuli 13.2 niniejszych
Warunkéw w celu zapewnienia korzysci dla obu Stron Kontraktu; w takim przypadku
Wykonawca moze przystgpi¢ do realizacji Zmiany po uzyskaniu na to zgody
Inzyniera; lub

(c) Inzynier moze zazadac oferty na zmiane w trybie Klauzuli 13.3 niniejszych Warunkéw.
W tym przypadku Wykonawca moze przystgpi¢ do realizacji Zmiany po zatwierdzeniu
tej oferty na Zmiane, ktére moze by¢ ostateczne, obejmujgce strone techniczng, cene
i termin, lub tymczasowe, nie obejmujgce ceny i terminu.

13.2 Inzynieria wartosci

Klauzule 13.1 zmienia sie w ten sposob, ze:

Dopisuje sie po pierwszym akapicie nastepujgcy zapis:

Wykonawca jest uprawniony do zgdania zmiany Umowy w zakresie Materiatow, parametrow
technicznych, technologii wykonania robdt budowlanych, sposobu i zakresu wykonania
przedmiotu Umowy w nastepujgcych sytuacjach:

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robét, objetej przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w PFU, a wynikajgcych ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub
zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem Iub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu Umowy,

b) rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
niewybuchow lub niewypatéw, ktore mogg skutkowa¢ w Swietle dotychczasowych
zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

c) wystgpienia warunkéw Terenu budowy odbiegajgcych w sposéb istotny od
przyjetych w PFU, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

d) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa, lub
okolicznosci, ktérych nie mozna byto wczesniej przewidzied,

e) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia Iub
usuniecia tych kolizji,

f) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z
jej postanowieniami.

13.3 Procedura Zmiany
Klauzule 13.3 uzupetnia sie w ten sposéb, ze:
Po pierwszy akapicie i puncie c) dopisuje sie nowy akait o nastepujgcej tresci:

Wykonawca jest uprawniony do Zzgdania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytutu
realizacji Umowy odpowiednio w przypadkach okreslonych w Klauzuli 13.2. [Inzynieria
wartosci].

Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przedtuzenia Terminu zakonczenia robot
na podstawie Klauzuli 8.4. [Przedtuzenie czasu na ukonczenie], zmiany Umowy w zakresie
Materiatow, parametréow technicznych, technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i
zakresu wykonania przedmiotu Umowy na podstawie Klauzuli 13.2. [Inzynieria wartosci], lub
zmiany Umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej Umowie, zobowigzany jest do
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przekazania Inzynierowi wniosku dotyczgcego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub
okolicznosci stanowigcych podstawe do zgdania takiej zmiany.

Whiosek, o ktorym mowa powyzej powinien zosta¢ przekazany niezwitocznie, jednakze nie
pozniej niz w terminie 28 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie, lub
powinien dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, wszelkich innych
dokumentéw wymaganych Umowg, w tym propozycji rozliczenia przygotowanej w oparciu o
kalkulacje ceny tych robot z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie wyzszych od
Srednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud,
Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa, w ktorym roboty sg wykonywane, aktualnych w miesigcu
poprzedzajgcym miesigc, w ktérym kalkulacja jest sporzadzana i informacji uzasadniajgcych
zgdanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe
zgdania zmiany.

Po trzecim akapicie niniejszej Klauzuli 13.3 dodaje sie nowy akapit o tresci:
Kazda Zmiana majgca wptyw na:
(i)  zwiekszenie Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej; lub
(i)  przedtuzenie Czasu na Ukonczenie
musi by¢ dokonana poprzez sporzgdzenie Zmiany Kontraktu - Aneks. Zmiana
Kontraktu - Aneks nie moze by¢ podpisana p6zniej niz 45 dni przed uptywem Czasu
na Ukonczenie Robot lub Odcinka (w zaleznosci od tego czego ona dotyczy).

13.5 Kwoty Warunkowe
Klauzule 13.5 [Kwoty Warunkowe] skresla sie jako nie majgcg zastosowania w niniejszych
Warunkach.

13.8 Korekty wynikajace ze zmian kosztu
Klauzule 13.8 [Korekty wynikajgce ze zmian kosztu] skresla sie jako nie majgca
zastosowania w niniejszych Warunkach.

Klauzula 14 Cena Kontraktowa i ptatnosé

14.1 Cena Kontraktowa

Subklazule 14.1 [Cena Kontraktowa] uzupetnia sie, w ten sposdb, ze na koncu podpunktu (b)
niniejszej Klauzuli 14.1 dodaje sie nastepujgcy tres¢:
oraz z wyjatkiem podatku od towaréw i ustug VAT, ktéry zostanie zaptacony w
kwotach naleznych wedtug przepisow Prawa obowigzujgcego w Rzeczypospolitej
Polskiej w sprawie VAT, obowigzujgcych na dzien wystawienia faktury przez
Wykonawce.

14.2 Ptatnosé¢ zaliczkowa
Klauzule 14.2 [Platnos¢ zaliczkowal] skresla sie jako nie majgcg zastosowania w niniejszych
Warunkach.

14.3  Wystepowanie o Przejsciowe Swiadectwa Platnosci

Klauzule 14.3 uzupetnia sie w nastepujacy sposéb:

Na poczatku niniejszej Klauzuli 14.3 dodaje sie, pierwszy akapit o nastepujgcej tresci:
Wykonawca kazdorazowo uzgodni z Inzynierem forme i tres¢, w jakiej nalezy sktadac
Rozliczenia wykazujgce szczegdétowo kwoty, do ktorych otrzymania Wykonawca
uwaza sie za uprawnionego, wraz z dokumentami towarzyszgcymi. Forma rozliczenia
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(i dodatkowe materialy) muszg by¢ zgodne 2z obowigzujgcymi wytycznymi
Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej, w tym
dotyczgcych kwalifikowalnosci kosztéw oraz majg umozliwi¢ Zamawiajgcemu
nadzorowanie kosztow i ptatnosci wedtug wymagan Zamawiajgcego.

Faktury Wykonawcy muszg by¢ sporzgdzane odrebnie dla wartosci kwalifikowanych i
niekwalifikowanych w oparciu o dyspozycje Inzyniera na podstawie Klauzuli 14.6
Cata korespondencja pomiedzy Wykonawcg i Inzynierem dotyczgca wszystkich
ptatnosci musi byé wysytana w kopii do Zamawiajgcego.

Wykonawca wystgpi o pierwsze Przejsciowe Swiadectwo Ptatnosci po zakonczeniu
prac projektowych, a Inzynier wystawi je po otrzymaniu Rozliczenia (wedtug zapiséw
niniejszej klauzuli) i po tym, jak Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego dokona
skutecznego zgtoszenia Roboét albo (jezeli jest wymagane) otrzyma Pozwolenie na
Budowe dla Roboét bedgcych przedmiotem niniejszego Kontraktu, chyba, ze Inzynier,
w uzgodnieniu z Zamawiajgcym, poleci inaczej. O kolejne Przejsciowe Swiadectwa
Pfatnosci Wykonawca bedzie wystepowat zgodnie z postanowieniami niniejszej
Klauzuli 14.3.

”

W pierwszym akapicie niniejszej Klauzuli 14.3 stowa: ,Po zakonczeniu kazdego miesigca...
skre$la sie i zastepuje nastepujgco:
Z zastrzezeniem postanowien dotyczgcych pierwszego Przejéciowego Swiadectwa
Ptatnosci, Wykonawca bedzie wystepowat o kolejne Przejsciowe Swiadectwa
Ptatnosci nie wczesniej anizeli w przypadku gdy kwota do otrzymania, ktérej uwaza
sie za uprawnionego przekracza minimalng kwote Przej$ciowego Swiadectwa
Ptatnosci podang w Zatgczniku do Oferty, nie czesciej jednak anizeli raz w miesigcu.

W drugim akapicie niniejszej Klauzuli 14.3 skresla sie podpunkty (d), (e) i (f) i ustala tresc:
(d) wszelkie inne dodatki lub potrgcenia, ktére mogty sta¢ sie nalezne na mocy
Kontraktu lub z innego tytulu, wtgcznie z tymi, ktére wynikng z Klauzuli 20
[Roszczenia, spory i arbitraz]. Kolejny podpunkt otrzymuje kolejng litere (e).

Na koncu niniejszej Klauzuli 14.3 dodaje sie nowy akapit o tresci:
Kazde rozliczenie przejsciowe winno zawiera¢ oswiadczenie Wykonawcy, Zze
wszystkie nalezne faktury Podwykonawcow, ktérych termin ptatnosci uptyngt w
okresie objetym rozliczeniem przejsciowym, zostaty zaptacone, lub podaé powody
niezaptacenia catosci lub czesci takich faktur.

14.4  Wykaz Ptatnosci

Klauzule 14.4 zmienia sie w ten sposéb, ze:

Tres¢ ostatniego akapitu niniejszej Klauzuli 14.4 skresla sie i zastepuje nastepujgco
Jezeli Kontrakt nie zawiera Planu pfatnosci, to Wykonawca co miesigc dostarczaé
bedzie Inzynierowi przewidywany szczegdtowy Plan ptatnosci na kolejne miesigce dla
wszystkich ptatnosci, do ktorych Wykonawca jest uprawniony w ramach Kontraktu.
Pierwszy przewidywany Plan ptatnosci zostanie przediozony w Dacie Rozpoczecia i
winien obejmowac
(a) okres do konca pierwszego miesigca kalendarzowego nastepujgcego po Dacie
Rozpoczecia; oraz
(b) kazdy kolejny miesigc trwania Robot. Przewidywane Plany ptatnosci bedg sktadane
w okresach miesiecznych do czasu wystawienia Swiadectwa Przejecia catosci Robot.
Plan ptatnosci bedzie przekazywany w formie wskazanej przez Inzyniera

145  Urzadzenia i Materiaty przeznaczone dla Robét
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Klauzule 14.5 [Urzadzenia i Materialy przeznaczone dla Roboét] skre$la sie jako nie
majgcg zastosowania w niniejszych Warunkach.

14.6  Wystawianie Przejsciowych Swiadectw Platnosci.

Klauzule 14.6 zmienia sie i uzupetnia w nastepujgcy sposob:

W akapicie pierwszym niniejszej Klauzuli 14.6 na koncu dodaje sie tres¢:
Przejsciowe Swiadectwa Platnosci powinny mieé wyodrebnione czesci dotyczace
kosztow kwalifikowanych i niekwalifikowanych. Inzynier bedzie podejmowat decyzje
dotyczgce  wyodrebnienia  kosztéw  (lub  wartosci)  kwalifikowanych i
niekwalifikowanych na podstawie wytycznych Narodowego Funduszu Ochrony
Srodowiska i Gospodarki Wodnej. Inzynier poda Wykonawcy dyspozycje dotyczace
kwalifikowalnosci kosztow lub innych wartoéci dla potrzeb sporzadzania Rozliczen.
Minimalna kwota Przejciowego Swiadectwa ptatnosci nie bedzie nizsza niz
okreslona w Zatgczniku do Oferty.

W akapicie drugim niniejszej Klauzuli 14.6 skresla sie wyrazenie:
,Inzynier nie bedzie jednak zobowigzany”

i ustala tres¢ tego wyrazenia
,Poza szczegolnymi przypadkami okreslonymi w niniejszej Klauzuli, Inzynier nie
bedzie mogt wystawi¢”

W akapicie drugim niniejszej Klauzuli 14.6 na koncu

dodaje sie nastepujgcy tekst:
W szczegélnych przypadkach, w ktérych jest to niezbedne dla sprawnego wykonania
Kontraktu, Inzynier moze wystawi¢ Przejsciowe Swiadectwo Platnosci na kwote
mniejszg niz minimalna kwota podana w Zalgczniku do Oferty. Wystawienia
Przejsciowego Swiadectwa Platnosci na kwote mniejszg od minimalnej podanej w
Zatgczniku do Oferty moze nastgpi¢ po ztozeniu stosownego wniosku przez
Wykonawce, podania Zamawiajgcemu pisemnego uzasadnienia przez Inzyniera oraz
uzyskania uprzedniej zgody Zamawiajgcego.

Na koncu niniejszej Klauzuli 14.6 dodaje sie nowy akapit ustalajgc tresc¢:
Inzynier moze takze dokonaé w kazdym Przejsciowym Swiadectwie Ptatnosci
potracenia kwot, naleznych Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, jezeli ten
zwroci sie do Inzyniera, z kopig dla Zamawiajgcego, o dokonanie bezposredniej
zaptaty na podstawie Klauzuli 4.4(h), a Wykonawca nie dostarczy dostatecznych
dowodow na to, ze
(a) odmowa zaptaty byta wystarczajgco uzasadniona na mocy postanowien umowy
z Podwykonawcg lub Dalszym Podwykonawcg, oraz
(b) ze Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zostat o tym uzasadnieniu
powiadomiony w odpowiednim czasie i trybie.

14.7 Ptatnosé

Klauzule 14.7 skresla sie i zastepuje nastepujgco:
Zamawiajgcy zapfaci Wykonawcy kwote poswiadczong w Przejsciowym albo
Ostatecznym Swiadectwie Platnoéci w ciggu 28 dni roboczych od daty otrzymania
kompletu dokumentéw uzasadniajgcych Zzadanie zaptaty, w tym prawidiowo
wystawionej faktury Wykonawcy.

Za dzien dokonania zaptaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego
kwotg zaptaty.

14.8 Opoézniona ptatnosé
Klauzule 14.8 skresla sie i zastepuje nastepujgco:
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Jezeli Wykonawca nie otrzyma ptatnosci zgodnie z Klauzulg 14.7 [Pfatno$Sc], to
Wykonawca bedzie uprawniony do otrzymania odsetek ustawowych (weditug ustawy
Kodeks cywilny), obliczonych miesiecznie od kwoty niezaptaconej w okresie
opOznienia. Odsetki bedg naliczane za okres, jaki uptynie od dnia, w ktorym
przypadat termin ptatnosci (bez wliczania tego dnia) do dnia, w ktérym zostat
obcigzony rachunek Zamawiajgcego (wliczajgc ten dzien).

14.9 Ptatnosé Kwoty Zatrzymanej

Klauzule 14.9 ,,Ptatnos¢ Kwoty Zatrzymanej” Skres$la sie jako nie majgcg zastosowania w
niniejszych warunkach.

14.10 Rozliczenie koncowe

Klauzule 14.10 uzupetnia sie, w ten sposéb ze:

Na koncu niniejszej Klauzuli 14.10 dodaje sie akapit o tresci:
W Rozliczeniu korncowym Wykonawca uwzgledni potrgcenia z tytutu bezposredniej
zaptaty Podwykonawcom czy Dalszym Podwykonawcom dokonane bezposrednio
przez Zamawiajgcego na mocy klauzuli 4.4(h) oraz wszelkie inne potrgcenia dokonane
przez Zamawiajgcego na zasadach okreslonych w Kontrakcie.

14.13 Wystawienie Ostatecznego Swiadectwa Platnosci

Klauzule 14.13 uzupetnia sie w ten sposoéb, ze:

Na koncu niniejszej Klauzuli 14.13 dodaje sie nowy akapit o tresci:
W Koncowym Swiadectwie Ptatnosci Inzynier uwzgledni potragcenia z tytutu
bezposredniej zaptaty Podwykonawcom Iub Dalszym Podwykonawcom dokonane
bezposrednio przez Zamawiajgcego na mocy Klauzuli 4.4(h) oraz wszelkie inne
potrgcenia dokonane przez Zamawiajgcego na zasadach okreslonych w Kontrakcie.

Wprowadza sie Klauzule 14.16 [ Wypfaty] o tresci:

14.16 Wyptaty
Wszelkie wyptaty, nalezne Wykonawcy z tytutu Kontraktu bedg dokonywane wytgcznie
na podstawie faktur VAT, wystawionych zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi
przepisami Prawa obowigzujgcego w Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto, wszystkie
inne wyptaty winny by¢ dokonywane na podstawie faktur VAT wystawionych zgodnie z
odpowiednim swiadectwem ptatnosci.

Klauzula 15 Odstgpienie przez Zamawiajgcego
15.2 Odstapienie przez Zamawiajgcego
Klauzule 15.2 zmienia sie w ten sposoéb, ze:
Podpunkt (d) niniejszej Klauzuli 15.2 skre$la sie i zastepuje nastepujaco:
(d) (i) dokona cesji Kontraktu lub jakiejkolwiek jego czesci, albo
(i) dokona przelewu wierzytelnosci w jakiejkolwiek czesci Ilub podzleci czesc
Robot  bez wymaganej zgody Zamawiajgcego zgodnie z postanowieniami
klauzuli 4.4 [Podwykonawcy]

15.5 Uprawnienie Zamawiajacego do odstgpienia

Klauzule 15.5 uzupetnia sie w ten sposob, ze:

Po akapicie drugim dodaje sie nowy akapit trzeci ustalajac jego tres¢:
Niezaleznie od powyzszego, w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznoéci
powodujgcej, ze wykonanie Kontraktu nie lezy w interesie publicznym, czego nie
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mozna byto przewidzie¢ w dniu podpisania Kontraktu, Zamawiajgcy moze odstgpié¢
od Kontraktu w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W
przypadku takiego odstgpienia Zamawiajgcego od Kontraktu , Wykonawca moze
zazadac wytgcznie naleznej mu zapfaty z tytutu wykonania czesci Kontraktu.

Klauzula 16 Zawieszenie i odstgpienie przez Wykonawce

16.1 Uprawnienie Wykonawcy do zawieszenia pracy

Klauzule 16.1 uzupetnia sie w ten sposoéb, ze:

Na koncu trzeciego akapitu niniejszej Klauzuli 16.1 po stowach ”... tak szybko, jak bedzie to
mozliwe” dodaje sie nastepujgce stowa: “jednakze nie pozniej niz w terminie 7 dni od
otrzymania takiego Swiadectwa Platnosci, dowodu lub ptatnosci.”

16.4 Ptatnosé przy odstgpieniu
Podpunkt (c) niniejszej Klauzuli 16.4 skresla sie jako nie majgcy zastosowania w niniejszych
Warunkach.
Na koncu niniejszej Klauzuli 16.4 wprowadza sie akapit o tresci:
Zamawiajgcy nie bedzie ponosit zadnej odpowiedzialnosci za utracone zyski
Wykonawcy.

Klauzula 18 Ubezpieczenie
18.1  Ogoélne wymagania w odniesieniu do ubezpieczen

Klauzule 18.1 uzupetnia sie w ten sposoéb, ze:

Po ostatnim akapicie niniejszej Klauzuli 18.1 dodaje sie nowy akapit ustalajgc jego tresé:

Zadne prace na Placu Budowy nie mogg byé rozpoczete przed przedstawieniem
Zamawiajgcemu przez Wykonawce kopii polis i potwierdzen zaptaty sktadek
ubezpieczeniowych.
Jezeli w trakcie wykonywania Robdét okaze sie, ze Wykonawca nie jest w stanie
przedstawi¢ dowodow optacenia sktadek ubezpieczeniowych i waznosci polis
ubezpieczeniowych, to:

(&) Zamawiajgcy, na wniosek Inzyniera optaci nalezne sktadki ubezpieczenia, ktére
Inzynier potragci Wykonawcy z nastepnego Przejéciowego Swiadectwa
Patnosci, lub

(b) Inzynier moze wstrzymac¢ wykonywanie Roboét ze skutkiem natychmiastowym.
Skutki takiego wstrzymania Rob6t poniesie wytgcznie Wykonawca.

18.2 Ubezpieczenie Robét i Sprzetu Wykonawcy

Klauzule 18.2 uzupetnia sie w ten sposoéb, ze: W akapicie czwartym niniejszej Klauzuli 18.2
skresla sie podpunkt (e) z podpunktami od (i) do (iv) wilacznie i zastepuje
nastepujgco:

(e) beda takze pokrywaly straty, szkody i przywrdcenie stanu poczgtkowego powstate
wskutek btedow lub pominieé projektowych.

Wprowadza sie Klauzule 18.5 [Ubezpieczenie projektowania] o tresci:

18.5 Ubezpieczenie projektowania
Wykonawca dokona ubezpieczenia od ryzyka zawodowego, ktére obejmie ryzyko
zaniedban zawodowych w projektowaniu Robot. Wysokos¢ takiego ubezpieczenia
nie bedzie nizsza niz kwota podana w Zatgczniku do Oferty.
Wykonawca utrzyma ubezpieczenie od ryzyka zawodowego, jako w pefni
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obowigzujgce i wazne w okresach swojej odpowiedzialnosci w ramach Kontraktu i
zgodnie z Prawem Kraju.

Wprowadza sie Klauzule 18.6 [Wyfaczenia] o tresci:

18.6 Zakaz wylaczenia
Zadna polisa ubezpieczeniowa przewidziana dla tego Kontraktu nie moze zawieraé¢
wytgczenia odpowiedzialnosci za straty, szkody lub przywrdcenie stanu pierwotnego
wskutek btedow lub pominie¢ projektowych.

Klauzula 19 Sita Wyzsza

19.1 Definicja sity wyzszej
Klauzule 19.1 zmienia sie w ten sposoéb, ze:
W podpunkcie v) po wyrazeniu ,takie jak” dopisuje sie stowo: powodz.

Klauzula 20 Roszczenia, spory i arbitraz

20.1 Roszczenia Wykonawcy

Klauzule 20.1 uzupetnia sie w ten sposéb, ze:

W przedostatnim akapicie niniejszej Klauzuli 20.1 rozpoczynajgcym sie od stéw ,Inzynier
bedzie postepowat....” po stowach ,zgodnie z Klauzulg 3.5 [Okre$lenia]” dodaje sie ,,i
Z Klauzulg 13.3 [Procedura Zmian]”.

20.2  Wyznaczenie komisji rozjemstwa w sporach

Klauzule 20.2 zmienia sie w ten sposoéb, ze:

W pierwszym akapicie niniejszej Klauzuli 20.2 drugie zdanie skresla sie i zastepuje
nastepujgco:
Strony wspdlnie powotajg Komisje nie pozniej niz z Datg Rozpoczecia.

20.4  Uzyskanie decyzji komisji rozjemstwa w sporach

Klauzule 20.4 zmienia sie w ten sposoéb, ze

W trzecim akapicie zdanie pierwsze skresla sie stowa:
.lub otrzymania zaliczki, do ktérej odnosi sie Klauzula 6 Dodatku — Ogdlne
Warunki Umowy z Rozjemca, jesli nastgpi ona pdzniej lub w innym terminie...”

20.5 Zalatwienie polubowne

Klauzule 20.5 uzupetnia sie poprzez:

Dodanie na koncu niniejszej Klauzuli 20.5 nowego akapitu o tresci:
Jezeli, pomimo przediozenia przez ktorgkolwiek Strone powiadomienia o
niezadowoleniu z decyzji Komisji oraz nie osiggniecia rozstrzygniecia polubownego w
terminie 56 dni od dnia tego powiadomienia, w terminie nastepnych 28 dni nie nastgpi
wszczecie postepowania arbitrazowego przez skuteczne wniesienie pozwu, to takie
powiadomienie o niezadowoleniu z decyzji Komisji utraci waznos$é, a postanowienie
Komisji nabierze tym samym takiej mocy, jakby bylo wynikiem uzgodnienia miedzy
Stronami.

20.6 Arbitraz

Klauzule 20. 6 skresla sie i zastepuje nastepujgco:
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Kazdy spor, ktdrego nie zatatwiono polubownie, a w odniesieniu do ktérego decyzja
Komisji (jesli byta) nie stata sie ostateczng i wigzgcg bedzie ostatecznie
rozstrzygniety w drodze postepowania sgdowego prowadzonego przez sad
powszechny witasciwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby Zamawiajgcego wedtug
Prawa obowigzujgcego na terytorium Rzeczypospolitej Polskie;j.

llekro¢ w Kontrakcie mowa jest o arbitrazu lub postepowaniu arbitrazowym nalezy
przez to rozumie¢ postepowanie sgdowe prowadzone na zasadach wskazanych w
niniejszej Klauzuli 20.6

Wprowadza sie Klauzule 21 [ Dziatania kontrolne i sprawdzajgce ] o tresci:

Klauzula 21 Dziatania kontrolne i sprawdzajace

Wykonawca podlega wszelkim dziataniom kontrolnym i sprawdzajgcym
podejmowanym przez instytucje uprawnione na mocy obowigzujgcego Prawa.
Uprawnione instytucie mogg przeprowadzi¢ dowolne kontrole dokumentéw lub
kontrole na miejscu, jakie uznajg one za niezbedne w celu uzyskania informacji
dotyczgcych wykonywania Kontraktu. Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie
dostarczy¢ uprawnionym instytucjom, na ich prosbe, wszelkie dokumenty dotyczgce
wykonywania Kontraktu.

Wprowadza sie Klauzule 22 [Klauzula informacyjna] o tresci:

Klauzula 22 Klauzula informacyjna

1. Zgodnie z rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego | Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzgdzenie o ochronie danych , Dz. Urz. UE 1119 z
04.05.2016), ktore weszto w zycie z dniem 25 maja 2018 roku, zwanym dalej RODO:
a. Zamawiajgcy o$wiadcza, ze wypeit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13

lub art. 14 RODO wobec 0s6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio
lub posrednio pozyskat w celu realizacji niniejszej umowy oraz ktore udostepnit
Wykonawcy;

b. Wykonawca o$wiadcza, ze wypetnit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13
lub art. 14 RODO wobec 0s6b fizycznych, od kidérych dane osobowe bezposrednio
lub posrednio pozyskat w celu realizacji niniejszej umowy oraz ktore udostepnit
Zamawiajgcemu.

2. Zgodnie z art. 13 ust. 1i2 RODO, informuje, ze:

a. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Przedsigebiorstwo Wodno —
Kanalizacyjne Eko — Skawa Sp. z 0.0., 34-220 Makoéw Podhalanski, ul. 3 Maja 40a.
Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iodo@ekoskawa.pl;

b. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w
celu zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zamowienia publicznego znak
sprawy: ES.ZP.23/2018;

c. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym
udostepniona zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 5 ust. 6
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(postepowanie jest jawne) i art. 14 (protokdt) Regulaminu Udzielania Zamoéwien
Publicznych;

d. Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, przez okres 4 lat od dnia
zakonczenia postepowania o udzielenie zamoéwienia, a jezeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy;

e. obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana
dotyczgcych jest zwigzanym z udziatem w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia
publicznego;

f. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w
sposob zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

g. posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczacych;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych?;

- na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktéorych mowa w
art. 18 ust. 2 RODO?;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych narusza
przepisy RODO;

h. nie przystuguje Pani/Panu:

- wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych
osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyz podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Wprowadza sie Klauzule 23 [Klauzule koncowe] o tresci:

Klauzula 23 Klauzule koncowe

23.1 Jezeli na jakimkolwiek etapie wykonywania Kontraktu finansowanego ze $rodkow

publicznych w tym ze $rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego :

(@) dojdzie do ujawnienia praktyk korupcyjnych jakiegokolwiek rodzaju;
Przez praktyki korupcyjne" rozumie sie: propozycje fapowki, prezentu,
wynagrodzenia za ustuge lub prowizji w stosunku do jakiejkolwiek osoby jako
zachety czy nagrody za wykonanie czy powstrzymanie sie od wykonania
jakiejkolwiek czynnosci zwigzanej z przyznaniem Kontraktu lub wykonywaniem
Kontraktu juz zawartego z Zamawiajgcym.

! Skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego ani istotna zmiang postanowien umowy oraz nie moze narusza¢ integralnosci protokotu
oraz jego zalacznikow.

2 Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze $rodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub
prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego.
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(b) okaze sie, iz przyznanie lub wykonanie Kontraktu powoduje powstanie
nadzwyczajnych wydatkéow handlowych;
Przez ,nadzwyczajne wydatki handlowe” rozumie sie: prowizje nie wymienione
w gtownym Kontrakcie i nie wynikajgce z wiasciwie zawartego Kontraktu
powotujgce sie na gtowny Kontrakt, prowizje niewyptacone w zamian za
faktyczne i prawidtowe ustugi oraz inne swiadczenia wyptacane z naruszeniem
Prawa Kraju;

i w konsekwencji Komisja Europejska zawiesi lub uniewazni wspoffinansowanie

Kontraktu, to zastosowanie bedzie miata Klauzula 15.

23.2 Wykonawca musi zawsze dziataé w sposéb bezstronny i jako solenny doradca
zgodnie z kodeksem postepowania obowigzujgcym w jego zawodzie Winien sie on
powstrzymacé¢ od sktadania publicznych oswiadczen na temat wykonywanych Roboét
lub Kontraktu bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego. Nie moze on w zaden sposob
naktada¢ zobowigzan na Zamawiajgcego, bez jego uprzedniej pisemnej zgody.

23.3 Wykonawca nie moze przyja¢ zadnej innej zaptaty zwigzanej z Kontraktem niz te,
ktére zostaty w nim okreslone. Wykonawca i jego personel nie mogg prowadzi¢
zadnej dziatalnosci, ani przyjmowa¢ zadnych Kkorzysci niezgodnych z ich
zobowigzaniami w stosunku do Zamawiajgcego.
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g esse  mmmeEee M\ MALOPOLSKA s
WZOR KARTY GWARANCJI JAKOSCI DLA WYKONANYCH ROBOT BUDOWLANYCH

1. Wymagany okres gwarancji na roboty budowlane i urzgdzenia bedace przedmiotem
zamdwienia wynosi .... miesiecy od daty wydania Swiadectwa Wykonania dla cato$ci
Robét. Niezaleznie od uprawnien przystugujgcych Zamawiajgcemu z tytutu udzielone;j
gwarancji jakosci, Zamawiajgcemu stuzy¢ bedg uprawnienia z tytutu rekojmi za wady
fizyczne.
2. Gwarancja jakosci za catos¢ Robét w tym za odebranie Robét rozpoczyna bieg od
daty wystawienia Swiadectwa Wykonania cato$ci Robét i trwa .... miesiecy.
3. Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu, gwarancji jakosci na wykonane w ramach
realizacji przedmiotu Kontraktu wszelkie wchodzace w jego skiad:

a) projekt

b) obiekty

C) urzadzenia

d) roboty ziemne

e) wszelkie inne wykonane roboty,

4. Realizacja uprawnien z tytutu gwarancji jakosci odbywac sie bedzie, na ponizej
podanych warunkach, ktore traktowac nalezy jako wymogi minimalne:

1) W przypadku wystgpienia (ujawnienia) wady w okresie gwarancji Zamawiajgcy
zobowigzany jest zawiadomi¢ pisemnie Wykonawce w terminie 3 dni od daty jej
wystgpienia (wykrycia).

2) lIstnienie wad stwierdza sie protokolarnie. W protokole stwierdzenia wad,
Zamawiajacy wyznacza termin na usuniecie wad. Wykonawca usunie wady
bezptatnie w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

3) Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

4) Wykonawca przystgpi niezwlocznie do usuwania nieprzewidzianych wad
zgtoszonych w okresie gwarancji, w racjonalnym terminie nie dtuzszym niz 3 dni
od chwili otrzymania zawiadomienia o ich wystgpieniu.

5) Gwarancja obejmuje uszkodzenia wskutek wadliwego projektowania,
wykonawstwa — niezgodnego z projektem, zasadami sztuki budowlanej badz
nieprzestrzegania warunkéw Umowy z Zamawiajgcym albo ukrytej wady
materiatowe;.

6) Gwarancja dla wykonanych robot nie obejmuje roszczen z tytutu uszkodzen i
wad wyniktych na skutek:

a) niewfasciwego lub niezgodnego z instrukcjg obstugi dziatania uzytkownika,
niewlasciwego przechowywania lub konserwacji,

b) obstugi urzagdzen niewtasciwej lub niezgodnej z instrukcjg

c) samowolnych napraw, przerébek lub zmian konstrukcyjnych dokonanych
przez uzytkownika lub inne nieupowaznione osoby,

d) uszkodzenia przez tzw. sity wyzsze (w szczegolnosci wytadowania
atmosferyczne, powddz, pozar, zbyt wysokie napiecie elektryczne, wptywy

chemiczne),
e) uszkodzenie zwigzanych z nieprawidtowg eksploatacjg urzgadzen,
przekroczenie podanych wartosci konstrukcyjnych i eksploatacyjnych,

stosowania niewtasciwych materiatéw eksploatacyjnych.
5. W przypadku kiedy awaria, o ktorej mowa w pkt 1 nie nastgpita z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy, koszty jej usuniecia pokryje Zamawiajgcy.
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g esse  mmmeEee M\ MALOPOLSKA s
WZOR KARTY GWARANCJI JAKOSCI NA SPRZET | CZESCI ZAMIENNE

1. Wymagany okres gwarancji na sprzet i czesci zamienne bedgce przedmiotem
zamoOwienia wynosi 24 miesigce od daty wydania Swiadectwa Wykonania dla cato$ci
Robét. Niezaleznie od uprawnien przystugujgcych Zamawiajgcemu z tytutu udzielonej
gwarancji jakosci, Zamawiajgcemu stuzy¢ bedag uprawnienia z tytutu rekojmi za wady
fizyczne.

2. Wykonawca gwarantuje dostawe najnowszego modelu nowych, nie uzywanych
Urzadzen i czesci zamiennych i wigczenie wszystkich najnowoczesniejszych ulepszen
do projektu i materiatéw.

3. Wykonawca gwarantuje, ze wszystkie dostarczone Urzgdzenia i materiaty sg wolne od
wad wynikajgcych z projektowania, materiatow czy jako$ci wykonania.

4. Realizacja uprawnien z tytulu gwarancji jakosci odbywac sie bedzie, na ponizej
podanych warunkach, ktére traktowac nalezy jako wymogi minimalne:

1) W przypadku wystgpienia (ujawnienia) wady w okresie gwarancji Zamawiajgcy
zobowigzany jest zawiadomi¢ pisemnie (listownie lub faksem) Wykonawce w
terminie 2 dni od daty jej wystapienia (wykrycia).

2) Istnienie wad stwierdza sie protokolarnie. W protokole stwierdzenia wad,
Zamawiajacy wyznacza termin na usuniecie wad. Wykonawca usunie wady
bezptatnie w mozliwie najkrétszym czasie i w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego.

3) Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

4) Wykonawca przystgpi niezwlocznie do usuwania nieprzewidzianych wad
zgtoszonych w okresie gwarancji, w racjonalnym terminie nie dtuzszym niz 12h
od chwili otrzymania zawiadomienia o ich wystgpieniu.

5) Gwarancja obejmuje uszkodzenia wskutek wadliwego projektowania,
wykonawstwa — niezgodnego z projektem, zasadami sztuki budowlanej badz
nieprzestrzegania warunkéw Umowy z Zamawiajgcym albo ukrytej wady
materiatowe;.

6) Wykonawca przeprowadza¢ bedzie okresowe kontrole, konserwacje i naprawy
dostarczonego sprzetu, gwarantuje dostawe czesci zamiennych koniecznych do
przeprowadzenia napraw i ponosi¢ bedzie koszty takich zobowigzan.

7) Wykonawca przedstawi harmonogram okresowych kontroli, konserwacji i napraw,
ktére nie mogg by¢ sprzeczne z programem eksploatacji i nie mogg skutkowac
utratg gwaranciji.

8) Wykonawca wskaze najblizszy autoryzowany punkt serwisowy podwozia pojazdu
potozony na terenie wojewddztwa pomorskiego czynny w dniach od poniedziatku
do pigtku minimum do godz. 18.00, a w sobote minimum do godz. 14.00.
9) Gwarancja dla dostarczonego sprzetu i czesci zamiennych nie obejmuje roszczen
z tytutu uszkodzen i wad wyniktych na skutek:
f) niewtasciwego lub niezgodnego z instrukcjg obstugi dziatania uzytkownika,
niewlasciwego przechowywania lub konserwac;ji,
g) obstugi urzgdzen niewfasciwej lub niezgodnej z instrukcjg
h) samowolnych napraw, przerobek lub zmian konstrukcyjnych dokonanych
przez uzytkownika lub inne nieupowaznione osoby,
i) uszkodzenia przez tzw. sity wyzsze (w szczegolnosci wyladowania
atmosferyczne, powddz, pozar, zbyt wysokie napiecie elektryczne, wptywy
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chemiczne),

i) uszkodzenie zwigzanych z nieprawidlowg eksploatacjag urzadzen,
przekroczenie podanych wartosci konstrukcyjnych i eksploatacyjnych,
stosowania niewtasciwych materiatéw eksploatacyjnych.

5. W przypadku kiedy awaria, o ktérej mowa w pkt 1 nie nastgpita z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy, koszty jej usuniecia pokryje Zamawiajgcy.

6. Wykonawca przygotuje liste czesci zamiennych, ktore Wykonawca zawsze powinien
mie¢ w magazynie w Okresie Zgtaszania Wad oraz poswiadczy iz wszystkie czesci
zamienne wyszczegolnione na liscie bedg dostepne przez okres co najmniej 10 lat od
daty wystawienia Swiadectwa Wykonania.

7. Inzynier moze dokonywaé¢ zmian i korekt przedstawionej listy i okresli ostateczng cene
na podstawie podanych cen jednostkowych.

8.Czesci zamienne bedg zapakowane w oddzielnych pojemnikach, zapieczetowane
i zabezpieczone przed uszkodzeniem i korozjg w czasie ich przechowywania.
Zawartos¢ kazdego pojemnika zostanie wyszczegolniona w jezyku polskim i angielskim.
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