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TOM Il
Rozdziat 1

FORMULARZ AKTU UMOWY
ZAMOWIENIE FINANSOWANE ZE SRODKOW PUBLICZNYCH
(W TYM ZE SRODKOW FUNDUSZU SPOJNOSCI)

Projekt Nr POIS.01.01.00-00110/09
wspoffinansowany ze  $rodkow Unii Europejskiej
FUNDUSZ SPOJNOSCI
»System wodno-kanalizacyjny dorzecza gornej Skawy n a terenie Miasta i Gminy
Makoéw Podhala nski”

KONTRAKT :
Modernizacja hydroforni w Makowie Podhala  Askim

Niniejszy Kontrakt zawarty zostat pomiedzy:

Przedsiebiorstwem Wodno - Kanalizacyjnym “Eko-Skawa” Spétka z 0. 0. w Makowie
Podhalanskim, ul. 3 Maja 40 a, 34-220 Makow Podhalanski (zwanym dalej ,Zamawiajgcym”)
Z jednej strony, reprezentowanym przez:

Zwazywszy, ze Zamawiajacy zyczy sobie, aby Roboty, okreslone jako: Kontrakt
Modernizacja hydroforni w Makowie Podhalanskim zostaty wykonane przez Wykonawce,
oraz ze przyjat Oferte Wykonawcy na zaprojektowanie, wykonanie i ukonczenie tych Robot i
usuniecie w nich wszelkich wad, ztozong w ramach postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego przeprowadzonego zgodnie z ustawg Prawo zamoéwien publicznych w trybie
przetargu nieograniczonego.

Niniejszym ustala si e, co nast epuje:
1. Stowa i wyrazenia uzyte w niniejszym Akcie Umowy bedg miaty takie samo znaczenie,
jakie przypisano im w Warunkach Kontraktu, wymienionych ponizej.
2. Nastepujace dokumenty bedg uwazane, odczytywane i interpretowane jako integralna
czes$é niniejszego Kontraktu, wedtug nastepujacego pierwszenstwa:
(@) niniejszy Akt Umowy;
(b) Warunki Szczegoélne Kontraktu (Tom Il Rozdziat I1);
(c) Warunki Ogolne Kontraktu (Tom Il Rozdziat I);
(d) Program Funkcjonalno-Uzytkowy
(e) Wykaz Cen;
)  Wykaz Gwarancji
(g) Ofertai Zatgcznik do Oferty; oraz
(h)  Wszystkie inne dokumenty.
3. Wykonawca zobowigzuje sie zaprojektowac¢, wykona¢ i wykonczy¢é Roboty oraz

.Modernizacja hydroforni w Makowie Podhalanskim”

Tom Il — Wz6r umowy w sprawie zamoéwienia publicznego strona2/stron42



usung¢ w nich wszelkie wady w petnej zgodnosci z postanowieniami Kontraktu.

4.  Zamawiajacy, W uznaniu zaprojektowania wykonania i wykonczenia Robét oraz
usuniecia w nich wad przez Wykonawce, w terminach i w sposéb okreslony w
Kontrakcie zaptaci Wykonawcy kwote:

— Zaakceptowana Kwota Kontraktowa:

................................................................................................................... PLN
(53 10T 1= SRR PLN)
PIUS VAT . ettt e e et e e e e e e et e e e e e e s ennnreaeeeaeeeeaanne PLN
310 1T 1= TP PLN)
€O czynitgcznie kwote brutto ... PLN
(SHOWNI . e PLN)

5. Zapfaty beda dokonywane w PLN na podstawie prawidiowo wystawionej faktury na konto
bankowe Wykonawcy podane na fakturze.

6. Kontrakt zostat sporzgadzony w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach w jezyku
polskim, z tego jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego.

7. Na dowdd tego Strony podpisaly zgodnie z ich uprawnieniami niniejszy Kontrakt.
Niniejszy Kontrakt wchodzi w zycie z dniem podpisania go przez obie Strony.

ZAMAWIAJ ACY: WYKONAWCA:
Podpisano i opatrzono pieczecig Podpisano i opatrzono pieczecia
[pOdeSy OS 0 b . u p 0 Wazn|0ny ch] ....................... [pOdeSy OS ob . u p owaznlony ch] .......................

[nazwiska i imiona podpisujacych (wielkimi literami)]  [nazwiska i imiona podpisujacych (wielkimi literami)]
W charakterze

[pieczel ZamawiajaCego] e
[pieczeé Wykonawcy]
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TOM I
ROZDZIAL 2
WARUNKI OGOLNE KONTRAKTU

Roboty bedace przedmiotem niniejszego Kontraktu bedg wykonane zgodnie z Warunkami
Kontraktu na wurz adzenia i budow ¢ =z projektowaniem DLA URZADZEN
ELEKTRYCZNYCH | MECHANICZNYCH DLA ROBOT BUDOWLANYCH I
INZYNIERYJNYCH PROJEKTOWYCH PRZEZ WYKONAWCE drugie wydanie angielsko-
polskie 2000 przygotowane i opublikowane przez COSMOPOLI CONSULTANS, na
podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Inzynierow Doradcéw i Rzeczoznawcéw SIDIR,
Oryginat angielski: Conditions of Contrakt for Plant and Design-Bulding (Fédération
Internationale des Ingénieurs-Conseils — FIDIC), Box 311, CH-1215 Geneva 15, Szwajcaria
(z6tta ksigzka)

Warunki Kontraktu skladajg sie z Czesci | — "Warunki Ogolne ", ktére stanowig wyzej
wymienione Warunki Kontraktu na urz adzenia i budow ¢ z projektowaniem DLA
URZADZEN ELEKTRYCZNYCH | MECHANICZNYCH ORAZ DLA ROBOT

BUDOWLANYCH | INZYNIERYJNYCH PROJEKTOWANYCH PRZEZ WYKONAWCE oraz z
Czesci Il — "Warunki Szczego6lne ", ktore zmieniajg i/lub uzupetniaja postanowienia
Warunkow Ogolnych.

Uwaza sie, ze Wykonawca posiada i zaznajomit sie z wymieniong wersjg Warunkow
Kontraktu na urz adzenia i budow e z projektowaniem DLA URZADZEN
ELEKTRYCZNYCH | MECHANICZNYCH ORAZ DLA ROBOT BUDOWLANYCH |
INZYNIERYIJNYCH PROJEKTOWANYCH PRZEZ WYKONAWCE i na zadanie
Zamawiajgcego przedstawi jej kopie, podpisang przez osobe lub osoby uprawnione do
podpisania Kontraktu.

.Modernizacja hydroforni w Makowie PodhalaAskim”

Tom Il — Wzdbr umowy w sprawie zamowienia publicznego stronad/stron42



TOM Il
ROZDZIAL 3
WARUNKI SZCZEGOLNE KONTRAKTU

Niniejsze Warunki Szczegolne zmieniaj a, uzupetniaj q i wprowadzaj q dodatkowe
klauzule do Warunkow Ogolnych. Warunki Ogoélne Kontr aktu pozostaj g
wiazace o ile Warunki Szczegolne nie stanowi g inaczej.

Numeracja klauzul w Warunkach Szczegolnych nie jest kolejna i jest zgodna z
numeracj g klauzul przyj eta w Warunkach Ogadlnych.

.Modernizacja hydroforni w Makowie Podhalanskim”

Tom Il — Wz6r umowy w sprawie zamoéwienia publicznego stronab5/stron42



ROZDZIAL 3
WARUNKI SZCZEGOLNE KONTRAKTU

Spis Klauzul

KLAUZULA 1 POSTANOWIENIA OGOLNE ..ot et 9
O I3 T = = 1o | = 9
O [N =1 =T = Y O 1NN 13
T 0] Y U] 11N 1 2T 13
N Y VY@ T I | =747 -G 13
1.5 KOLEINOSC PIERWSZENSTWA DOKUMENTOW ...ocvuiiiitiiiiiiieiiiieeiteeeiieeseieeetneeseneesenneesnnas 13
T N O Y (0 A 2T 13
A O =S 7 N 13
1.8 OPIEKA NAD DOKUMENTAMI | ICH DOSTARCZANIE ....ccvutiiitnieiinieiiieeeeeseee e et se st eseaeesnnas 14
1.12 SZCZEGOLOWE POUFNE DANE ...ucctiiitiiiteiteetieetieetieetiestiestieetesneesneeeneesntesneeenieenierneeenaens 14
1.13 ZGODNOSC Z PRAWEM ... ccuuiiitiiiiiti ittt et e et e et e et e et e e s e e e e e st e e et e e e an e eeaaaas 14
1.14 SOLIDARNA ODPOWIEDZIALNOSC .....oetiiiiit ittt e e e e e e et e e e e e e e eaaas 14
KLAUZULA 2 ZAMAWIAIT ACY ettt 14
2.2 POZWOLENIA, LICENCJIE LUB ZATWIERDZENIA. ...c.uuttituieittieieteeiateeeeteesanssstnsessnssssneesnnees 14
2.4 ORGANIZACJIA FINANSOWANIA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO ... cccuuieiinieiiieeeieeeeee e e seinesaaeas 15
KLAUZULA 3 1NV A N1 = = SRR 15
3.1  OBOWIAZKI | UPRAWNIENIA INZYNIERA .. ..cttuieiieieeeeeeteeeeee e e e e st s e e e et eesseabaeeessaraeeeseees 15
KLAUZULA 4 WY KONAW C A e e 15
4.1 OGOLNE ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY ....cvvniieiiiiieeeieiiieeseeiteeessesiseesestneessesrnseesssssseeseens 15
4.2  ZABEZPIECZENIE WYKONANIA . ...utiittieitt ettt et ettt e et e e s et e e st e e et eesaeesan e ssbaeesanerstnaanes 17
4.3 PRZEDSTAWICIEL WYKONAWCY ...uituiiniiinitntitn ettt steesessnesanssseesessestessessassrnessaesanns 18
A4 PODWYKONAWC Y ...ieuniitnieieteiette st e tet e et et eseaa et et e e taase st e e saaseeta e sat e sseaa e sstseetnsesetnseees 18
O A 1Y 0.4 = N | =TT 19
4.8 PROCEDURY BEZPIECZENSTWA. ... ittuiitttetiteeetieeseteeetateseteestaeeaaeeseteesaneerereestnaereraeres 19
4.9 ZAPEWNIENIE JAKOSCI .ouuiiieteiii et e ettt e et e e et e e st e e et e e et e e s e e e e et e e eba e e s ab e reba e saaesebneees 20
4,10 DANE O PLACU BUDOWY ..ottt ettt ettt e e et e e et e e e e e s e e e s aa e e e e e saneeseaaaeees 20
4,18 OCHRONA SRODOWISKA ... ctttutiitttettieeettteseteesta e set e e et et e eeteeeat e tetrerateererrerttaereraeres 20
4.19 ELEKTRYCZNOSC, WODA I GAZ c.euuiiei et et e et e et e et e e e e e et e et e s e e e e aa e s ebaeesaa e sebnaenes 20
4.20 SPRZET ZAMAWIAJACEGO | MATERIAL DO WYDANIA BEZPEATNIE ...vuuneiiivinieeieeiieeeeeeiineeenenns 21
4.21 RAPORTY O POSTEPIE PRACY .evuuiiiitttnieeiettnieeteetiseesettnseesestssessasasesssrsnsessesrssessernseeseens 21
4,22 ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY ....iiiiiiiiiiiiiii ettt e e e e e e e e e e e e e e 22
4.23 DZIALANIA WYKONAWCY NA PLACU BUDOWY ..cuviiiiiiiiii ettt e e e e e e e eeas 22
A.25 DZIENNIK BUDOWY ...cuuiiittiiiitiiit et e et et e et e e e e et e e e e e e e e e s e e e et e e eba e e ssaeesba e seanseees 22
4.26 ZABEZPIECZENIE PRZYLEGAJACYCH NIERUCHOMOSCI c.uuviivniiiiieii e e e e s e e s e 23
4,27 ISTNIEJACE INSTALACIE ... ituitttitt ettt ettt et e et e e e e e et e e et e easeaeeaeeb e et e ebesbn e st e ebesanns 23
KLAUZULA S PROJEKTOWANIE ..o et 24
5.1 OGOLNE ZOBOWIAZANIA PROJEKTOWE .. cvutiitiinitniietieteeeneeneensesnesnsesnersnerseeseesneraeens 24
5.2 DOKUMENTY WYKONAWCY ...uuiitniiittnieetnteeeteestasessteestaesstassstnsesenssssasessnsssssnsessnsessrneeses 24
5.3  ZOBOWIAZANIE SIE WYKONAWCY ...covuniiiietinieeiietaeeeeetisessestasessestneessstansessesraseesssrsseeseens 25
TS TS Y7 0 T I = N 25
5.7 INSTRUKCJIE OBSLUGI | KONSERWACJ! ..ccuuiiittiiiteeeiieeeeeeseieesateesetaesateesanesesneesanesennenes 25
KLAUZULA 6 PERSONEL KIEROWNICZY | SIEAROBOCZA.........cooevv e 25
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6.2 STAWKIWYNAGRODZEN | WARUNKI PRACY SILY ROBOCZEJ ..uuuuuieeeeiieeiiiiiieeeeeeeeeeeevinannnnns 25
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ROZDZIAL 3
WARUNKI SZCZEGOLNE

Warunki Kontraktu (zwane dalej "Warunkami") okreslajg prawa i obowigzki Stron (tj.
Zamawiajgcego i Wykonawcy).

Niniejsze Warunki Szczegdllne zmieniaja, uzupetniajg i wprowadzajg dodatkowe klauzule do
Warunkéw Ogolnych.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy odpowiadajacymi sobie klauzulami Warunkow Ogélnych
i Warunkéw Szczegdlnych, wigzace pozostajg postanowienia Warunkow Szczegolnych.
Postanowienia klauzul niezmienione w Warunkach Szczegdélnych, pozostang wigzace w
brzmieniu podanym w Warunkach Ogélnych.

Klauzulal Postanowienia ogolne
1.1 Definicje

111 Kontrakt

Klauzule 1.1.1.1 skresla sie i zastepuje nastepujaco:

1.1.1.1 "Kontrakt” oznacza Akt Umowy, Warunki Kontraktu, Program Funkcjonalno-
Uzytkowy, Oferta z Zatgcznikiem/ami do Oferty, oraz inne dokumenty wymienione w
Akcie Umowy. Zawsze ilekro¢ w niniejszych Warunkach uzywany jest termin
.Kontrakt” oznacza takze ,umowe” w rozumieniu przepiséw Prawa obowigzujgcego
w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegolnosci w rozumieniu przepiséw ustawy
Kodeks Cywilny oraz ustawy Prawo zamowien publicznych.

Klauzule 1.1.1.3 skresla sie i zastepuje nastepujaco:

1.1.1.3 "List Akceptuj acy” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach. Gdziekolwiek
w Warunkach Kontraktu wystepuje okreslenie "List Akceptujacy” nalezy je zastgpié¢
okresleniem "Akt Umowy” i wszelkie odniesienia do Listu Akceptujacego w tych
Warunkach oznacza¢ bedg odniesienie do Aktu Umowy wedtug Klauzuli 1.6 [Akt
Umowy].

Klauzule 1.1.1.5 skresla sie i zastepuje nastepujaco:

1.1.1.5. ,Program Funkcjonalno — U zytkowy” - oznacza dokument tak zatytutowany,
wigczony do Kontraktu, zawierajacy opis Rob6t zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego oraz wszelkie dodatki i
zmiany tego dokumentu dokonane zgodnie z Kontraktem. Gdziekolwiek w
Warunkach Kontraktu wystepuje okreslenie ,Wymagania Zamawiajgcego” nalezy je
zastgpi¢ okresleniem ,Program Funkcjonalno - Uzytkowy” i wszelkie odniesienia do
~Wymagan Zamawiajgcego” bedg oznaczaé¢ odniesienie do ,Programu Funkcjonalno
— Uzytkowego”

Klauzule 1.1.1.8 skresla sie i zastepuje sie nastepujaco:

1.1.1.8 "Oferta” oznacza Formularz Oferty i wszystkie inne dokumenty, ktére Wykonawca
dostarczyt wraz z Formularzem Oferty i przediozyt w postepowaniu o udzielenie
zamdwienia publicznego ogloszonego przez Zamawiajgcego ha realizacje
przedmiotu niniejszego Kontraktu, a wilaczone do Kontraktu. Gdziekolwiek w
Warunkach Kontraktu wystepuje okreslenie "Dokumenty Ofertowe” nalezy je
zastgpi¢ okresleniem “"Oferta” i wszelkie odniesienia do "Dokumentow
Ofertowych” w niniejszych Warunkach oznaczaé¢ beda odniesienie do "Oferty”.
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Klauzule 1.1.1.10 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

1.1.1.10 , Wykaz gwarancji” oznacza dokument tak zatytutowany, zawierajgcy zestawienie
Kart Gwarancyjnych wystawionych zgodnie z Klauzulg 1.1.1.12  Karta
Gwarancyjna ”

Wprowadza sie nastepujace Definicje:

1.1.1.11 "Zmiana Kontraktu - Aneks” oznacza dokument tak zatytutowany, wprowadzajacy
do postanowien Kontraktu zmiany uzgodnione i podpisane pomiedzy Stronami
zgodnie z Prawem obowigzujgcym w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegolnosci z
przepisami ustawy Prawo zaméwienh publicznych oraz ustawy Kodeks Cywilny.
Zmiana do Kontraktu wchodzi w zycie wylgcznie po podpisaniu przez
Zamawiajacego i Wykonawce. Zadna Zmiana do Kontraktu nie moze byé podpisana
pozniej niz 45 dni przed uptywem Czasu na Ukohczenie Robdét lub Odcinka (w
zaleznosci od przypadku) czego zmiana dotyczy.

1.1.1.12 ,Karta Gwarancyjna” - oznacza dokument tak zatytutlowany odpowiednio dla
wykonanych ustug projektowych (jesli sg), robét budowlanych i montazowych, w
ktorym Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane ustugi i roboty na warunkach
opisanych w tym dokumencie, zgodnie z Prawem obowigzujgcym w
Rzeczypospolitej Polskiej, w szczegdlnosci zgodnie z przepisami ustawy Prawo
zamoOwien publicznych oraz ustawy Kodeks cywilny. Za Karte gwarancyjna uwaza
sie réwniez dokument gwarancji wystawiony przez producenta urzadzenia
wmontowanego przez Wykonawce. Poszczegélne karty gwarancyjne zostang
sporzadzone zgodnie ze wzorem/wzorami zawartym/i w Rozdziale 4 niniejszego
Kontraktu i w oparciu o opisane Programem Funkcjonalno Uzytkowym wymagania
Zamawiajgcego.

1.1.2 Strony i Osoby

Klauzule 1.1.2.2 ,Zamawiaj acy” uzupetnia sie poprzez:

dodanie nastepujacego zapisu na koncu tej Klauzuli:

1.1.2.2 ... bedacg beneficjentem srodkéw Funduszu Spdjnosci — platnikiem za wykonane
Roboty objete zakresem Kontraktu. W Prawie Budowlanym osoba Zamawiajgcego
wystepuje pod nazwg ,Inwestor”.

Klauzule 1.1.2.4 ,Inzynier” zmienia sie i uzupetnia sie poprzez:

dodanie nastepujacego zapisu na koncu Klauzuli 1.1.2.4.:
Przez Inzyniera rozumie sie Inzyniera Kontraktu, zgodnie z postanowieniami
umowy o swiadczenie ustug Inzyniera Kontraktu dla Projektu ,,System Wodno —
Kanalizacyjny dorzecza gornej Skawy na terenie Miasta i Gminy Makéw
Podhalanski” nr 2/JJRP/2010. O osobie i adresie Inzyniera Kontraktu, Zamawiajacy
poinformuje Wykonawce nie pdézniej niz 7 dni od daty zawarcia niniejszego
Kontraktu.
Funkcja Inzyniera obejmuje réwniez wystepujagce w Rozdziale 3 Prawa
Budowlanego funkcje ,Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” oraz ,Koordynatora
Czynnosci Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego”. Inzynier jest rdwnoznaczny z
uzywanym okresleniem Inzynier Kontraktu.

Wprowadza sie nastepujace definicje:

1.1.2.11 ,Projektant” — oznacza osobe fizyczna, nalezaca do personelu Wykonawcy,
posiadajaca kwalifikacje wymagane w Rozdziale 2 Prawa Budowlanego i petnigcg
funkcje przypisane przez art. 20 (obowigzki) oraz art. 21 (prawa) Prawa
Budowlanego.
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1.1.2.12 ,Inspektor Nadzoru Inwestorskiego” — oznacza osobe fizyczng, posiadajaca
kwalifikacje wymagane w Rozdziale 2 Prawa Budowlanego i pelnigcg funkcje
przypisane przez art. 25 (obowigzki) oraz art. 26 (prawa) Prawa Budowlanego.”

1.1.3 Daty, proby, okresy i uko nAczenie

Klauzule 1.1.3.4 ,Préby Ko Acowe” uzupetnia sie nastepujaco:

poprzez dodanie nastepujgcego zapisu na koncu tej Klauzuli:
Préby Koncowe obejmujg wystepujace w specjalistycznych dokumentach w Polsce
pojecia ,rozruchu technologicznego” oraz ,ruchu prébnego”.

114 Pienigdze i ptatno s$ci

Klauzule 1.1.4.6 ,Waluta Obca” skresla sie i zastepuje sie nastepujgco:
1.1.4.6 ,Waluta Obca” nie ma zastosowania w hiniejszych warunkach.

Klauzule 1.1.4.10 ,Kwota Warunkowa” skresla sie i zastepuje sie nastepujaco:
1.1.4.10 ,Kwota Warunkowa” nie ma zastosowania w niniejszych warunkach

Klauzule 1.1.4.11 ,Kwota Zatrzymana” skresla sie i zastepuje sie nastepujaco:
1.1.4.11 ,Kwota Zatrzymana” nie ma zastosowania w niniejszych warunkach

Wprowadza sie nastepujgce Definicje:

1.1.4.13 "Protokdét Konieczno $ci” - dokument przygotowany przez Inzyniera zawierajacy
uzasadnienie dla wykonania Robdét dodatkowych i/lub  zamiennych
nieprzewidzianych w Kontrakcie bgdz wynikajgcych z zapisow Klauzuli 13 [Zmiany i
Korekty]. Zatacznikiem do Protokotu Koniecznosci jest Protoko6t z Negocjacii.

1.1.4.14 ’Protokét z Negocjacji” — dokument przygotowany przez Inzyniera zawierajacy
uzgodnione z Wykonawcg ceny dla robdot dodatkowych i zamiennych w oparciu o
Klauzule 13 [Zmiany i korekty].

1.1.5. Roboty i Dobra

Klauzule 1.1.5.4 ,Roboty State” uzupelnia sie poprzez:

dodanie nastepujacego zapisu na koncu tej Klauzuli:
llekro¢ w Warunkach Kontraktu mowa o Robotach Stalych rozumie sie przez to
rowniez roboty podlegajace zakryciu i roboty zanikajace w rozumieniu Prawa
Budowlanego.

Klauzul e 1.1.5.6. skre $la sie i zast epuje nast epujaco:

1.15.6 ,Odcinek" -  Obiekty budowlane, obiekty inzynierskie, urzadzenia techniczne
wyposazenie technologiczne i instalacje oraz roboty i ustugi, ktére w catosci i
samodzielnie spetniajg przewidziane projektem wymagania uzytkowe i funkcjonalne
mogace podlegac odbiorowi i ustalone w harmonogramie rzeczowo — finansowym.

1.1.6 Inne Definicje
Klauzule 1.1.6.2 skresla sie i zastepuje sie nastepujaco:
1.1.6.2 "Kraj” oznacza Rzeczpospolitg Polska, na terytorium ktorej znajduje sie Plac

Budowy, gdzie majg by¢ wykonywane Roboty State.

Klauzule 1.1.6.5 skresla sie i zastepuje sie nastepujgco:
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1.1.6.5 "Prawo” oznacza Prawo obowigzujgce w Rzeczpospolitej Polskiej. Wszelkie
odniesienia do Prawa w niniejszych Warunkach oznacza¢ bedg odniesienie sie do
Prawa obowigzujacego w Rzeczypospolitej Polskie;.

Klauzule 1.1.6.6 ,Zabezpieczenie Wykonania” uzupetnia sie nastepujaco:

Na koncu niniejszej Klauzuli dodaje sie zapis:
.pojecie réwnoznaczne z ,zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy” w
rozumieniu ustawy Prawo zamoOwien publicznych (Dz. U z 2007 roku nr 223 poz
1655tj.) .

Klauzule 1.1.6.7. skresla sie i zastepuje sie nastepujaco:

Klauzule 1.1.6.7. ,Plac Budowy” — o0znacza przestrzenie w ktérych majg by¢ wykonywane
Roboty State i do ktérych maja by¢ dostarczone urzadzenia i Materiaty oraz wszelkie
inne przestrzenie wyspecyfikowane w kontrakcie jako Plac Budowy. Przez Plac
Budowy rozumie sie obszar oznaczony zgodnie z Prawem Budowlanym jako ,Teren
Budowy” .

Wprowadza si € nast epujace Definicje:

1.1.6.10. "Prawo Budowlane” oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane
(tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 156, poz. 1118 wraz z pézniejszymi zmianami), a
takze z wszelkimi towarzyszacymi aktami prawnymi oraz aktami wykonawczymi do
nich, regulujacq dziatalno$¢ obejmujacg projektowanie, budowe, utrzymanie i
rozbiorki obiektéw budowlanych oraz okreslajacg zasady dzialania organéw
administracji publicznej w tych dziedzinach.

1.1.6.11 ’Projekt Budowlany” oznacza dokument formalno-prawny, ktérego zakres i forma
jest zgodna z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w
sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r. nr
120 poz. 1133 wraz z pbézniejszymi zmianami).

1.1.6.12 "Pozwolenie na Budow €" oznacza decyzje administracyjng zezwalajgcg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy uzyskang zgodnie z postanowieniami rozdziatu
4 ustawy Prawo Budowlane.

1.1.6.13 "Dziennik Budowy” oznacza urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych
oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania Robo6t, zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgce dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2002r. nr 108 poz. 953 wraz z pdzniejszymi zmianami), do ktérego odnosi sie
Klauzula 4.25 [Dziennik Budowy]

1.1.6.14 ,Rozbudowa” oznacza wykonanie nowej czesci obiektu przy obiekcie istniejgcym
stuzgcej podstawowym funkcjom technologicznym tego obiektu z zachowaniem
jego funkcji.

1.1.6.15 ,Remont” oznacza to wykonywanie na istniejacych obiektach budowlanych robot
polegajacych na przywrdceniu stanu pierwotnego i stanu petnej sprawnosci
technicznej. Dopuszcza sie stosowanie wyrobéw budowlanych innych niz uzyto w
stanie pierwotnym.

1.1.6.16 ,Modernizacja” oznacza roboty na istniejacych obiektach w celu przywrdcenia
parametrow konstrukcyjnych i doprowadzenia tych obiektéw do stanu zgodnego z
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Prawem.

1.1.6.17 ,Tablica Informacyjna” rozumie sie tablice informacyjng umieszczang na Placu
Budowy zgodnie z Prawem Budowlanym spetniajgca wszelkie wymogi podane w
Prawie Budowlanym.

1.1.6.18 ,Laboratorium” nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej,
Zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia niezbednych badah i préb
zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow
prowadzonych robdét.

1.2 Interpretacja
Klauzul @ 1.2 zmienia si @ w ten sposdb, ze po podpunkcie (d) dodaje sie podpunkt (e) o
nowej, nastepujacej tresci:
(e) postanowienia zawierajgce okreslenie "Koszt plus rozsadny zysk” wymagajg, aby
ten zysk wynosit jedng piecdziesiatg (2%) tego Kosztu.

1.3 Komunikaty

Klauzule 1.3 uzupetnia sie w ten sposob, ze:

w podpunkcie (a) po stowach "w Zalgczniku do Oferty;” dodaje sie nastepujacy zapis:
przy czym przekazywane uzgodnionym systemem transmisji elektronicznej winny by¢
kazdorazowo potwierdzane na piSmie oddzielng korespondencja;

na koncu niniejszej Klauzuli dodaje sie zapis:
Whpisy w Dzienniku Budowy nie sg traktowane jak Komunikaty.

1.4 Prawo i j ezyk
Klauzule 1.4 skresla sie i zastepuje nastepujaco:

(a) Kontraktem rzadzi Prawo Rzeczpospolitej Polskiej. llekroc w Warunkach
Szczegdlnych, lub innych dokumentach, o ktérych mowa w pkt 2 Aktu Umowy
zostajg przywotane przepisy konkretnych ustaw, rozporzadzen lub innych
aktéw normatywnych, w tym aktéw prawa miejscowego, nalezy przez nie
rozumie¢ rowniez akty zmieniajgce je badz wydane w ich miejsce.

(b) Jezykiem Kontraktu jest jezyk polski.

(c) Jezykiem porozumiewania sie jest jezyk polski.

15 Kolejno $¢ pierwsze instwa dokumentéw

Klauzule 1.5 zmienia sie w ten sposob, ze:

Skresla sie drugie zdanie i liste dokumentéw wymienionych w podpunktach od (a) do (h) i

zastepuje nastepujaco:
W celu interpretacji, pierwszenstwo dokumentow bedzie zgodne z kolejnoscig
zapisang w Akcie Umowy. Zmiany Kontraktu - Aneks, jesli wystapiga, beda miaty
kolejnos¢ waznosci taka, jak dokumenty, ktére modyfikuja.

1.6 Akt Umowy

Klauzule 1.6 skresla sie i zastepuje nastepujaco:
Kontrakt wchodzi w zycie w dniu, w ktérym podpiszg go obie Strony, pod warunkiem,
ze wymagane zabezpieczenie nalezytego wykonania Kontraktu zostato przyjete bez
zastrzezen przez Zamawiajgcego, zgodnie z Klauzulg 4.2 [Zabezpieczenie
Wykonania].

1.7 Cesja
Klauzule 1.7 skresla sie i zastepuje nastepujaco:
Wykonawca nie sceduje realizacji Kontraktu na osoby trzecie.
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1.8 Opieka nad dokumentami i ich dostarczanie

Klauzule 1.8 uzupetnia sie w ten sposob, ze:

jako drugie zdanie w drugim akapicie niniejszej Klauzuli 1.8 dodaje sie:
Wykonawca bedzie réwniez prowadzit i przechowywat na Placu Budowy Dziennik
Budowy, zgodnie z Klauzulg 4.25 [Dziennik Budowy].

1.12 Szczegotowe poufne dane

Klauzule 1.12 zmienia sie w ten sposoéb, ze:

Na koncu niniejszej Klauzuli 1.12 dodaje sie nastepujacy zapis:
Wykonawca i jego personel zobowigzani sg do zachowania tajemnicy zawodowej
przez caly okres obowigzywania Kontraktu oraz po jego zakonczeniu.
Strony bedg uwazac¢ szczegoly Kontraktu za poufne w takim zakresie, w jakim
dopuszczajg to normy Prawa, biorgc pod uwage status Zamawiajgcego oraz wymaogi
przewidziane dla inwestycji dofinansowywanych ze srodkéw Funduszu Spojnosci. W
odniesieniu do stron trzecich Wykonawca bedzie traktowat szczegoty Kontraktu jako
poufne, z wyjatkiem takiego ich zakresu, jaki moze by¢ konieczny do wypetnienia
zobowigzan wynikajacych z Kontraktu lub zastosowania do nich obowigzujgcych
Praw.

1.13  Zgodno $¢ z Prawem

Klauzule 1.13 zmienia sie w ten sposoéb, ze:

Skresla sie podpunkt (a) i zastepuje nastepujaco:

(a) Wykonawca uzyska wszelkie zezwolenia, zatwierdzenia i inne dokumenty,
wymagane dla: zaprojektowania i wykonania Robét oraz usuniecia w nich wszelkich
wad lub dostarczenia albo usuniecia Materiatdw, Dostaw i Urzadzen, ktére nie
zostaly uzyskane lub przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego przed lub w dniu
zawarcia Kontraktu. Wykonawca opracuje wszelkg wymagang do tego celu
dokumentacje techniczng, wnioski, podania, a w razie potrzeby uzyska ograniczone
petnomocnictwa do dziatania w imieniu Zamawiajacego i na jego rzecz wobec
wiasciwych wiadz. Wszelkie koszty z tym zwigzane poniesie Wykonawca.

1.14 Solidarna odpowiedzialno $é

Klauzule 1.14 zmienia sie i uzupetnia w ten sposoéb, ze:

Na koncu pkt (b) przed stowem ,oraz” dodaje sie zapis w brzmieniu:
bedzie upowazniony do zaciggania zobowigzan, do przyjmowania zapfaty od
Zamawiajgcego i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich tych
oséb, razem i kazdego z osobna,

Skresla sie podpunkt (c) i zastepuje go nastepujgco:

(c) Wykonawca nie zmieni swojego skladu osobowego podczas catego okresu
wykonywania Kontraktu (z Okresem Zgtaszania Wad, okresem rekojmi oraz
okresem gwarancji wigcznie) bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego z wyjgtkiem
zmian bedacych nastepstwem tgczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci
lub likwidacji jednej z tych oséb, wchodzacych w sktad ugrupowania bedacego
Wykonawca.

Klauzula2 Zamawiaj acy

2.2 Pozwolenia, licencje lub zatwierdzenia

Klauzule 2.2 zmienia sie i uzupetnia nastepujaco:

W pierwszym zdaniu niniejszej Klauzuli 2.2 po stowach "na Zzadanie” dodaje sie stowa "i na
koszt”.
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2.4 Organizacja finansowania przez Zamawiaj gcego

Klauzule 2.4 uzupelnia sie i zmienia nastepujaco:

Jako zdanie pierwsze niniejszej Klauzuli 2.4 wprowadza sie nastepujacy zapis:
Po wejsciu w zycie niniejszego Kontraktu, Strony ustalg wspolnie wysoko$¢ gwaranciji
zaptaty za roboty budowlane, zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 9 lipca 2003 r., o
gwarancji zapfaty za roboty budowlane (Dz. U z 2003 r. Nr 180 poz. 1758 ze zm).

Po zdaniu rozpoczynajacym sie od stéw: ,W ciggu 28 dni...” dodaje sie zapis w brzmieniu
Koszty uzyskania gwarancji obcigzajg Wykonawce z zastrzezeniem postanowien art. 4
ustawy o gwarancji za roboty budowlane. Koszt ten moze by¢ potrgcony z ptatnosci
przystugujacych Wykonawcy na zasadach okreslonych w Klauzuli 2.5 [ Roszczenia
Zamawiajgcego] in fine.

Na koncu niniejszej klauzuli dodaje sie zapis w brzmieniu:
W przypadku zaistnienia istotnych zmian w organizacji srodkéw finansowania
Zamawiajgcego, Wykonawca bedzie uprawniony do wystgpienia z Zzgdaniem
udzielenia nowej gwarancji na zasadach powyzej opisanych.

Klauzula3  In zynier
3.1 Obowi azki i upowa znienia In zyniera
Klauzule 3.1 zmienia sie i uzupetnia w ten sposob, ze:
Na koncu trzeciego akapitu niniejszej Klauzuli 3.1 dodaje sie nastepujacq tresc:
Inzynier winien uzyskiwa¢ zgode Zamawiajgcego przed wykonaniem swoich
obowigzkow czy czynnosci okreslonych w nastepujacych Klauzulach Warunkéw
OgolInych:
(@) Klauzula 3.2 [Delegowanie przez Inzyniera]
(b) Klauzula 4.4 [Podwykonawcy]
(c) Klauzula 5.4 [Normy i przepisy techniczne]
(d) Klauzula 8.4 [Przedtuzenie Czasu na Ukoriczenie]
(e) Klauzula 8.8 [Zawieszenie pracy]
() Klauzula 8.11 [Przediuzone zawieszenie]
(g) Klauzula 13 [Zmiany i korekty]
(h) Klauzula 17.4 [Skutki zagrozen stanowigcych ryzyko Zamawiajgcego]

Niezaleznie od obowigzku uzyskiwania zgody, jak objasniono powyzej, jezeli w opinii
Inzyniera zdarzyt sie wypadek wplywajacy na bezpieczenstwo zycia lub Robét lub
sgsiadujgcg nieruchomos¢ moze on bez zwalniania Wykonawcy z zadnego z jego
obowigzkow i odpowiedzialnosci w ramach Kontraktu poleci¢ Wykonawcy wykonaé
kazdg taka prace, ktora, w opinii Inzyniera, moze by¢ konieczna do zmniejszenia
ryzyka. Wykonawca, pomimo braku zgody Zamawiajgcego, winien zastosowac¢ sie do
kazdego takiego polecenia Inzyniera. Jezeli takie polecenie stanowi Zmiane,
Klauzula 13 [Zmiany i korekty] bedzie miata zastosowanie.

W podpunkcie (c) niniejszej Klauzuli 3.1 po stowie ,Inzyniera” dodaje sie stowa:
.lub Zamawiajgcego”

Klauzula4  Wykonawca
4.1 Ogolne zobowi gzania Wykonawcy

Klauzule 4.1 zmienia sie i uzupetnia nastepujaco:

W pierwszym akapicie niniejszej Klauzuli 4.1.po stowie "Wykonawca” dodaje sie stowa "z
nalezytg starannoscig i zgodnie ze standardami wiedzy technicznej przewidzianymi
dla tego typu Robdét”.

W pierwszym akapicie niniejszej Klauzuli 4.1 po zdaniu pierwszym dodaje sie zdanie drugie
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o tredci:

W tym celu Wykonawca opracuje i wezmie odpowiedzialnos¢ za Projekt Budowlany,
projekt wykonawczy, oraz za kazdy inny dokument wymagany przez Zamawiajacego
zgodnie z Prawem obowigzujagcym w Rzeczypospolitej Polskiej oraz postanowieniami
Klauzuli 5.1 [Ogdllne zobowigzania projektowe]. Po zaakceptowaniu Projektu
Budowlanego przez Inzyniera i Zamawiajgcego oraz po dokonaniu skutecznego
zgtoszenia rozpoczecia robdt wkasciwym wiladzom albo (jezeli jest konieczne) po
uzyskaniu Pozwolenia na Budowe , niezwtocznie przystapi do wykonania Robot

Nastepujacy zapis dodaje sie po drugim akapicie w niniejszej klauzuli 4.1
Dla wszystkich Materialbw oraz Urzadzen przewidzianych do wbudowania
wymagana bedzie uprzednia akceptacja Inzyniera.

Po ostatnim akapicie niniejszej Klauzuli 4.1. dodaje sie akapit 0 nastepujacej tresci:

Jezeli Prawo obowigzujace w Rzeczypospolitej Polskiej wymaga, aby niektore

Dokumenty Wykonawcy byly poddane weryfikacji przez osoby uprawnione Iub

zatwierdzone przez odpowiednie wiadze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub

uzyskanie zatwierdzen bedzie przeprowadzone przez Wykonawce, na jego koszt
przed przedtozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Inzyniera. Przy tym:

(a) dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie zatwierdzenia nie przesadza o
zatwierdzeniu przez Inzyniera, ktéry odméwi swojego zatwierdzenia w kazdym
przypadku, kiedy stwierdzi, ze Dokument Wykonawcy nie pelnia wymagan
Kontraktu; a zarazem

(b) zatwierdzenie przez Inzyniera nie umniejsza odpowiedzialnosci Wykonawcy
wynikajacej z postanowieh Kontraktu.

Nastepujacy tekst dodaje sie na kohcu niniejszej Klauzuli 4.1:
Niezaleznie od obowigzkoéw okreslonych w niniejszych Warunkach, Wykonawca
zobowigzany jest do:

(i) Uzyskania dodatkowych pozwolen, w nastepujacych przypadkach i na nastepujgcych

zasadach:

Wykonawca uzyska wszelkie dodatkowe pozwolenia lub zezwolenia, wymagane w
Kraju, od wlasciwych wtadz swoim staraniem i na swdéj wkasny kosz, w trybie i na
zasadach opisanych postanowieniami Klauzuli 8.1 [Rozpoczecie Robdét].

(i) Przestrzegania wszelkich wymagan wynikajacych z zezwolen:
Wykonawca bedzie przestrzega¢ wymagan zawartych w pozwoleniach
zezwoleniach i powinien umozliwi¢ whlasciwym wladzom inspekcje i zbadanie
przebiegu Robo6t. Ponadto powinien umozliwi¢ wlasciwym wladzom udziat w
badaniach i procedurach sprawdzajgcych. Jednakze udziat wtasciwych wtadz w tych
testach nie zwalnia Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci przewidzianej w
ramach Kontraktu.

(iif) Czynnosci na Placu Budowy:
Zadne dziatania nie moga uniemozliwi¢ bgadz znacznie utrudnié Zamawiajacemu
prowadzenia jego dotychczasowej dziatalnosci. Wszystkie istniejace urzadzenia na
terenie realizacji robét jak i sasiadujgcego Zaktad lub Obiektu , ktére maja pracowac
w trakcie realizacji niniejszego Kontraktu, powinny funkcjonowa¢ z normalng
wydajnoscig eksploatacyjng. W szczegélnosci dziatania Wykonawcy zwigzane z
odcieciem lub zamknieciem drég, wodociggéw lub innych mediéw oraz powodujgce
przestdj istniejacych urzadzen lub ciggdéw technologicznych nie beda rozpoczynane
bez uzgodnienia z eksploatatorem istniejacych urzadzen Ilub obiektéw i bez
pisemnego pozwolenia wydanego przez Inzyniera. Wykonawca bedzie informowat
Inzyniera na pi$mie nie pozniej niz 14 dni przez zamierzonym rozpoczeciem tego
typu prac, tak by umozliwi¢ Inzynierowi zorganizowanie odpowiedniego nadzoru i
srodkéw bezpieczenstwa.

(iv) Przechowywania jednej kopii Rysunkoéw na Placu Budowy:
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Na etapie realizacji, Wykonawca bedzie przechowywal przez caly czas, co najmniej
jedng kopie dokumentéw kontraktowych i dokumentaciji projektowej ( Rysunkéw)
dostarczonych mu lub wykonanych przez niego na Placu Budowy.
Wykonawca powinien przechowywac¢ na Placu Budowy Dziennik Budowy. Podczas
prowadzenia Robdét na Placu Budowy oprécz Dziennika Budowy powinny znajdowac
sie, co najmniej nastepujace dokumenty: Pozwolenie(a) na Budowe, (jezeli jest
konieczne) Projekt Budowlany, dokumentacja wykonawcza, dokumentacja
powykonawcza (jesli jest), protokdt przekazania Placu Budowy, Swiadectwa
Przejecia, notatki ze spotkan organizacyjnych, instrukcje i notatki Inzyniera oraz
inne dokumenty zgodnie z wymaganiami Inzyniera.
Dodatkowo Wykonawca powinien przechowywac na Placu Budowy przynajmniej po
jednym egzemplarzu zatwierdzonych Polskich Norm, wspomnianych w Programie
Funkcjonalno Uzytkowym lub odpowiednich Norm Unijnych. Ponadto Wykonawca
powinien przechowywa¢ na Placu Budowy kopie innych Norm dotyczacych
dostarczonych materiatow.
Wspomniana dokumentacja powinna by¢ przez caly czas dostepna do wgladu dla
Inzyniera, Inspektorow Nadzoru, Przedstawiciela Zamawiajgcego, przedstawicieli
wladz i organ6w administracji publicznej odpowiednio do tego upowaznionych, a
takze dla innych oséb upowaznionych pisemnie przez Inzyniera. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za przechowywanie i uaktualnianie dokumentacji przez caly czas.

(v) Zrozumienia Zakresu Prac:
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za uwazne przestudiowanie dokumentow
stanowigcych Kontrakt w celu zrozumienia zakresu prac objetych Kontraktem, a
takze po to, by by¢ w peti swiadomym Warunkéw Kontraktowych i wynikajacych z
nich nastepstw.

(vi) Zrozumienia Rysunkoéw:
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za przestudiowanie Rysunkéw i Wymagan
Zamawiajgcego celem ich dogtebnego zrozumienia. Wykonawca zapewni i zrobi
wszystko, co niezbedne dla odpowiedniego wykonania Rob6t zgodnie z prawdziwg
intencja i znaczeniem Rysunkéw. W przypadku jakichkolwiek niezgodnosci lub
watpliwosci dotyczacych interpretacji Rysunkow, zwigzanych w szczegoélnosci ze
zmianami zaistniatymi na etapie realizacji Robdét, Wykonawca powiadomi
niezwtocznie, na pismie Inzyniera i Zamawiajgcego, w celu uzyskania niezbednych
wyjasnien.

(vii) Sporzadzenia dokumentacji Powykonawczej:
Wykonawca poprawi bez zwioki Dokumentacje i Rysunki dostarczone mu przez
Inzyniera w zakresie modyfikacji wprowadzanych w trakcie wykonywania Rob6t.
Wykonawca powinien dostarczy¢ Inzynierowi Dokumentacje wykonawczg w jasnej,
przejrzystej formie w czterech kopiach oraz w wers;ji elektronicznej, dla wszystkich
Robét, zgodnie z Polskim Prawem, nie pdzniej niz 14 dni przed przejeciem Rob6t
zgodnie z Klauzulg 10.1 [Przejecie Robot i Odcinkow].”

4.2 Zabezpieczenie Wykonania
Klauzule 4.2 zmienia sie, zastepuje i uzupetnia w nastepujacy sposob:
Skresla sie drugi akapit niniejszej Klauzuli 4.2 i zastepuje sie nastepujgco:

Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu 100% zabezpieczenia nalezytego wykonania
Kontraktu zgodnie z wymogami Zamawiajgcego, nie pozniej niz w dniu podpisania
Kontraktu, w formie okreslonej w Ofercie. W przypadku ztozenia przez Wykonawce
zabezpieczenia nalezytego wykonania Kontraktu w formie gwarancji lub poreczenia,
Zamawiajgcy w terminie do 3 dni, od daty otrzymania zabezpieczenia, nie pézniej
jednak niz do dnia poprzedzajgcego podpisanie Kontraktu zgtosi zastrzezenia do tresci
i / lub formy zabezpieczenia lub poinformuje o akceptacji zabezpieczenia nalezytego
wykonania Kontraktu bez zastrzezen. W przypadku zgloszenia zastrzezen,
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Wykonawca spetni wymagania Zamawiajgcego, nie poOzniej jednak niz do dnia
podpisania Kontraktu. Niespetienie wymagan Zamawiajgcego do dnia podpisania
Kontraktu bedzie skutkowato zastosowaniem art. 94 ust. 3 ustawy Prawo zamdwien
publicznych. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Kontraktu winno byc¢
bezwarunkowe, nieodwotalne i plathe na pierwsze zadanie. Zabezpieczenie
nalezytego wykonania Kontraktu musi by¢ wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej. Koszty zwigzane z wystawieniem i utrzymaniem zabezpieczenia nalezytego
wykonania Kontraktu ponosi Wykonawca.

Ostatnie zdanie Klauzuli 4.2 skreSla sie i zastepuje nastepujgco:

Zamawiajgcy zwrdoci Wykonawcy Zabezpieczenie Wykonania w nastepujacy sposab:

(a) 70% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania Kontraktu w terminie 30
(trzydziestu) dni od dnia wykonania Kontraktu 1 uznania go przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonany, tj. od daty wystawienia Swiadectwa
Przejecia wedtug Klauzuli 10.1 [Przejecie Robo6t i Odcinkow];

(b) 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania Kontraktu nie pozniej niz
w 15 dniu po uptywie Okresu Zgtaszania Wad.

4.3 Przedstawiciel Wykonawcy

Klauzule 4.3 uzupetnia sie nastepujgco:

W ostatnim akapicie niniejszej Klauzuli 4.3 na kohcu ostatniego zdania po stowach ,, winny
biegle wlada¢ jezykiem ustalonym w klauzuli 1.4 [Prawo i jezyk]” dodaje sie stowa:
"lub Wykonawca udostepni wystarczajaca liczbe kompetentnych ttumaczy na Placu
Budowy we wszystkich godzinach pracy”.

4.4 Podwykonawcy
Klauzule 4.4. zmienia sie i uzupetnia nastepujaco:
Punkt (a) niniejszej klauzuli zmienia sie w ten sposoéb ze:
po stowach: ... aby Wykonawca uzyskiwat zgode na dostawcow Materialow” skresla sie
zapis w brzmieniu , lub na kontrakt podzlecenia, dla ktérego Podwykonawca jest
wymieniony w Kontrakcie”
Punkt (b) niniejszej Klauzuli zmienia sie w ten sposob, ze:
Stowo ,Inzyniera” zastepuje sie stowem ,Zamawiajgcego” oraz skresla sie stowo ,innych”
Punkt (c) niniejszej Klauzuli skresla sie i uzupetnia nastepujaco:
(c)  z niemniej niz 10-dniowym wyprzedzeniem, Wykonawca powiadomi Inzyniera
0 zamierzonej dacie rozpoczecia prac kazdego Podwykonawcy i 0 rozpoczeciu takiej
Pracy na Placu Budowy
Po punkcie (c) niniejszej Klauzuli 4.4 wprowadza sie dodatkowe punkty (d), (e), (f), (g) i (h)
oraz dodatkowy akapit odpowiednio o tresciach:

(d) zmiana Podwykonawcy w trakcie realizacji Kontraktu moze nastgpi¢ wylgcznie
za zgodg Zamawiajgceqo;

(e) zgoda Zamawiajgcego jest wymagana do zawarcia przez Wykonawce umowy o
roboty budowlane z Podwykonawcg; Wykonawca z odpowiednim
wyprzedzeniem winien przedtozyé Zamawiajgcemu umowe lub projekt umowy,
jaka ma zamiar zawrze¢ z Podwykonawca. Jezeli Zamawiajacy, w terminie 14
dni od przedstawienia mu przez Wykonawce umowy z podwykonawcg lub jej
projektu wraz z czescig dokumentacji dotyczaca wykonania robot okreslonych
w umowie lub w projekcie umowy, nie zgtosi na piSmie sprzeciwu lub
zastrzezen bedzie sie uwazalo, ze Zamawiajacy wyrazit zgode na zawarcie
umowy.

() do zawarcia przez Podwykonawce umowy z dalszym podwykonawcg
wymagana jest zgoda Zamawiajgcego i Wykonawcy.
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(g) ptatnosci w stosunku do Podwykonawcow muszg by¢ zgodne z przepisami
ustawy Kodeks Cywilny.

(h) Wszystkie umowy, zawierane przez Wykonawce z Podwykonawcami, muszg
zawiera¢ postanowienie, uprawniajgce do wystepowania do Inzyniera, z kopig
do Zamawiajgcego, o dokonanie bezposredniej zaptaty faktur, wystawionych
Wykonawcy, a nie zaptaconych przez niego w terminie ustalonym dla danej
ptatnosci, z zalgczeniem kopii niezaptaconej faktury i z powotaniem sie na
postanowienia niniejszej Klauzuli 4.4 punkt (h). Postanowienie takie musi mie¢
charakter przechodni, to znaczy ze analogiczne postanowienie musi byc¢
zawarte w kazdej kolejnej umowie z dalszymi Podwykonawcami.

Przed wystawieniem Swiadectwa Platnosci, obejmujacego kwote nalezng

Podwykonawcy, Inzynier zagda od Wykonawcy dowodu, ze Podwykonawca otrzymat

wszystkie kwoty nalezne mu na mocy wczesniejszych Swiadectw Platnosci,

pomniejszone o odpowiednie potracenia.

Jezeli Wykonawca nie dopelni obowigzku przedstawienia takich dowodéw, z

wyjatkiem przypadkow, kiedy Wykonawca:

(@) dostarczy Inzynierowi pisemnych przekonywujacych dowodow, ze Wykonawca
jest w uzasadniony sposéb uprawniony do wstrzymania lub odmowy zaptaty
tych kwot, oraz

(b) dostarczy Inzynierowi odpowiednich dowodow na to, ze Podwykonawca zostat
powiadomiony o tych uprawnieniach Wykonawcy,

Zamawiajacy moze zaptaci¢ Podwykonawcy bezposrednio catosé¢ lub czes$¢ kwot

uprzednio potwierdzonych, pomniejszonych o kwoty, do ktérych majg zastosowanie

postanowienia zawarte w punktach (a) i (b). Kwoty wyptacone Podwykonawcy,

Zamawiajacy potrgca Wykonawcy z kwoty przystugujacej mu na podstawie

najblizszego Swiadectwa Platnosci.

4.7 Wytyczenie

Klauzule 4.7 zmienia sie i uzupetnia sie nastepujgco:

W akapicie pierwszym zdanie drugie po stowach: ,wymiarach czy wosiowaniu Rob6t” dodaje
sie wyrazenie: ,na wkasny koszt”

Dodaje sie na koncu niniejszej Klauzuli dwa dodatkowe akapity o tresci:
Wykonawca zapewni niezbedng obstuge geodezyjng Robo6t zgodnie z Prawem
Budowlanym i innymi przepisami oraz przyjmie odpowiedzialno$¢ za sporzadzenie
doktadnej dokumentacji geodezyjnej Placu Budowy. Wykonawca przekaze
Inzynierowi jeden egzemplarz dokumentacji geodezyjnej Po ukonczeniu Robot
Wykonawca wykona i dostarczy Zamawiajgcemu powykonawczg dokumentacje
geodezyjng. Zgodng z Prawem Budowlanym.

4.8 Procedury bezpiecze nstwa
Klauzul e 4.8 uzupetnia si e nastepujaco:
W podpunkcie (a ) niniejszej Klauzuli 4.8, na koncu, dodaje sie tresc:
oraz dostarczy¢ Inzynierowi: plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, w rozumieniu
przepisow Prawa Budowlanego oraz planu organizacji ruchu kotlowego na terenie
Zamawiajacego, nie poézniej niz w terminie 14 dni poprzedzajgcych date rozpoczecia
Robét budowlanych, okreslong w harmonogramie Wykonawcy, a takze bedzie
modyfikowa¢ na biezaco te plany dla zapewnienia ich zgodnosci z wymogami Prawa
oraz nieprzerwanego funkcjonowania Zamawiajgcego
W podpunkcie (b) niniejszej Klauzuli 4.8, na koncu, dodaje sie tres¢:
oraz odpowiada¢ za wszelkie wypadki lub szkody powstale na skutek btedu w
wykonaniu Robét lub dziatan jego pracownikéw lub wspotpracownikéw poniesione
przez jakiekolwiek osoby. Wykonawca zobowigzuje sie do ochrony Zamawiajgcego
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przed jakimikolwiek roszczeniami wyniklymi z nieprzestrzegania przez niego
ktéregokolwiek z jego obowigzkdow.
W podpunkcie (e) niniejszej Klauzuli na koAcu dodaje sie nastepujaca tresc:
.a takze dla zapewnienia nieprzerwanego funkcjonowania Zamawiajgcego.”
Po podpunkcie (e) niniejszej Klauzuli dodaje sie dodatkowy podpunkt (f) o tresci:
(f) uzyskac akceptacje Inzyniera dla planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przed
rozpoczeciem Robot.

4.9 Zapewnienie jako Sci
Klauzul ¢ 4.9 zmienia si @ hastepujaco:
W akapicie pierwszym niniejszej Klauzuli 4.9 skre$la sie zdanie drugie i zastepuje sie
nastepujaco:
W terminie 28 dni od wejscia w zycie Kontraktu Wykonawca przedstawi Inzynierowi
szczegOly tego systemu i zawiera¢ on bedzie:
(@) procedury zarzadzania jakoscig do stosowania na Placu Budowy;
(b) strukture organizacyjng do wdrazania procedur zarzadzania jakoscig;
(c) ewidencje podrecznikow zarzgdzania jakos$cig, jakie bedg wykorzystane;
(d) procedury zapewniajgce, ze wszyscy Podwykonawcy spetniajg wymogi, co do
zarzadzania jakoscia.

Dodaje sie po akapicie trzecim niniejszej Klauzuli 4.9 akapit czwarty o tresci:
System zapewnienia jakosci (SZJ) posiadany i stosowany przez Wykonawce w
chwili podpisywania Aktu umowy bedzie stanowit zatgcznik do niniejszego Kontraktu.
W przypadku braku takiego dokumentu w czasie podpisywania Aktu umowy,
Wykonawca zobowigzuje sie do opracowania i przediozenia do zatwierdzenia
Inzynierowi, projektu SZJ w terminie nie pdzniejszym 56 dni od daty zawarcia
Kontraktu.

4.10 Dane o Placu Budowy

Klauzul e 4.10 uzupetnia si e poprzez:

dodanie na kohcu podpunktu (@) niniejszej Klauzuli 4.10 tresci: "i istniejaca infrastrukturg
techniczna,”.

4.18 Ochrona srodowiska
Klauzul ¢ 4.18 uzupeltnia si e, sie w ten sposéb ze:

W akapicie pierwszym po stowach ,Wykonawca podejmie” dodaje sie okreslenie
»przewidziane Prawem i/lub doswiadczeniem zyciowym”.

W akapicie drugim zdanie pierwsze po stowach ,...... wszelkie emisje, zrzuty powierzchniowe, oraz
Scieki ...” dodaje sie wyrazenie w brzmieniu:
a takze wytworzony hatas i inne szkodliwe dla srodowiska i otoczenia czynniki

Na koncu niniejszej Klauzuli 4.18 wprowadza sie dodatkowy akapit o tresci:
Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia (o ile sg wymagane) na
wywdz nieczystosci statych i ptynnych oraz bezpieczne, prawidtowe odprowadzanie
wod gruntowych i opadowych z calego Placu Budowy, lub miejsc zwigzanych z
prowadzeniem Rob6t tak, aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostaly
uszkodzone.

4.19 Elektryczno $¢, woda i gaz

Klauzul e 4.19 skre $la sie i zast epuje nast epujaco:
Klauzula 4.19
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny, na zasadach podanych nizej, za dostarczenie
catej energii, wody i innych ustug ktérych moze potrzebowac.

W pierwszej kolejnosci Wykonawca bedzie podejmowat dziatania do zapewnienia
korzystania dla potrzeb Robét z takiego zaopatrzenia w: elektrycznosé, wode, gaz i
inne tego typu ustugi w oparciu o mozliwosci formalne i techniczne Zamawiajgcego. W
takim wypadku Wykonawca dostarczy na wiasny koszt i ryzyko wszelkg aparature
konieczng do korzystania z tych ustug i do pomiaru zuzytych ilosci. O zamiarze
korzystania z wymienionych wyzej ustug Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego
przed Datg Rozpoczecia.

Wykonawca bedzie ponosit na rzecz Zamawiajgcego koszty Kkorzystania z
zaopatrzenia wedtug wskazan stosownych licznikbw przy stawce obowigzujacej
Zamawiajgcego w rozliczeniach z dostawcami tych ustug lub obowigzujacych u innych
dostawcow tych ustug.

Koszty, o ktérych mowa wyzej bedg ptatne w okresach miesiecznych w oparciu o
faktury wystawione Wykonawcy przez Zamawiajgcego do 5 dnia roboczego po
zakonczeniu okresu rozliczeniowego. Kwoty wynikajgce z faktur platne bedg
przelewem na rachunek bankowy Zamawiajgcego wskazany na fakturze w terminie 14
kalendarzowych od daty wystawienia faktury. W przypadku zalegania przez
Wykonawce z zaptatg ktérejkolwiek z faktur Zamawiajgcy moze dokonac potracenia tej
kwoty powiekszonej o nalezne odsetki za zwloke z kwot przystugujacych Wykonawcy
na podstawie najblizszego Swiadectwa Ptatnosci.

W przypadku korzystania z dostawy: energii, wody i innych ustug bez posrednictwa
Zamawiajgcego, Wykonawca musi zastosowaé sie do warunkéw przedstawionych mu
przez wiasciwe wladze oraz musi zaptaci¢ za korzystanie z mediéw oraz uisci¢
wszelkie inne wymagane optaty. Wykonawca, na wiasne ryzyko i koszt, dostarczy
wszelkg aparature konieczng do korzystania przez niego z tych ustug i do pomiaru
pobranych ilosci.

Wszystkie powyzsze koszty zwigzane z korzystaniem z wymienionych wyzej ustug
uwaza sie za wliczone w Zatwierdzong Kwote Kontraktowa.

4.20 Sprzet Zamawiaj gcego i materiat do wydania bezptatnie
Klauzul e 4.20 [Sprzet Zamawiajgcego i przedmioty udostepniane bezptatnie] skresla sie
jako nie majaca zastosowania w niniejszych Warunkach.

4.21 Raporty o post epie pracy
Klauzule 4.21 skresla sie, zmienia i uzupetnia w nastepujacy sposob:

Skresla sie pierwsze zdanie pierwszego akapitu niniejszej Klauzuli 4.21 i zastepuje
nastepujaco:
Miesieczne raporty o postepie beda przygotowywane przez Wykonawce wedtug wzoru
opracowanego przez Wykonawce i zatwierdzonego przez Inzyniera, i beda
przedktadane Inzynierowi w trzech (3) egzemplarzach.
Na koncu niniejszej Klauzuli 4.21 po podpunkcie (h) dodaje sie podpunkt (i) oraz trzy akapity o
tresci:

() uaktualnione plany ptathosci zgodnie z wymogami Klauzuli 14.4 [Wykaz
Ptatnosci] w odstepach miesiecznych.

W terminie 3 dni od przediozenia Inzynierowi przez Wykonawce raportu o postepie,
Wykonawca zorganizuje na Placu Budowy spotkanie dotyczace postepu, w ktorym
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udziat wezma Inzynier oraz Przedstawiciel Wykonawcy, celem dokonania przegladu
raportu o postepie oraz innych zwigzanych z tym kwestii. Kazdorazowo o takich
spotkaniach Wykonawca bedzie informowal Zamawiajacego, ktérego personel moze
rowniez uczestniczy¢ w tych spotkaniach.

W terminie 4 dni od spotkania dotyczacego postepu Inzynier przedstawi protokot ze
spotkania, celem zatwierdzenia przez Przedstawiciela Wykonawcy. Protokot ten nie
bedzie zastepczy w stosunku do jakichkolwiek komunikatéw wymaganych Kontraktem,
a odnoszacych sie do Klauzuli 1.3 [Komunikaty].

Inzynier lub Przedstawiciel Wykonawcy moze wymaga¢ dodatkowych spotkan poza
miesiecznymi spotkaniami dotyczacymi postepu i powinien zapewni¢ zawiadomienie 0
takim dodatkowym spotkaniu z 7— dniowym wyprzedzeniem, podajac jego powody.

4.22  Zabezpieczenie Placu Budowy
Tekst Klauzuli 4.22 skresla sie i zastepuje nastepujaco:

Ustala sie ze:

@ Wykonawca bedzie odpowiedzialny za niedopuszczanie 0s6b nieupowaznionych
na Plac Budowy,

(b) osoby upowaznione beda ograniczone do Personelu Wykonawcy i Personelu
Zamawiajgcego; oraz wszelkiego innego personelu, o ktérym Wykonawca zostat
powiadomiony przez Zamawiajgcego lub Inzyniera, jako o upowaznionym personelu
innych wykonawcow Zamawiajgcego na Placu Budowy, oraz

() osbéb z mocy Prawa majacych wstep na Placu Budowy, w trakcie wykonywania
czynnosci urzedowych.

W celu prawidlowego zabezpieczenia Placu Budowy Wykonawca dostarczy,

zainstaluje i bedzie utrzymywac stosowne tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace, w

szczegolnosci zgodne z Programem Funkcjonalno Uzytkowym.

4.23 Dziatania Wykonawcy na Placu Budowy

Klauzule 4.23 uzupetnia sie w nastepujacy sposob:
Na poczatku akapitu drugiego dodaje sie zdanie o nastepujacej tresci:
Wykonawca w toku czynnosci zmierzajgcych do przygotowania Placu Budowy,
bedzie postepowat z zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego zawartymi w Programie
Funkcjonalno Uzytkowym.
Na koncu akapitu drugiego dodaje sie zdanie o nastepujacej tresci:
Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca uwzglednit podczas prowadzenia Robét takze
interesy 0s6b trzecich funkcjonujgcych w obrebie Zaktadow i Obiektow wymienionych
w Programie Funkcjonalno Uzytkowym.
Na koncu niniejszej Klauzuli dodaje sie zapis w brzmieniu:

Na Wykonawcy spoczywa Obowigzek wykonania oraz odpowiedniego zainstalowania i
utrzymywania w nalezytym stanie Tablicy Informacyjnej opisanej wymaganiami
Programu Funkcjonalno Uzytkowego.

Wprowadza si e Klauzul ¢ 4.25 [Dziennik Budowy ] o tre $ci:
4.25 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy bedzie przechowywany na Placu Budowy i Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z Prawem Budowlanym. Informacje
bedg wprowadzane do Dziennika Budowy jedynie przez osoby wiasciwie umocowane
zgodnie z Prawem Budowlanym. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy winien byé
opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu wraz z
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podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,
dokonywane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedag
oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i
Inzyniera.

Wopisy do Dziennika Budowy nie zwalniajg Stron oraz Inzyniera ze stosowania sie do
wymagan Klauzuli 1.3 [Komunikaty].

Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez witasciwie umocowane
osoby nie reprezentujgce Zamawiajgcego, Wykonawce ani Inzyniera bedg
natychmiast zgtaszane Inzynierowi przez Przedstawiciela Wykonawcy. Inzynier
podejmie wszelkie dziatania wymagane takimi wpisami w zgodzie z Prawem
Budowlanym oraz z Kontraktem.

Wopisy do Dziennika Budowy mogq by¢ wykorzystywane przez ktérgkolwiek ze stron
jako aktualne zapisy zgodnie z Klauzulg 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego] oraz z
Klauzulg 20.1 [Roszczenia Wykonawcy].

Wprowadza si @ Klauzul @ 4.26 [Zabezpieczenie przylegajgcych nieruchomosci ],

o tre Sci:

4.26 Zabezpieczenie przylegaj acych nieruchomo sci
Wykonawca, na wlasng odpowiedzialno$¢ i na swoj koszt, podejmie wszelkie srodki
zapobiegawcze wymagane przez rzetelng praktyke budowlang oraz aktualne
okolicznosci, aby zabezpieczy¢ prawa whascicieli posesji i budynkoéw sasiadujacych z
Placem Budowy i unika¢ powodowania tam jakichkolwiek zakiécen czy szkod.

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego przed, i przejmie odpowiedzialnosc
materialng za wszelkie skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczen wniesionych
przez wtascicieli posesji czy budynkow sasiadujgcych z Placem Budowy w zakresie,
w jakim Wykonawca odpowiada za takie zaktdcenia czy szkody

Wprowadza si e Klauzul e 4.27 [Istniejgce instalacje ] o tre Sci:

4.27 Istniej gce instalacje
Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji,
takich jak odwodnienie, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, swiattowody,
wodociagi, gazociagi i podobne, przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopoéw lub
innych prac mogacych uszkodzi¢ istniejgce instalacje.

Wykonawca jest zobowigzany do szczegdétowego oznaczenia instalacji i urzadzen,
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego
powiadomienia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i wkasciciela instalacji i urzadzen,
jesli zostang przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji Robét. Wykonawca jest
odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urzadzeniach naziemnych i podziemnych,
spowodowane w trakcie wykonywania Robdét..

Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca zgtosit pisemnie zamiar rozpoczecia rob6t do
wszystkich wiascicieli i uzytkownikéw uzbrojenia z wyprzedzeniem siedmiodniowym,
ustalajgc warunki wykonywania robét w strefie tych urzadzeh. Kopie wszelkich
zgtoszen Wykonawca przekaze Inzynierowi i Zamawiajgcemu. Oplaty za nadzory
obce ponosi Wykonawca.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych, kontrolne
wykopy beda wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktorej
uszkodzenie moze stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa dziatania instalaciji
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przylegajacych do modernizowanego obiektu lub bezpieczenstwa ruchu. Wszystkie te
czynnosci beda wykonywane na warunkach ustalonych z administratorem i
wlascicielem instalaciji.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drég, rowow
odwadniajgcych, wodociggéw i gazociagdw, stupdw i linii energetycznych, kabli,
punktow osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez
niego lub jego Podwykonawcéw podczas wykonywania Robét. Wykonawca
niezwlocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzenia na wlasny koszt, a takze, jesli to
konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie zobowigzany uzyska¢ wszelkie konieczne zgody i zezwolenia
wladz lokalnych, przedsiebiorstw i wiascicieli, wymagane do niezbednego
zdemontowania istniejgcych instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych,
usuniecia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania istniejgcych instalacji,
kazdorazowo na podstawie uzgodnieh poczynionych z Inzynierem.

Klauzula5  Projektowanie

5.1

Ogodlne zobowi gzania projektowe

Klauzule 5.1 uzupelnia sie w nastepujacy sposab:
W akapicie pierwszym skresla sie zdanie pierwsze i zastepuje nastepujgco: ,Wykonawca

sporzadzi Projekt Budowlany w zakresie zgodnym z Programem Funkcjonalno
Uzytkowym i bedzie za niego odpowiedzialny.”

W akapicie drugim niniejszej Klauzuli 5.1, na koncu pierwszego zdania po stowach ,konieczne

do wykonania projektu” dodaje sie stowa: ,oraz niezbedne uprawnienia projektowe
wymagane przez Polskie Prawo Budowlane”.

Akapit czwarty niniejszej Klauzuli 5.1 zmienia sie poprzez:

5.2

Po stowach ,Po otrzymaniu tego” dodaje sie stowo ,0statniego”

Dokumenty Wykonawcy

Klauzule 5.2 uzupelnia sie nastepujaco:
Dodanie po akapicie pigtym, niniejszej Klauzuli 5.2 akapitu o tresci:

Projekt Budowlany zaakceptowany przez Inzyniera oraz wszelkie Dokumenty
Wykonawcy pozwalajgce uzyska¢ wymagane przepisami zatwierdzenia (jezeli sg),
musza by¢ dostarczone Zamawiajgcemu do akceptacji.

Po akceptacji przez Zamawiajgcego oraz udzieleniu Wykonawcy odpowiedniego
upowaznienia, Wykonawca dokona zgloszenia odpowiednim wiladzom o
planowanym rozpoczeciu Roboét i ich zakresie, jezeli przepisy prawa kraju takiego
zgloszenia wymagaja. Wykonawca bedzie uczestniczyt w imieniu Zamawiajgcego w
calym postepowaniu administracyjnym prowadzonym w sprawie zgloszenia o
planowanym rozpoczeciu Robét albo (jezeli jest wymagane) w postepowaniu  w
sprawie udzielenia Pozwolenia na Budowe. Jezeli wlasciwy organ administracii
poleci, ze dla prawidlowego przebiegu Robét albo (jezeli jest wymagane) do
uzyskania Pozwolenia na Budowe konieczne jest dokonanie poprawek, zmian lub
dodatkowych uzgodnien Wykonawca przygotuje je bezzwlocznie

Po uzyskaniu akceptacji Inzyniera i Zamawiajgcego dla dokumentacji projektowej i
skutecznym zgloszeniu planowanego rozpoczecia Robot do whasciwych wiadz albo
(jezeli jest wymagane) po uzyskaniu Pozwolenia na Budowe,, Inzynier da
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Wykonawcy z 7-dniowym wyprzedzeniem powiadomienie 0 rozpoczeciu robét
budowlanych, a Wykonawca, tak szybko jak to racjonalnie mozliwe, bedzie
kontynuowal wykonywanie Rob6t z nalezytym pospiechem i bez zwiloki, z
uwzglednieniem zgodnosci jego postepowania ze wszystkimi innymi klauzulami
dotyczacymi rozpoczecia Robét na Placu Budowy.

5.3 Zobowi gzanie si @ Wykonawcy
Klauzule 5.3 uzupelnia sie nastepujaco:
Dodaje sie po podpunkcie (b ) niniejszej Klauzuli 5.3 podpunkt (c ) o tresci:
(c) oraz dobrg praktyka budowlang i Programem Funkcjonalno Uzytkowym oraz
najbardziej optymalnymi technikami budowlano-montazowymi.

55 Szkolenie

Klauzule 5.5. uzupetnia sie nastepujaco:

Dodanie na koncu niniejszej Klauzuli tresci:
Szkolenie zostanie przeprowadzone w stopniu i zakresie pozwalajagcym na
odpowiednie zaznajomienie personelu Zamawiajacego z funkcjonowaniem
zmodernizowanych instalacji oraz zgodnie ze szczegolowym programem szkolenia
przygotowanym przez Wykonawce w terminie 35 dni przed rozpoczeciem szkolenia i
zatwierdzonym przez Inzyniera.

Wszelkie szkolenia bedg w jezyku polskim.

Wszystkie szkolenia zostang zakonczone przed przekazaniem inwestycji do
eksploatacji. Kazdy pracownik delegowany przez Zamawiajgcego na szkolenie
otrzyma wydane przez Wykonawce Swiadectwo potwierdzajgce otrzymanie
odpowiedniego przeszkolenia.

Koszty zwigzane 1z przygotowaniem i przeprowadzeniem szkolen pokrywa
Wykonawca. Zamawiajgcy pokrywa jedynie koszty wynagrodzenia personelu
delegowanego na szkolenia.

5.7 Instrukcje obstugi i konserwacji
Klauzule 5.7 zmienia sie poprzez:
Skreslenie pierwszego zdania niniejszej Klauzuli 5.7 i zastgpienia go trescig;
Przed rozpoczeciem Prob Koncowych Wykonawca wykona, uzgodni, zatwierdzi i
dostarczy Inzynierowi wszelkie, wymagane obowigzujgcymi przepisami Prawa,
instrukcje oraz dokumentacje techniczno ruchowe, a w szczegolnosci:
1. instrukcje bezpieczenstwa pozarowego;
2. instrukcje technologiczno — ruchowg w zakresie ochrony p-poz.
3. instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy;
4. instrukcje obstugi (eksploatacji) dla wszystkich nowych lub zmodernizowanych
obiektow;
5. dokumentacje techniczno ruchowg dla wszystkich urzadzeh i instalacji
dostarczonych w ramach Kontraktu.

Wszystkie w/w dokumenty dostarczone zostang Inzynierowi w 4 kompletach w jezyku
polskim.

Klauzula 6  Personel kierowniczy i sita robocza
6.2 Stawki wynagrodze n i warunki pracy sity roboczej

Klauzule 6.2 uzupelnia sie poprzez:
Dodanie na koncu niniejszej Klauzuli 6.2 tresci:
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Powyzsze postanowienia niniejszej Klauzuli dotyczg calej kadry i robotnikdéw, a
wszelkie koszty, optaty i jakiekolwiek wydatki, jakie zostang poniesione przez
Wykonawce oraz wszelkie ryzyko zwigzane z zastosowaniem postanowien niniejszej
Klauzuli, wigczajac wszelkiego rodzaju ubezpieczenia, cta, optaty medyczne i inne,
koszty utrzymania, urlopy i wszelkie inne koszty uwaza sie za wlaczone w
Zaakceptowang Kwote Kontraktowa.

6.8 Kierownictwo Wykonawcy

Klauzule 6.8 uzupeltnia sie poprzez:

Dodanie na koncu niniejszej Klauzuli 6.8 tresci:
Minimalne wymagania w tym zakresie okreslone sg w dokumentacji przetargowe;j.
Wykonawca zapewni, ze Robotami bedg kierowaly osoby posiadajgce uprawnienia
budowlane, wymagane przez Polskie Prawo Budowlane dla poszczegdlnych branz i,
jezeli wymagane, ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej.

6.9 Personel Wykonawcy

Klauzule 6.9 uzupelnia sie poprzez:

Dodanie na koncu niniejszej Klauzuli 6.9 nowych akapitéw o tresci:
Personel Wykonawcy sktada¢ sie bedzie z osOb posiadajacych uprawnienia do
wykonywania swych zawodow lub zaje¢ dla wykonania Rob6t, o ile bedg wymagane
Prawem Budowlanym lub innymi ustawami. W razie potrzeby Wykonawca zapewni
wystarczajgcq liczbe kompetentnych tlumaczy na Placu Budowy we wszystkich
godzinach pracy.

Jezeli Wykonawca dla wykonania Robo6t zatrudnia personel zagraniczny, to winien
zadbac o to, aby ten personel miat wymagane Prawem Kraju wizy lub pozwolenia na
pobyt i pozwolenia na prace oraz uprawnienia zawodowe wymagane od personelu
inzynieryjnego i zarzadzajacego. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za powr6t
personelu zagranicznego do kraju, w ktérym zostat zwerbowany lub do kraju statego
pobytu. Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny za transport zwiok lub pogrzeb w
przypadku $mierci w Kraju kogokolwiek z tego personelu lub oséb od Wykonawcy
zaleznych. Odpowiedzialno$¢ ta obejmuje takze czas podrozy.

Klauzula 7  Urz adzenia, Materiaty i Wykonawstwo
7.1 Sposob realizacji
Klauzule 7.1 uzupetnia sie poprzez:
Dodanie na koncu niniejszej Klauzuli 7.1 dodatkowego akapitu o tresci;
Wszystkie Materiaty i Urzgdzenia bedg nowe, nieuzywane i najwyzszej jakosci.

Klauzula 8 Rozpocz ecie, opd znienia i zawieszenie

8.1 Rozpocz ecie Robot

Klauzule 8.1 skresla sie i zastepuje nastepujaco:
Inzynier wyznaczy Wykonawcy Date Rozpoczecia z wyprzedzeniem nie mniej niz 7-
dniowym. Data Rozpoczecia nie bedzie pdzniejsza niz 30 dni po dacie wejscia
Kontraktu w zycie. Wykonawca rozpocznie projektowanie i wykonywanie Robét
budowlanych zgodnie z harmonogramem Wykonawcy i bedzie je projektowat i
wykonywat z nalezytym pospiechem i bez opéznien.

W terminie, co najmniej 30 dni poprzedzajacych planowane rozpoczecie
wykonywania Robét budowlanych, Zamawiajgcy, zgodnie z art. 30 Polskiego Prawa
Budowlanego, dokona zgtoszenia wtasciwemu organowi administracji budowlanej o
planowanym rozpoczeciu Robét. W zgloszeniu nalezy okresli¢ rodzaj, zakres i
spos6b wykonywania robét budowlanych oraz termin ich rozpoczecia Do tego
zgloszenia bedg dotgczone nastepujgce dokumenty:
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(a) oswiadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane.

(b) odpowiednie szkice lub rysunki, a takze pozwolenia, uzgodnienia i opinie
wymagane odrebnymi przepisami.

Jezeli wymagane jest Pozwolenie na Budowe, w terminie co najmniej 7 dni
poprzedzajacych rozpoczecie wykonywania Rob6t budowlanych, Zamawiajacy,
zgodnie z art. 41 Polskiego Prawa Budowlanego, zawiadomi wiasciwy organ
administracji budowlanej o planowanym rozpoczeciu Robo6t. Do tego zawiadomienia
beda dotgczone nastepujgce dokumenty:

(@) oswiadczenie Kierownika Budowy (Robdt), stwierdzajgce sporzadzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania
budowa (robotami budowlanymi), a takze aktualne zaswiadczenie o wpisie na
liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego;

(b) oswiadczenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, stwierdzajgce przyjecie
obowigzku pelnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami
budowlanymi, a takze zaswiadczenie o wpisie na liste czionkéw wtasciwej izby
samorzgdu zawodowego;

(c) informacje zawierajagcg dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia.

W terminie, co najmniej 14 dni po dacie wejscia Kontraktu w zycie Wykonawca
przedstawi Zamawiajgcemu liste wszystkich pozwoleh, zgloszen (o ile sa)
wymaganych do rozpoczecia, wykonania i ukonczenia Robdét na podstawie
harmonogramu Robo6t przedktadanego w tym samym czasie zgodnie z Klauzulg 8.3
[Harmonogram]. Zamawiajacy w terminie 14 dni wniesie uwagi do przediozonej listy,
ktére Wykonawca zobowigzany jest uwzglednié¢. W przypadku braku zastrzezeh w
zaznaczonym terminie bedzie sie uwazato iz Zamawiajacy przyjat liste bez uwag.

W terminie co najmniej 7 dni poprzedzajacych date rozpoczecia Robo6t Wykonawca
w uzgodnieniu z wiadzami lokalnymi i zarzadcami urzadzeh uzytku publicznego
sporzadzi i przekaze Inzynierowi plan przedktadania w petni udokumentowanych
wnioskow o udzielenie pozwolen na wykonanie réznych czesci Robdét. Plan ten
zgodny bedzie ze zlozong i ewentualnie poprawiong na zgdanie Zamawiajgcego listg
pozwolen, o ktérej mowa w akapicie poprzedzajgcym. Razem z takim planem
Wykonawca przediozy Inzynierowi liste wszystkich wiekszych pozycji Sprzetu
Wykonawcy, jakich on lub jego Podwykonawcy zamierzajg uzy¢ (np. koparki,
ciezarowki, dzwigi, ubijarki, mieszarki, urzadzenia do ukladania asfaltu, itp.),
zawierajaca ich charakterystyke.

Jesli Wykonawca nie dotrzyma postanowien tego planu, koszty wszelkich opdznien
poniesione przez Zamawiajgcego w zwigzku 2z opOznieniem w wydaniu
jakiegokolwiek pozwolenia, niezbednego do przeprowadzenia Roboét, zostang
poniesione przez Wykonawce.

Jednakze terminowe zlozenie wnioskéw, o ktérych mowa powyzej nie bedzie

zwalnialo Wykonawcy z odpowiedzialnosci za takie jego dzialania czy tez

zaniechania, ktorym mozna przypisa¢ koszty wszelkich opoznienn poniesionych

przez Zamawiajacego w zwigzku z brakiem uzyskania stosowanego pozwolenia w

terminie koniecznym dla prawidtowej realizacji przedmiotu Kontraktu.

Wykonawca spetni wymagania zawarte w pozwoleniach i zapewni wystawiajacym je
whadzom petng mozliwos¢ inspekcji i sprawdzenia Robot, jak rowniez uczestnictwo w
prébach i badaniach wykonywanych Robét. Zgodno$é z wymaganiami podanymi w
pozwoleniach nie zwalnia Wykonawcy 2z jakiegokolwiek obowigzku czy
odpowiedzialnosci w ramach Kontraktu.
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8.2 Czas na Uko nczenie
Klauzule 8.2 uzupeltnia sie poprzez:
Dodanie na koncu niniejszej Klauzuli 8.2 dodatkowego akapitu o tresci:

Czas na Ukonczenie Rob6t podany jest w Zataczniku do Oferty. Czas na Ukonczenie

Odcinkéw podany jest w Zatgczniku do Oferty, zgodnie z ktérym:

Wykonawca zobowigzuje sie zaprojektowa¢ i wykona¢ Roboty w Czasie na

Ukonczenie, przy czym Zamawiajacy zastrzega, iz:

(i) termin wykonania kompletnej dokumentacji projektowej nie przekroczy 6 miesiecy
od daty wejscia Kontraktu w zycie,

(ii) termin wykonania rob6t wraz z uzyskaniem Pozwolenia na Budowe (jezeli jest
wymagane) nie przekroczy 12 miesiecy od daty od daty wejscia Kontraktu w
zycie, przy czym Wykonawca przystapi do Robét najpdzniej w terminie 14 dni od
daty powiadomienie o rozpoczeciu Robo6t danego przez Inzyniera.

8.3 Harmonogram

Klauzule 8.3 zmienia sie i uzupetnia w ten sposob, ze:

Pierwsze dwa zdania pierwszego akapitu niniejszej Klauzuli 8.3 skresla sie i zastepuje
nastepujaco:

W ciggu 14 dni od otrzymania powiadomienia o Dacie Rozpoczecia Wykonawca
zobowigzany jest przedtozy¢ Inzynierowi szczegétowy harmonogram, uwzgledniajacy
wymagania Programu Funkcjonalno Uzytkowego

Wykonawca winien przechowywaé¢ na Placu Budowy kopie tego harmonogramu
sporzadzong w formie wykresu ukazujgcego postep wszystkich rodzajéw Robét i
postep Dostaw w odniesieniu do wykonania Kontraktu.

Harmonogram winien by¢ uaktualniany przez Wykonawce, co miesigc jezeli zajdzie
taka potrzeba i dostarczany Inzynierowi jako cze$é kazdego raportu o postepie
sktadanego zgodnie z Klauzulg 4.21 [Raporty o postepie pracy].

8.4 Przedtu zenie Czasu na Uko nczenie

Klauzul e 8.4 uzupetnia si e poprzez:

Dodanie po punkcie (e) dodatkowego akapitu o tresci:
Uprawnienia przewidziane w punktach (b) lub (e) nie majg zastosowania o ile do ich
zaistnienia przyczynit sie Wykonawca lub personel Wykonawcy lub Podwykonawcy.

8.7 Odszkodowanie umowne za opOd znienie

Klauzule 8.7 uzupelnia sie poprzez:

Dodanie na koncu niniejszej Klauzuli 8.7 dodatkowego akapitu o tresci:
W przypadku, gdy kara za zwioke nie pokryje szkody, Zamawiajacy ma prawo zadac
odszkodowania na zasadach ogolnych wynikajacych z Kodeksu cywilnego.

Klauzula9 Préby Ko ncowe

9.1 Zobowi gzania Wykonawcy

Klauzule 9.1 uzupetnia sie poprzez:

Dodanie zdania pierwszego w akapicie drugim o nastepujacej tresci:
Préby Koncowe zostang przeprowadzone zgodnie z procedurami opracowanymi przez
Wykonawce i zatwierdzonymi przez Inzyniera Propozycje procedur Wykonawca
przedstawi najp6zniej na 28 dni przed planowanym terminem przeprowadzenia Préb
Koncowych.

Gotowos¢ do przeprowadzenia Prob Koncowych winna zosta¢ zgtoszona Inzynierowi przez

Wykonawce nie pozniej niz 14 dni przed planowanym terminem ich rozpoczecia.
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Préby Koncowe zostang przeprowadzone zgodnie z procedurami opracowanymi
przez Wykonawce i zatwierdzonymi przez Inzyniera Kontraktu, w obecnosci i pod
nadzorem Inzyniera i Zamawiajgcego z udziatem Personelu Zamawiajgcego. Koszt
wynagrodzenia Personelu Zamawiajgcego biorgcego udziat w Prébach Koncowych
pokrywa Zamawiajacy.

Wykonawca winien z wyprzedzeniem minimum 35 dni przed przystapieniem do Préb
Koncowych przedtozy¢ Inzynierowi i Zamawiajgcemu wykaz personelu niezbednego
do przeprowadzenia Prob Koncowych.

Wykonawca zapewni:
® smary, paliwo, wode, energie i inne media.
(i) zakonczenie pomiarow i testowanie sprzetu.

Préby Koncowe musza by¢ przeprowadzone w zakresie i na zasadach opisanych w
Programie Funkcjonalno Uzytkowym..

Klauzula 10 Przej ecie przez Zamawiaj acego
10.1 Przejecie Robo6t i Odcinkow

Klauzule 10.1 uzupetnia sie poprzez:
Dodanie na koncu niniejszej Klauzuli 10.1 dodatkowych akapitéw o tresci:

Przed wystapieniem o wystawienie Swiadectwa Przejecia dla Robét lub Odcinka,
Wykonawca zobowigzany jest, zgodnie ze wskazOwkami Inzyniera i pod jego
nadzorem, sporzadzi¢ wszelkie dokumenty i dokona¢ wszelkich czynnosci
niezbednych do uzyskania przez Zamawiajgcego pozwolenia na wykonanie lub
uzytkowanie Roba6t lub Odcinka (o ile jest wymagane) od wtasciwych wiadz.

W odniesieniu do powyzej opisanych pozwolen, Wykonawca wystapi kazdorazowo na
podstawie o0sobnego pelhomocnictwa Zamawiajacego do wihasciwych organdéw
administracji publicznej o wydanie wskazanych pozwolen przedktadajagc wymagane
przepisami Prawa dokumenty. Wykonawca bedzie uczestniczyt w imieniu
Zamawiajacego w catosci postepowan administracyjnych prowadzonych w sprawie
przedmiotowych pozwolenh.

Klauzula 11 Odpowiedzialno $¢€ za wady
11.1 Ukonczenie zalegtej pracy i usuni ecie wad
Klauzule 11.1 uzupetnia sie poprzez:
Dodanie po podpunkcie (b) niniejszej Klauzuli 11.1 dodatkowego podpunktu (c ) o tresci:
(c) bedzie uczestniczyt we wszystkich niezbednych kontrolach i prébach
prowadzonych podczas Okresu Zgtaszania Wad w celu okreslenia sprawnosci
technologicznej instalaciji, jak opisano w Klauzuli 12 [ Proby Eksploatacyjne]

11.10 Nie wypetnione zobowi gzania

Klauzule 11.10 uzupetnia sie poprzez:

Dodanie na koncu niniejszej Klauzuli 11.10 dodatkowego akapitu o tresci:
W szczegdblnosci, Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji zgodnie z Wykazem
Gwarancji

Do Gwarancji realizowanych na mocy niniejszego Kontraktu zalicza sie:

a) gwarancje jakosci na wykonane roboty budowlane oraz
b) gwarancje jakosci na dostarczony sprzet i czesci zamienne,
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c) gwarancje nalezytego wykonania Kontraktu

Gwarancje opisane w pkt a), b), ¢) i d) realizowane bedg na zasadach wskazanych w
zalgczonych Kartach Gwarancji. Postanowienia te traktowa¢ nalezy jako wymogi
minimalne, ktérych spetnienia oczekuje sie od Wykonawcy.

Wymagany okres gwarancji ha roboty budowlane bedace przedmiotem zamdwienia
wynosi 36 miesiecy od daty wydania Swiadectwa Wykonania dla catosci Robot.
Niezaleznie od uprawnieh przystugujgcych Zamawiajgcemu z tytutu udzielonej
gwarancji jakosci, Zamawiajgcemu stuzy¢ beda uprawnienia z tytutu rekojmi za wady
fizyczne do uplywu 12 miesigca od daty wystawienia Swiadectwa Przejecia dla
catosci Robot, przy czym dla poszczegoélnych Odcinkéw bieg tego okresu rozpoczyna
sie od daty wydania Swiadectwa Przejecia dla odpowiedniego Odcinka.

Wymagany okres gwarancji jakosci na maszyny i urzadzenia bedzie wynosit
minimum 24 miesigce.

Klauzula 12 Préby Eksploatacyjne
Klauzule 12.1 ,Procedura Préb Eksploatacyjnych” Zmienia sie i w ten sposob, ze:

W niniejszej klauzuli 12.1 skresla sie akapit pierwszy i zastepuje trescia;

Celem przeprowadzenia Préb Eksploatacyjnych:

(a) Zamawiajgcy dostarczy energii elektrycznej, sprzetu, paliwa , instrumentéw |,
robocizne i materiatéw koniecznych do przeprowadzenia Préb Eksploatacyjnych

(b) Wykonawca dostarczy odpowiednio doswiadczonej i wykwalifikowanej kadry
koniecznej do przeprowadzenia Prob Eksploatacyjnych oraz przeprowadzenia w
trakcie prob Eksploatacyjnych szkolenia personelu Zamawiajacego

(c) Wykonawca przeprowadzi Proby Eksploatacyjne zgodnie 2z instrukcjami
sporzadzonymi na mocy Klauzuli 5.7 [Instrukcje obstugi i konserwacji]

W akapicie drugim niniejszej Klauzuli nastepujace po stowach ,Préby Eksploatacyjne
beda przeprowadzone” dodaje sie wyrazenie ,w zakresie zgodnym z Programem
Funkcjonalno Uzytkowym.”

Klauzula 13 Zmiany i korekty

13.1

Prawo do zmieniania

Klauzule 13.1 zmienia sie w ten sposob, ze:
W niniejszej Klauzuli 13.1 skresla sie pierwszy akapit i zastepuje trescia;

13.3

Zmiany mogg by¢ wprowadzone jedng z nastepujacych trzech metod:
(& ) Inzynier moze wydacC polecenie wprowadzenia Zmiany na mocy niniejszej
klauzuli bez uprzedniego uzgodnienia z Wykonawcg terminu lub ceny;
(b ) Wykonawca moze zaproponowa¢ Zmiane na mocy Klauzuli 13.2 niniejszych
Warunkow w celu zapewnienia korzysci dla obu Stron Kontraktu; w takim przypadku
Wykonawca moze przystgpi¢ do realizacji Zmiany po uzyskaniu na to zgody
Inzyniera; lub
(c ) Inzynier moze zazadac oferty na zmiane w trybie Klauzuli 13.3 niniejszych
Warunkow. W tym przypadku Wykonawca moze przystapi¢ do realizacji Zmiany po
zatwierdzeniu tej oferty na Zmiane, ktére moze by¢ ostateczne, obejmujace strone
techniczng, cene i termin, lub tymczasowe, nie obejmujace ceny i terminu.

Procedura Zmiany

Klauzule 13.3 uzupetnia sie w ten sposob, ze:

.Modernizacja hydroforni w Makowie Podhalanskim”

Tom Il — Wz6r umowy w sprawie zamoéwienia publicznego strona30/stron42



Po trzecim akapicie niniejszej Klauzuli 13.3 dodaje sie nowy akapit o tresci:
Kazda Zmiana majaca wplyw na:
(i) zwiekszenie Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej; lub
(i)  przedituzenie Czasu na Ukonhczenie
musi by¢ dokonana poprzez sporzadzenie Zmiany Kontraktu - Aneks. Zmiana
Kontraktu - Aneks nie moze by¢ podpisana pdzniej niz 45 dni przed uptywem Czasu
na Ukonczenie Robat lub Odcinka (w zalezno$ci od tego czego ona dotyczy).

134 Ptatno $¢ w stosowanych walutach
Klauzule 13.4 [Platno$é w stosowanych walutach ] skresla sie jako nie majgcg
zastosowania w niniejszych Warunkach.

13.5 Kwoty Warunkowe
Klauzule 13.5 [Kwoty Warunkowe ] skresla sie jako nie majgcg zastosowania w niniejszych
Warunkach.

13.8 Korekty wynikaj gce ze zmian kosztu
Klauzule 13.8 [Korekty wynikaj gce ze zmian kosztu ] skresla sie jako nie majgcg
zastosowania w niniejszych Warunkach.

Klauzula 14 Cena Kontraktowa i ptatno  $¢€

141 Cena Kontraktowa

Subklazule 14.1 [Cena Kontraktowa] uzupetnia sie, w ten sposob, ze na koncu podpunktu (b)
niniejszej Klauzuli 14.1 dodaje sie nastepujaca tresc:
oraz z wyjatkiem podatku od towardéw i ustug VAT, ktéry zostanie zaptacony w
kwotach naleznych wedlug przepiséw Prawa obowigzujacego w Rzeczypospolitej
Polskiej w sprawie VAT, obowigzujgcych na dzieh wystawienia faktury przez
Wykonawce.

14.2 Ptatno $¢ zaliczkowa
Klauzule 14.2 [Ptatno $¢ zaliczkowa ] skresla sie jako nie majgcag zastosowania w niniejszych
Warunkach.

14.3  Wystepowanie o Przej $ciowe Swiadectwa Ptatno $ci

Klauzule 14.3 uzupetnia sie w nastepujacy sposob:

Na poczatku niniejszej Klauzuli 14.3 dodaje sie, pierwszy akapit 0 nastepujacej tresci:
Wykonawca kazdorazowo uzgodni z Inzynierem forme i tres¢, w jakiej nalezy sktadaé
Rozliczenia wykazujgce szczegétowo kwoty, do ktérych otrzymania Wykonawca
uwaza sie za uprawnionego, wraz z dokumentami towarzyszacymi. Forma rozliczenia
(i dodatkowe materiaty) muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi wytycznymi, w tym
dotyczacych kwalifikowalnosci wydatkbw oraz majg umozliwié Zamawiajgcemu
nadzorowanie kosztéw i ptatnosci wedtug wymagan Zamawiajgcego.

Faktury Wykonawcy muszg by¢ sporzadzane odrebnie dla wartosci kwalifikowanych i
niekwalifikowanych w oparciu o dyspozycje Inzyniera na podstawie Klauzuli 14.6
Cafa korespondencja pomiedzy Wykonawcg i Inzynierem dotyczgca wszystkich
ptatnosci musi by¢ wysytana w kopii do Zamawiajgcego.

Wykonawca wystapi 0 pierwsze Przejsciowe Swiadectwo Platnosci po zakonczeniu
prac projektowych, a Inzynier wystawi je po otrzymaniu Rozliczenia (wedtug zapiséw
niniejszej klauzuli) i po tym, jak Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego dokona
skutecznego zgtoszenia Roboét albo (jezeli jest wymagane) otrzyma Pozwolenie na
Budowe dla Robét bedacych przedmiotem niniejszego Kontraktu, chyba, ze Inzynier,
w uzgodnieniu z Zamawiajgcym, poleci inaczej. O kolejne Przejsciowe Swiadectwa
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Ptatnosci Wykonawca bedzie wystepowat zgodnie z postanowieniami niniejszej
Klauzuli 14.3.

W pierwszym akapicie niniejszej Klauzuli 14.3 stowa: ,Po zakonczeniu kazdego miesigca...” ”
skres$la sie i zastepuje nastepujgco:
z zastrzezeniem postanowien dotyczacych pierwszego Przejsciowego Swiadectwa
Platnosci, Wykonawca bedzie wystepowat o kolejne Przejsciowe Swiadectwa
Ptatnosci nie wczesniej anizeli w przypadku gdy kwota do otrzymania, ktérej uwaza
sie za uprawnionego przekracza minimalng kwote Przejéciowego Swiadectwa
Ptatnosci podang w Zataczniku do Oferty, nie czesciej jednak anizeli raz w
miesigcu), Wykonawca przedtozy Inzynierowi, w trzech egzemplarzach ...

W drugim akapicie niniejszej Klauzuli 14.3 skresla sie podpunkt (f) i ustala jego tresc:
(f) wszelkie inne dodatki lub potracenia, ktére mogly sta¢ sie nalezne na mocy
Kontraktu lub z innego tytulu, wiacznie z tymi, ktére wynikng z Klauzuli 20
[Roszczenia, spory i arbitraZ].

Na koncu niniejszej Klauzuli 14.3 dodaje sie howy akapit o tresci:
Kazde rozliczenie przejsciowe winno zawiera¢ oswiadczenie Wykonawcy, ze
wszystkie nalezne faktury Podwykonawcow, ktorych termin pfatnosci uptyngt w
okresie objetym rozliczeniem przejsciowym, zostaly zaptacone, lub poda¢ powody
niezaptacenia catosci lub czesci takich faktur.

14.4  Wykaz Pfatno $ci

Klauzule 14.4 zmienia sie w ten sposoéb, ze:

Tres¢ ostatniego akapitu niniejszej Klauzuli 14.4 skresla sie i zastepuje nastepujaco
Jezeli Kontrakt nie zawiera Planu pfatnosci, to Wykonawca co miesigc dostarczac
bedzie Inzynierowi przewidywany szczego6towy Plan ptatnosci na kolejne miesigce dla
wszystkich pfatnosci, do ktérych Wykonawca jest uprawniony w ramach Kontraktu.
Pierwszy przewidywany Plan ptatnosci zostanie przediozony w Dacie Rozpoczecia i
winien obejmowac
(a) okres do konca pierwszego miesigca kalendarzowego, po miesigcu w ktorym miata
miejsce Data Rozpoczecia; oraz
(b) kazdy kolejny miesigc trwania Robot.
Przewidywane Plany ptatnosci bedg sktadane w okresach miesiecznych do czasu
wystawienia Swiadectwa Przejecia catosci Robot.
Plan ptatnosci bedzie przekazywany w formie wskazanej przez Inzyniera

14.5 Urzadzenia i Materiaty przeznaczone dla Robot
Klauzule 14.5 [Urzadzenia i Materialy przeznaczone dla Robot] skresla sie jako nie
majgcq zastosowania w niniejszych Warunkach.

14.6  Wystawianie Przej $ciowych Swiadectw Platno $ci.

Klauzule 14.6 zmienia sie i uzupetnia w nastepujacy sposoéb:

W akapicie pierwszym niniejszej Klauzuli 14.6 na koncu dodaje sie tres¢:
Przejsciowe Swiadectwa Platnoéci powinny mieé wyodrebnione czesci dotyczace
kosztéw kwalifikowanych i niekwalifikowanych. Inzynier bedzie podejmowat decyzje
dotyczace  wyodrebnienia  kosztéw  (lub  wartosci)  kwalifikowanych i
niekwalifikowanych na podstawie wytycznych. Inzynier poda Wykonawcy
dyspozycje dotyczace kwalifikowalnosci kosztéw lub innych wartosci dla potrzeb
sporzadzania Rozliczen. Minimalna kwota Przej$ciowego Swiadectwa ptatnosci nie
bedzie nizsza niz okreslona w Zatgczniku do Oferty.
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W akapicie drugim niniejszej Klauzuli 14.6 skresla sie wyrazenie:
.Inzynier nie bedzie miat obowigzku”

i ustala tres¢ tego wyrazenia
.P0za szczegblnymi przypadkami okreslonymi w niniejszej Klauzuli, Inzynier nie
bedzie mégt wystawi¢”

W akapicie drugim niniejszej Klauzuli 14.6 na koncu

dodaje sie nastepujacy tekst:
W szczegdlnych przypadkach, w ktérych jest to niezbedne dla sprawnego wykonania
Kontraktu, Inzynier moze wystawi¢ Przejsciowe Swiadectwo Platnosci na kwote
mniejszg niz minimalna kwota podana w Zalgczniku do Oferty. Wystawienia
Przejéciowego Swiadectwa Platnosci na kwote mniejszg od minimalnej podanej w
Zalgczniku do Oferty moze nastgpi¢ po zlozeniu stosownego wniosku przez
Wykonawece, podania Zamawiajgcemu pisemnego uzasadnienia przez Inzyniera oraz
uzyskania uprzedniej zgody Zamawiajgcego.

Na koncu niniejszej Klauzuli 14.6 dodaje sie nowy akapit ustalajgc tresc:
Inzynier moze takze dokonaé w kazdym Przejsciowym Swiadectwie Platnosci
potracenia kwot, naleznych Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, jezeli ten
zwroci sie do Inzyniera, z kopig dla Zamawiajacego, o dokonanie bezposredniej
zaptaty na podstawie Klauzuli 4.4(h), a Wykonawca nie dostarczy dostatecznych
dowodow na to, ze
(a) odmowa zaptaty byta wystarczajgco uzasadniona na mocy postanowieh umowy
z Podwykonawcg lub Dalszym Podwykonawca, oraz
(b) ze Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zostal o tym uzasadnieniu
powiadomiony w odpowiednim czasie i trybie.

14.7 Ptatno s¢

Klauzule 14.7 skresla sie i zastepuje nastepujaco:
Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kwote poswiadczong w Przejsciowym albo
Ostatecznym Swiadectwie Platnosci w ciggu 28 dni roboczych od daty otrzymania
kompletu dokumentow uzasadniajgcych zadanie zaptaty, w tym prawidtowo
wystawionej faktury Wykonawcy.

Za dzien dokonania zaptaty przyjmuje sie dzieh obcigzenia rachunku Zamawiajgcego
kwotg zaptaty.

14.8 OpO6zniona ptatno $¢

Klauzule 14.8 skresla sie i zastepuje nastepujaco:
Jezeli Wykonawca nie otrzyma pfatnosci zgodnie z Klauzulg 14.7 [Platnosc], to
Wykonawca bedzie uprawniony do otrzymania odsetek ustawowych (wedlug ustawy
Kodeks cywilny), obliczonych miesiecznie od kwoty niezaptaconej w okresie
opoOznienia. Odsetki bedg naliczane za okres, jaki uptynie od dnia, w ktérym
przypadat termin platnosci (bez wliczania tego dnia) do dnia, w ktdrym zostat
obcigzony rachunek Zamawiajgcego (wliczajgc ten dzien).

14.9 Ptatno $¢ Kwoty Zatrzymanej

Klauzule 14.9 ,Ptatno $¢ Kwoty Zatrzymanej” Skre$la sie jako nie majacg zastosowania w
niniejszych warunkach.

14.10 Rozliczenie ko Acowe

Klauzule 14.10 uzupetnia sie, w ten sposéb ze:

Na koncu niniejszej Klauzuli 14.10 dodaje sie akapit o tresci:
W Rozliczeniu koncowym Wykonawca uwzgledni potragcenia z tytutu bezposredniej
zaptaty Podwykonawcom czy Dalszym Podwykonawcom dokonane bezposrednio
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przez Zamawiajgcego na mocy klauzuli 4.4(h) oraz wszelkie inne potrgcenia dokonane
przez Zamawiajgcego na zasadach okreslonych w Kontrakcie.

14.13 Wystawienie Ostatecznego Swiadectwa Platno $ci

Klauzule 14.13 uzupetnia sie w ten sposoéb, ze:

Na koncu niniejszej Klauzuli 14.13 dodaje sie nowy akapit o tresci:
W Koncowym Swiadectwie Platnosci Inzynier uwzgledni potracenia z tytutu
bezposredniej zaptaty Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom dokonane
bezposrednio przez Zamawiajgcego na mocy Klauzuli 4.4(h) oraz wszelkie inne
potracenia dokonane przez Zamawiajgcego na zasadach okreslonych w Kontrakcie.

Wprowadza si ¢ Klauzul ¢ 14.16 [Wyptaty ] o tre Sci:

14.16 Wyptaty
Wszelkie wyptaty, nalezne Wykonawcy z tytutu Kontraktu bedg dokonywane wytacznie
na podstawie faktur VAT, wystawionych zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi
przepisami Prawa obowigzujacego w Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto, wszystkie
inne wyptaty winny by¢ dokonywane na podstawie faktur VAT wystawionych zgodnie z
odpowiednim swiadectwem pfatnosci.

Klauzula 15 Odst gpienie przez Zamawiaj gcego
15.2 Odst gpienie przez Zamawiaj acego
Klauzule 15.2 zmienia sie w ten sposob, ze:
Podpunkt (d) niniejszej Klauzuli 15.2 skres$la sie i zastepuje nastepujaco:
(d) (i) dokona cesji Kontraktu lub jakiejkolwiek jego czesci, albo
(i) dokona przelewu wierzytelnosci w jakiejkolwiek czesci lub podzleci czesc
Robét bez wymaganej zgody Zamawiajgcego zgodnie z postanowieniami
klauzuli 4.4 [Podwykonawcy]

15.5 Uprawnienie Zamawiaj gcego do odst gpienia

Klauzule 15.5 uzupetnia sie w ten sposob, ze:

Po akapicie drugim dodaje sie howy akapit trzeci ustalajac jego tresé:
Niezaleznie od powyzszego, w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci
powodujacej, ze wykonanie Kontraktu nie lezy w interesie publicznym, czego nie
mozna byto przewidzie¢ w dniu podpisania Kontraktu, Zamawiajacy moze odstgpic
od Kontraktu w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W
przypadku takiego odstgpienia Zamawiajacego od Kontraktu , Wykonawca moze
zazgdac wytgcznie naleznej mu zaptaty z tytutu wykonania czesci Kontraktu.

Klauzula 16 Zawieszenie i odst agpienie przez Wykonawc e

16.1 Uprawnienie Wykonawcy do zawieszenia pracy

Klauzule 16.1 uzupetnia sie w ten sposoéb, ze:

Na koncu trzeciego akapitu niniejszej Klauzuli 16.1 po stowach ... tak szybko, jak bedzie to
mozliwe” dodaje sie nastepujace stowa: "jednakze nie pdzniej niz w terminie 7 dni od
otrzymania takiego Swiadectwa Platnosci, dowodu lub ptatnosci.”

16.4 Ptatno $¢€ przy odst gpieniu
Podpunkt (c) niniejszej Klauzuli 16.4 skresla sie jako nie majacy zastosowania w niniejszych
Warunkach.
Na koncu niniejszej Klauzuli 16.4 wprowadza sie akapit o tresci:
Zamawiajgcy nie bedzie ponosit zadnej odpowiedzialnosci za utracone zyski
Wykonawcy.
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Klauzula 18 Ubezpieczenie
18.1 Ogolne wymagania w odniesieniu do ubezpiecze n

Klauzule 18.1 uzupetnia sie w ten sposoéb, ze:

Po ostatnim akapicie niniejszej Klauzuli 18.1 dodaje sie nowy akapit ustalajgc jego tresé:

Zadne prace na Placu Budowy nie mogg by¢ rozpoczete przed przedstawieniem
Zamawiajgcemu przez Wykonawce kopii polis i potwierdzeh zaptaty skiladek
ubezpieczeniowych.
Jezeli w trakcie wykonywania Robét okaze sie, ze Wykonawca nie jest w stanie
przedstawi¢ dowodow optacenia skladek ubezpieczeniowych i waznosci polis
ubezpieczeniowych, to:

(@) Zamawiajacy, na wniosek Inzyniera opfaci nalezne sktadki ubezpieczenia, ktore
Inzynier potraci Wykonawcy z nastepnego Przejsciowego Swiadectwa
Ptatnosci, lub

(b) Inzynier moze wstrzymac¢ wykonywanie Robét ze skutkiem natychmiastowym.
Skutki takiego wstrzymania Robot poniesie wytacznie Wykonawca.

18.2 Ubezpieczenie Robot i Sprz  etu Wykonawcy

Klauzule 18.2 uzupetnia sie w ten sposoéb, ze: W akapicie czwartym niniejszej Klauzuli 18.2
skresla sie podpunkt (e) z podpunktami od (i) do (iv) wiacznie i zastepuje
nastepujgco:

(e) beda takze pokrywaly straty, szkody i przywrécenie stanu poczatkowego powstate
wskutek btedéw lub pominieé projektowych.

Wprowadza sie Klauzule 18.5 [Ubezpieczenie projektowania ] o tresci:

18.5 Ubezpieczenie projektowania
Wykonawca dokona ubezpieczenia od ryzyka zawodowego, ktére obejmie ryzyko
zaniedban zawodowych w projektowaniu Robo6t. Wysokos¢ takiego ubezpieczenia
nie bedzie nizsza niz kwota podana w Zatgczniku do Oferty.
Wykonawca utrzyma ubezpieczenie od ryzyka zawodowego, jako w pei
obowigzujace i wazne w okresach swojej odpowiedzialnosci w ramach Kontraktu i
zgodnie z Prawem Kraju.

Wprowadza sie Klauzul ¢ 18.6 [Wytgczenia] o tresci:

18.6 Zakaz wyt gczenia
Zadna polisa ubezpieczeniowa przewidziana dla tego Kontraktu nie moze zawiera¢
wytgczenia odpowiedzialnosci za straty, szkody lub przywrécenie stanu pierwotnego
wskutek btedow lub pominie¢ projektowych.

Klauzula 20 Roszczenia, spory i arbitra z

20.1 Roszczenia Wykonawcy

Klauzule 20.1 uzupetnia sie w ten sposob, ze:

W przedostatnim akapicie niniejszej Klauzuli 20.1 rozpoczynajagcym sie od stéw ,Inzynier
bedzie postepowat....” po stowach ,zgodnie z Klauzulg 3.5 [Okreslenia]” dodaje sie ,,i
z Klauzulg 13.3 [Procedura Zmian]”.

20.2  Wyznaczenie komisji rozjemstwa w sporach

Klauzule 20.2 zmienia sie w ten sposoéb, ze:

W pierwszym akapicie niniejszej Klauzuli 20.2 drugie zdanie skresla sie i zastepuje
nastepujaco:
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Strony wspaolnie powotajg Komisje nie pdzniej niz z Datg Rozpoczecia.

20.4 Uzyskanie decyzji komisji rozjemstwa w sporach

Klauzule 20.4 zmienia sie w ten sposoéb, ze

W trzecim akapicie zdanie pierwsze skresla sie stowa:
.lub otrzymania zaliczki, do ktérej odnosi sie Klauzula 6 Dodatku — Ogdlne
Warunki Umowy z Rozjemca, jesli nastgpi ona pozniej lub w innym terminie...”

20.5  Zatatwienie polubowne

Klauzule 20.5 uzupetnia sie poprzez:

Dodanie na koncu niniejszej Klauzuli 20.5 nowego akapitu o tresci:
Jezeli, pomimo przediozenia przez ktorgkolwiek Strone powiadomienia o
niezadowoleniu z decyzji Komisji oraz nie osiggniecia rozstrzygniecia polubownego w
terminie 56 dni od dnia tego powiadomienia, w terminie nastepnych 28 dni nie nastgpi
wszczecie postepowania arbitrazowego przez skuteczne wniesienie pozwu, to takie
powiadomienie o niezadowoleniu z decyzji Komisji utraci waznos¢, a postanowienie
Komisji nabierze tym samym takiej mocy, jakby bylo wynikiem uzgodnienia miedzy
Stronami.

20.6 Arbitra z

Klauzule 20. 6 skresla sie i zastepuje nastepujaco:

Kazdy spor, ktdrego nie zatatwiono polubownie, a w odniesieniu do ktérego decyzja
Komisji (jesli byla) nie stala sie ostateczng i wigzacq bedzie ostatecznie
rozstrzygniety w drodze postepowania sgdowego prowadzonego przez sad
powszechny wihasciwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby Zamawiajgcego wedtug
Prawa obowigzujgcego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

llekro¢ w Kontrakcie mowa jest o arbitrazu lub postepowaniu arbitrazowym nalezy
przez to rozumie¢ postepowanie sgdowe prowadzone na zasadach wskazanych w
niniejszej Klauzuli 20.6

Wprowadza sie Klauzul e 21 [ Dziatania kontrolne i sprawdzaj gce ] o tresci:

Klauzula 21 Dziatania kontrolne i sprawdzaj ace
Wykonawca podlega wszelkim dzialaniom kontrolnym i sprawdzajacym
podejmowanym przez instytucje uprawnione na mocy obowigzujgcego Prawa.
Uprawnione instytucje moga przeprowadzi¢ dowolne kontrole dokumentow lub
kontrole na miejscu, jakie uznajg one za niezbedne w celu uzyskania informaciji
dotyczacych wykonywania Kontraktu. Wykonawca zobowigzuje sie niezwlocznie
dostarczy¢ uprawnionym instytucjom, na ich prosbe, wszelkie dokumenty dotyczace
wykonywania Kontraktu.

Wprowadza sie Klauzul ¢ 22 [Klauzule ko Aacowe ] o tresci:

Klauzula 22 Klauzule ko Acowe
22.1 Jezeli na jakimkolwiek etapie wykonywania Kontraktu finansowanego ze srodkéw
publicznych w tym ze $rodkéw Funduszu Spéjnosci :
(@) dojdzie do ujawnienia praktyk korupcyjnych jakiegokolwiek rodzaju;
Przez ,praktyki korupcyjne" rozumie sie: propozycje tapéwki, prezentu,
wynagrodzenia za ustuge lub prowizji w stosunku do jakiejkolwiek osoby jako
zachety czy nagrody za wykonanie czy powstrzymanie sie od wykonania
jakiejkolwiek czynnosci zwigzanej z przyznaniem Kontraktu lub wykonywaniem
Kontraktu juz zawartego z Zamawiajgcym.
(b) okaze sie, iz przyznanie lub wykonanie Kontraktu powoduje powstanie
nadzwyczajnych wydatkéw handlowych;
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Przez ,nadzwyczajne wydatki handlowe” rozumie sie: prowizje nie wymienione
w gldwnym Kontrakcie i nie wynikajace z wilasciwie zawartego Kontraktu
powotujgce sie na gldbwny Kontrakt, prowizje niewyptacone w zamian za
faktyczne i prawidtowe ustugi oraz inne swiadczenia wyptacane z naruszeniem
Prawa Kraju;
i w konsekwencji Komisja Europejska zawiesi lub uniewazni wspoffinansowanie
Kontraktu, to zastosowanie bedzie miata Klauzula 15.

22.2 Wykonawca musi zawsze dziata¢ w sposOb bezstronny i jako solenny doradca
zgodnie z kodeksem postepowania obowigzujgcym w jego zawodzie Winien sie on
powstrzymaé¢ od sktadania publicznych oswiadczen na temat wykonywanych Robot
lub Kontraktu bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego. Nie moze on w zaden sposéb
naktada¢ zobowigzan na Zamawiajgcego, bez jego uprzedniej pisemnej zgody.

22.3 Wykonawca nie moze przyja¢ zadnej innej zaptaty zwigzanej z Kontraktem niz te,
ktore zostaly w nim okreslone. Wykonawca i jego personel nie mogg prowadzic¢
zadnej dziatalnosci, ani przyjmowac¢ zadnych korzysci niezgodnych z ich
zobowigzaniami w stosunku do Zamawiajgcego.
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TOM Il

ROZDZIAL 4

WYKAZ GWARANCJI
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WZOR KARTY GWARANCJI JAKO SCI DLA WYKONANYCH ROBOT BUDOWLANYCH

1. Wymagany okres gwarancji na roboty budowlane i urzadzenia bedace przedmiotem
zamowienia wynosi 36 miesiecy od daty wydania Swiadectwa Wykonania dla catosci
Robot. Niezaleznie od uprawnien przystugujacych Zamawiajacemu z tytutu udzielonej
gwarancji jakosci, Zamawiajgcemu stuzy¢ beda uprawnienia z tytutu rekojmi za wady
fizyczne.
2. Gwarancja jakosci za cato$¢ Rob6t w tym za odebranie poszczegolnych Odcinkéw
rozpoczyna bieg od daty wystawienia Swiadectwa Wykonania cato$ci Robét i trwa 36
miesiecy.
3. Wykonawca udzieli Zamawiajagcemu, gwarancji jakosci na wykonane w ramach
realizacji przedmiotu Kontraktu wszelkie wchodzace w jego skiad:

a) projekt

b) obiekty

C) urzadzenia

d) roboty ziemne

e) wszelkie inne wykonane roboty,

4. Realizacja uprawnieh z tytulu gwarancji jakosci odbywac sie bedzie, na ponizej
podanych warunkach, ktore traktowaé nalezy jako wymogi minimalne:

1) W przypadku wystgpienia (ujawnienia) wady w okresie gwarancji Zamawiajacy
zobowigzany jest zawiadomié¢ pisemnie Wykonawce w terminie 3 dni od daty jej
wystgpienia (wykrycia).

2) lIstnienie wad stwierdza sie protokolarnie. W protokole stwierdzenia wad,
Zamawiajgcy wyznhacza termin na usuniecie wad. Wykonawca usunie wady
bezptatnie w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

3) Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

4) Wykonawca przystgpi niezwlocznie do usuwania nieprzewidzianych wad
zgtoszonych w okresie gwarancji, w racjonalnym terminie nie dluzszym niz 3 dni
od chwili otrzymania zawiadomienia o ich wystapieniu.

5) Gwarancja obejmuje uszkodzenia wskutek wadliwego projektowania,
wykonawstwa — niezgodnego z projektem, zasadami sztuki budowlanej badz
nieprzestrzegania warunkéw Umowy z Zamawiajgcym albo ukrytej wady
materiatowe;.

6) Gwarancja dla wykonanych robdt nie obejmuje roszczen z tytutu uszkodzen i
wad wyniklych na skutek:

a) niewlasciwego lub niezgodnego z instrukcjg obstugi dziatania uzytkownika,
niewlasciwego przechowywania lub konserwaciji,

b) obstugi urzadzen niewtasciwej lub niezgodnej z instrukcjg

c) samowolnych napraw, przerobek lub zmian konstrukcyjnych dokonanych
przez uzytkownika lub inne nieupowaznione osoby,

d) uszkodzenia przez tzw. sily wyzsze (w szczegdélnosci wyladowania
atmosferyczne, powddz, pozar, zbyt wysokie napiecie elektryczne, wpltywy

chemiczne),
e) uszkodzenie zwigzanych z nieprawidiowa eksploatacjg urzadzen,
przekroczenie podanych wartosci konstrukcyjnych i eksploatacyjnych,

stosowania niewtasciwych materiatdw eksploatacyjnych.
5. W przypadku kiedy awaria, o ktérej mowa w pkt 1 nie nastapita z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy, koszty jej usuniecia pokryje Zamawiajacy.
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WZOR KARTY GWARANCJI JAKO SCI NA SPRZET | CZESCI ZAMIENNE

1. Wymagany okres gwarancji na sprzet i czesci zamienne bedgce przedmiotem
zamowienia wynosi 24 miesigce od daty wydania Swiadectwa Wykonania dla catosci
Robét. Niezaleznie od uprawnien przystugujacych Zamawiajgcemu z tytutu udzielonej
gwarancji jakosci, Zamawiajgcemu stuzy¢ beda uprawnienia z tytutu rekojmi za wady
fizyczne.

2.Wykonawca gwarantuje dostawe najnowszego modelu nowych, nie uzywanych
Urzadzenh i czesci zamiennych i wigczenie wszystkich najnowoczes$niejszych ulepszen
do projektu i materiatéw.

3. Wykonawca gwarantuje, ze wszystkie dostarczone Urzadzenia i materialy sg wolne od
wad wynikajgcych z projektowania, materiatéw czy jakosci wykonania.

4. Realizacja uprawnien z tytutlu gwarancji jakosci odbywac sie bedzie, na ponizej
podanych warunkach, ktére traktowac¢ nalezy jako wymogi minimalne:

1)

2)

3)
4)

5)

6)

7)

8)

9)

W przypadku wystgpienia (ujawnienia) wady w okresie gwarancji Zamawiajacy
zobowigzany jest zawiadomi¢ pisemnie (listownie lub faksem) Wykonawce w
terminie 2 dni od daty jej wystgpienia (wykrycia).

Istnienie wad stwierdza sie protokolarnie. W protokole stwierdzenia wad,
Zamawiajgcy wyznacza termin na usuniecie wad. Wykonawca usunie wady
bezptatnie w mozliwie najkrotszym czasie i w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego.

Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

Wykonawca przystgpi niezwiocznie do usuwania nieprzewidzianych wad
zgtoszonych w okresie gwarancji, w racjonalnym terminie nie diuzszym niz 12h
od chwili otrzymania zawiadomienia o ich wystgpieniu.

Gwarancja obejmuje uszkodzenia wskutek wadliwego projektowania,
wykonawstwa — niezgodnego z projektem, zasadami sztuki budowlanej badz
nieprzestrzegania warunkéw Umowy z Zamawiajgcym albo ukrytej wady
materiatowej.

Wykonawca przeprowadzac¢ bedzie okresowe kontrole, konserwacje i naprawy
dostarczonego sprzetu, gwarantuje dostawe czesci zamiennych koniecznych do
przeprowadzenia napraw i ponosi¢ bedzie koszty takich zobowigzan.

Wykonawca przedstawi harmonogram okresowych kontroli, konserwacji i napraw,
ktore nie mogq by¢ sprzeczne z programem eksploatacji i nie mogg skutkowac
utratg gwaranciji.

Wykonawca wskaze najblizszy autoryzowany punkt serwisowy podwozia pojazdu

potozony na terenie wojewddztwa pomorskiego czynny w dniach od poniedziatku

do piatku minimum do godz. 18.00, a w sobote minimum do godz. 14.00.

Gwarancja dla dostarczonego sprzetu i czesci zamiennych nie obejmuje roszczen

Z tytutu uszkodzen i wad wyniklych na skutek:

f) niewtasciwego lub niezgodnego z instrukcjg obstugi dziatania uzytkownika,
niewtasciwego przechowywania lub konserwacji,

g) obstugi urzadzen niewtasciwej lub niezgodnej z instrukcja

h) samowolnych napraw, przerébek lub zmian konstrukcyjnych dokonanych
przez uzytkownika lub inne nieupowaznione osoby,

i) uszkodzenia przez tzw. sity wyzsze (w szczegOlnosci wyladowania
atmosferyczne, powoddz, pozar, zbyt wysokie napiecie elektryczne, wpltywy

chemiczne),
i) uszkodzenie zwigzanych z nieprawidlowg eksploatacja urzadzeh,
przekroczenie podanych wartosci konstrukcyjnych i eksploatacyjnych,

stosowania niewtasciwych materiatdw eksploatacyjnych.
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5. W przypadku kiedy awaria, o ktérej mowa w pkt 1 nie nastgpita z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy, koszty jej usuniecia pokryje Zamawiajacy.

6. Wykonawca przygotuje liste czesci zamiennych, ktére Wykonawca zawsze powinien
mie¢ w magazynie w Okresie Zglaszania Wad oraz poswiadczy iz wszystkie czesci
zamienne wyszczegolnione na liscie bedg dostepne przez okres co najmniej 10 lat od
daty wystawienia Swiadectwa Wykonania.

7. Inzynier moze dokonywac zmian i korekt przedstawionej listy i okresli ostateczng cene
na podstawie podanych cen jednostkowych.

8. Czesci zamienne beda zapakowane w oddzielnych pojemnikach, zapieczetowane
i zabezpieczone przed uszkodzeniem i korozjg w czasie ich przechowywania.
Zawartos¢ kazdego pojemnika zostanie wyszczegolniona w jezyku polskim i angielskim.
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WZOR GWARANCJI NALE ZYTEGO WYKONANIA KONTRAKTU

/Kontrakt: Modernizacja hydroforni w Makowie Podhala  nAskim/

My, nizej podpisani (nazwa i adres) Niniejszym o$wiadczamy, iz udzielamy Zamawiajgcemu
(nazwa i adres) jako gtéwny diuznik, gwarancji w imieniu (nazwa i adres Wykonawcy) zaptaty
kwoty (kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania Kontraktu) stanowigcej zabezpieczenie
wykonania wymienione w Klauzuli 4.2 Warunkow Kontraktu, bezspornie, po otrzymaniu
pierwszego wezwania ha pismie Zamawiajgcego.

Zgadzamy sie réwniez, ze zadna zmiana ani uzupetnienie lub jakakolwiek modyfikacja
Warunkéw kontraktu lub Robot, ktére majg zostaé wykonane zgodnie z wymienionym
powyzej Kontraktem, lub w jakichkolwiek dokumentach stanowigcych Kontrakt, jakie majg
zostac¢ sporzadzone miedzy Panstwem, a Wykonawcg, nie zwalnia nas w zaden sposoéb z
odpowiedzialnosci wynikajgcej z niniejszej gwaranciji.

Gwarancja nalezytego wykonania Kontraktu wchodzi w zycie i uzyskuje moc wigzacg
obowigzujacq od podpisania Kontraktu przez obie Strony, tj. Wykonawce i Zamawiajgcego i
bedzie wazna w wysokosci 10 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowe;j.

Gwarancja jest bezwarunkowa i nieodwotalna. Gwarancja wykonania musi by¢ wykonalha na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wszelkie spory dotyczace gwarancji podlegajg rozstrzygnieciu zgodnie z Prawem
Rzeczypospolitej polskiej i podlegajg kompetencji sadu wlasciwego dla siedziby
Zamawiajgcego.

Sporzadzono.............oeeeueen.

Pieczec i podpis
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