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TOM I

ROZDZIAL 1

FORMULARZ AKTU UMOWY

ZAMOWIENIE FINANSOWANE ZE SRODKOW PUBLICZNYCH (W TYM ZE SRODKOW
FUNDUSZU SPOJNOSCI)

Projekt Nr POIS.01.01.00-00-110/09
wspoétfinansowany ze srodkéw Unii Europejskiej
FUNDUSZ SPOJNOSCI

~System wodno-kanalizacyjny dorzecza gornej Skawy na terenie Miasta i Gminy
Makoéw Podhalanski”

KONTRAKT :

~Wymiana odcinka sieci wodoci ggowej wraz z przyt gczami w Makowie Podhala rskim”

Niniejszy Kontrakt zawarty zostat pomiedzy:

Przedsiebiorstwem Wodno - Kanalizacyjnym “Eko - Skawa” Sp. z 0. 0. w Makowie
Podhalanskim, ul. 30 Maja 40 a, 34-220 Makow Podhalanski (zwanym dalej
.Zamawiajacym”) z jednej strony, reprezentowanym przez:

Zwazywszy , ze Zamawiajacy zyczy sobie, aby Roboty, okreslone jako Kontrakt : ,Wymiana
odcinka sieci wodoci ggowej wraz z przyt gczami w Makowie Podhala rAskim” zostaly
wykonane przez Wykonawce, oraz ze przyjgt Oferte Wykonawcy na wykonanie
i wykonczenie tych Robo6t oraz usuniecie w nich wszelkich wad, zlozong w ramach
postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego przeprowadzonego zgodnie z ustawg
Prawo zaméwieh publicznych;

W ramach wykonania przedmiotu Kontraktu Wykonawca wykona, wykonczy i usunie wady
W nizej opisanym zakresie inwestycji:
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Zakres robdt obejmuije:
1.

- Budowa rurociggéw wodociggowych PE HD 100 PN 10 dn 160
- Budowa rurociggéw wodociggowych PE HD 100 PN 10 dn 110
- Budowa rurociagébw wodociggowych PE HD 100 PN 10 dn 90

RUROCIAG GEOWNY DN 160 1581,1(m)
RUROCIAG GLOWNY DN 110 552(m)
RUROCIAG GEOWNY DN 90 179,97(m)
2

- Budowa rurociagéw o matej srednicy PE HD 100 PN 10 dn 63
- Budowa rurociagéw o matej srednicy PE HD 100 PN 10 dn 50
- Budowa rurociagéw o matej srednicy PE HD 100 PN 10 dn 40

SIEC ROZDZIELCZA dn 63 73,7m
SIEC ROZDZIELCZA dn 50 2999 m
SIEC ROZDZIELCZA dn 40 439,77 m
3

- Budowa przytaczy wodociggowych ~ PE HD 100 PN 10 dn 90
- Budowa przytaczy wodociggowych ~ PE HD 100 PN 10 dn 63
- Budowa przytaczy wodociggowych  PE HD 100 PN 10 dn 50
- Budowa przytaczy wodociggowych  PE HD 100 PN 10 dn 40

Przytacz 90 4,0m
Przytacz 63 20m
Przytacz 50 13,4m
Przytacz 40 1018,7m

Orientacyjny zakres budowy sieci wodociggowej wraz z przytaczami przewidzianej do realizacji wynosi
L=4182,44 m w tym:
Koszty kwalifikowane rurociggi L= 3126,44m

e Studnia wodomierzowa -1 szt
« Komora zasuw -1 kpl
e Hydranty Hp 80-19 szt

Koszty niekwalifikowane rurociggi L=1056m

wodomierze - 122 szt -dostawa i montaz po stronie Zamawiajacego.

Pozadane jest aby przed zio zeniem Oferty Wykonawca przeprowadzit wizj ¢ lokaln g
terenu budowy, s gsiaduj acego uktadu komunikacyjnego oraz najbli  zszego otoczenia
budowy z wszelkimi uwarunkowaniami, dotycz gcymi realizacji przedmiotu
zaméwienia, a tak ze zebrania informacji niezb ednych do przygotowania oferty.
Przeprowadzenie wizji lokalnej jest niezb edne ze wzgledu na specyfik e terenu
(zabudowa miejska, skomplikowane uzbrojenie podziem ne terenu). Zaniechanie
dopetnienia obowi azku zapoznania si @ z terenem nie mo ze spowodowa € roszcze n
Wykonawcy na etapie realizacji przedmiotu umowy. Termin wizji lokalnej i szczegoly
techniczne jej przeprowadzenia wymagajg uzgodnienia z Zamawiajgcym. Koszty dokonania
wizji lokalnej terenu budowy poniesie Wykonawca.

SzczegOtowy opis zakresu zadan inwestycyjnych wymienionych powyzej zawiera Tom |l
SIWZ Opis Przedmiotu Zamowienia, w tym Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru
Robdét Budowlanych.
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Niniejszym ustala si e, co nast epuje:

1.

5.

Slowa i wyrazenia uzyte w tym Kontrakcie beda mialy takie znaczenie, jakie przypisano
im w Warunkach Kontraktu, wymienionych ponize;j.

Nastepujace dokumenty beda uwazane, odczytywane i interpretowane jako integralna
czes$¢ niniejszego Kontraktu, wedtug nastepujacego pierwszenstwa:

(a) niniejszy Akt Umowy;

(b) Warunki Szczego6lne Kontraktu (Tom Il Rozdziat 3);

(c) Warunki Ogélne Kontraktu (Tom Il Rozdziat 2);

(d) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych;

(e) Dokumentacja projektowa;

(f) wyceniony Przedmiar Robo6t (po korekcie arytmetycznej);

(9) Wykaz Gwaranciji;

(h) Formularz Oferty z Zatagcznikiem do Oferty, oraz

(i) Wszystkie inne dokumenty, w tym oswiadczenia, bedace czescig Kontraktu.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé Roboty oraz usungé w nich wszelkie wady
w petnej zgodnosci z postanowieniami Kontraktu.

Zamawiajacy, w uznaniu wykonania Robdt oraz usuniecia w nich wad przez
Wykonawce, w terminach i w sposob okreslony w Kontrakcie, zaptaci Wykonawcy
kwote:

a) Zaakceptowana Kwota Kontraktowa — Wymiana odcinka sieci wodociggowej w
Makowie Podhalanskim — jako koszty kwalifikowane Kontraktu:

.................................................................................................... PLN
(SHOWIE: e PLN)
PIUS VAT . ettt e e e e e e e e e et ae e e e e st e e e anneeaeeeannees PLN
(SHOWNIE: e PLN)
€O czyni tgcznie Kwotg Drutto ............eeeeeeiiiiiii e PLN
(SHOWNIE: e PLN)

b) Zaakceptowana Kwota Kontraktowa — Wymiana przytgczy wodociggowych do

budynkow — jako koszty niekwalifikowane Kontraktu:

.................................................................................................... PLN
(SHOWNE: e PLN)
PIUS VAT . ettt ee et e e aeae e e e eeeeeeeeeeeeaeeeeeeeataaaaaaaaaaaeeaaaees PLN
(SHOWNE: e PLN)
€O czyni tgcznie KWotg DUt .........evveviiiiiiiiiieieeeeeeeeeeeee e PLN
(SHOWNE: e PLN)

Zaptaty bedg dokonywane w PLN na podstawie prawidiowo wystawionej faktury na
konto bankowe Wykonawcy podane na fakturze.
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6. Kontrakt zostat sporzadzony w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach w jezyku
polskim, z tego dwa egzemplarze dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego.

7. Na dowdd tego Strony podpisaty zgodnie z ich uprawnieniami niniejszy Kontrakt.
Niniejszy Kontrakt wchodzi w zycie z dniem podpisania go przez obie Strony.

ZAMAWIAJ ACY: WYKONAWCA:
Podpisano i opatrzono pieczecig Podpisano i opatrzono pieczecig
[podpisy 0s6b upowaznionych] [podpisy 0s6b upowaznionych]
[nazwiska i imiona podpisujacych (wielkimi [nazwiska i imiona podpisujacych (wielkimi
literami)] literami)]

W charakterze

[piecze¢ Zamawiajacego] [piecze¢ Wykonawcy]
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TOM I
ROZDZIAL 2

WARUNKI OGOLNE KONTRAKTU

Roboty bedace przedmiotem niniejszego Kontraktu beda wykonane zgodnie z Warunki
Kontraktu na Budow e DLA ROBOT BUDOWLANYCH | IN ZYNIERYJNYCH
PROJEKTOWANYCH PRZEZ ZAMAWIAJACEGO, drugie wydanie angielsko-polskie 2000
rok, przygotowane i opublikowane przez COSMOPOLI CONSULTANTS, na podstawie
umowy ze Stowarzyszeniem Inzynierow Doradcow i Rzeczoznawcow SIDIR, Oryginat
angielski: Conditions of Contract for Construction (Fédération Internationale des Ingénieurs-
Conseils - FIDIC), Box 311, CH-1215 Geneva 15, Switzerland (czerwona ksigzka).

Na Warunki Kontraktu skfadajg sie Tom Il Rozdziat 2 — "Warunki Ogdllne Kontraktu "
ktore stanowig wyzej wymienione Warunki Kontraktowe dla Budowy DLA ROBOT
BUDOWLANYCH | INZYNIERYJNYCH PROJEKTOWANYCH PRZEZ ZAMAWIAJACEGO
oraz Tom Il Rozdziat 3 — "Warunki Szczegolne Kontraktu ", ktére zmieniajg i/lub
uzupetniajg postanowienia Warunkéw Ogolnych.

Uwaza sie, ze Wykonawca zaznajomit sie z ww. wymieniong wersjg Warunki Kontraktowe
dla Budowy DLA ROBOT BUDOWLANYCH | IN ZYNIERYJNYCH PROJEKTOWANYCH
PRZEZ ZAMAWIAJACEGO i na zgdanie Zamawiajgcego, przedstawi jej kopie, podpisang
przez osobe lub osoby uprawnione do podpisania Kontraktu.
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Tom Il — Wzér umowy, Rozdziat 3 - Warunki Szczegdélne Kontraktu 7

TOM I
ROZDZIAL 3

WARUNKI SZCZEGOLNE KONTRAKTU

Niniejsze Warunki Szczegolne zmieniaj @, uzupetniaj q i wprowadzaj g dodatkowe
klauzule do Warunkéw Ogolnych. Warunki Ogolne Kontr aktu pozostaj g wigzace
o0 ile Warunki Szczegolne nie stanowi g inaczej.

Numeracja klauzul w Warunkach Szczegdlnych nie jest kolejna i jest zgodna
z numeracj g klauzul przyj eta w Warunkach Ogolnych.

~Wymiana odcinka sieci wodociggowej wraz z przylaczami w Makowie Podhalanskim”

Tom Il — Wzdér umowy w sprawie zamaéwienia publicznego
strona7/stron41l



Tom Il — Wzér umowy, Rozdziat 3 - Warunki Szczegdélne Kontraktu

WARUNKI SZCZEGOLNE KONTRAKTU
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TOM Il — WARUNKI SZCZEGOLNE KONTRAKTU

Warunki Kontraktu (zwane dalej "Warunkami”) okreslajg prawa i obowigzki Stron
(tj. Zamawiajacego i Wykonawcy).

Niniejsze Warunki SzczegoIne zmieniaja, uzupetniajg i wprowadzajg dodatkowe klauzule do
Warunkow Ogélnych.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy odpowiadajacymi sobie klauzulami Warunkéw Ogélnych i
Warunkéw Szczegodlnych, wigzgce pozostajg postanowienia Warunkow Szczegoélnych.

Postanowienia klauzul niezmienione w Warunkach Szczegoélnych, pozostang wigzace w
brzmieniu podanym w Warunkach Ogolnych.

Klauzulal Postanowienia ogoélne
1.1 Definicje

11.1 Kontrakt
Subklauzule 1.1.1.1 skresla sie i zastepuje nastepujaco:

1.1.1.1 "Kontrakt” oznacza Akt Umowy, Warunki Kontraktu, Specyfikacje, Rysunki,
Formularz Oferty z Zalgcznikiem do Oferty, oraz inne dokumenty wymienione w
Akcie Umowy. Zawsze ilekro¢ w niniejszych Warunkach uzywany jest termin
.Kontrakt” oznacza takze ,umowe” w rozumieniu przepiséw Prawa obowigzujgcego
w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegdlnosci w rozumieniu przepiséw ustawy
Kodeks Cywilny oraz ustawy Prawo zaméwien publicznych.

1.1.1.3 ’List Akceptuj acy” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach. Gdziekolwiek
w Warunkach Kontraktu wystepuje okreslenie "List Akceptujacy” nalezy je zastgpic

okresleniem Akt Umowy” i wszelkie odniesienia do Listu Akceptujgcego w
Warunkach Ogoélnych oznacza¢ beda Akt Umowy wedlug subklauzuli 1.6 [Akt
Umowy].

Subklauzule 1.1.1.4 skresla sie i zastepuje sie nastepujaco:

1.1.1.4 "Formularz Oferty” o0znacza dokument tak zatytutowany, podpisany i przedtozony
przez Wykonawce. Gdziekolwiek w Warunkach Ogélnych Kontraktu wystepuje
okreslenie "Oferta” nalezy je zastgpi¢ okresleniem "Formularz Oferty” i wszelkie
odniesienia do "Oferty” w niniejszych Warunkach oznacza¢ bedg odniesienie do
"Formularza Oferty”.

Subklauzule 1.1.1.5 skresla sie i zastepuje nastepujaco:

1.1.1.5 ’Specyfikacja” oznacza dokument zatytulowany "Specyfikacja Techniczna
wykonania i odbioru rob6t budowlanych”, wiaczony do kontraktu, zwierajacy opis
robét zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004
roku w sprawie szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego.

Subklauzule 1.1.1.8 skresla sie i zastepuje sie nastepujaco:

1.1.1.8 "Oferta” oznacza Formularz Oferty i wszystkie inne dokumenty, ktére Wykonawca
dostarczyt wraz z Formularzem Oferty i przediozyl w postepowaniu o udzielenie
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zamdwienia publicznego ogloszonego przez Zamawiajacego na realizacje
przedmiotu niniejszego Kontraktu, a wilgczone do Kontraktu. Gdziekolwiek w
Warunkach Kontraktu wystepuje okreslenie "Dokumenty Ofertowe” nalezy je
zastgpi¢ okresleniem "Oferta” i wszelkie odniesienia do "Dokumentéw Ofertowych”
w niniejszych Warunkach oznaczaé¢ beda odniesienie do "Oferty”.

Subklauzule 1.1.1.10 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

1.1.1.10 ,Wykaz gwarancji” oznacza dokument tak zatytutowany, zawierajacy zestawienie
Kart Gwarancyjnych wystawionych zgodnie z Subklauzulg 1.1.1.12 ,Karta
Gwarancyjna ”

Wprowadza sie nastepujgce Definicje:

1.1.1.11 "Zmiana do Kontraktu - Aneks” oznacza dokument tak zatytulowany,
wprowadzajacy do postanowien Kontraktu zmiany uzgodnione i podpisane pomiedzy
Stronami zgodnie z Prawem obowigzujgcym w Rzeczpospolitej Polskiej, w
szczegodlnosci z przepisami ustawy Prawo zamowien publicznych oraz ustawy
Kodeks Cywilny.

Zmiana do Kontraktu - Aneks wchodzi w zycie wytacznie po podpisaniu przez
Zamawiajacego i Wykonawce. Zadna Zmiana do Kontraktu nie moze by¢ podpisana
poézniej niz 45 dni przed uptywem Czasu na Ukonczenie Robo6t lub Odcinka (w
zaleznosci od przypadku) czego zmiana dotyczy.

1.1.1.12 ,Karta Gwarancyjna” - oznacza dokument tak zatytulowany odpowiednio dla
wykonanych ustug projektowych (jesli sg), robot budowlanych i montazowych, w
ktorym Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane ustugi i roboty na warunkach
opisanych w tym dokumencie, zgodnie z Prawem obowigzujacym w Rzeczypospolitej
Polskiej, w szczegoInosci zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamowien publicznych
oraz ustawy Kodeks cywilny. Za Karte gwarancyjng uwaza sie réwniez dokument
gwarancji wystawiony przez producenta urzadzenia wmontowanego przez
Wykonawce. Poszczegoélne karty gwarancyjne zostang sporzadzone zgodnie ze
wzorem zawartym w Rozdziale 4 niniejszego Kontraktu i w oparciu 0 wymagania
Zamawiajgcego.

1.1.2 Strony i Osoby
1.1.2.2 "Zamawiaj acy” - na koncu Definicji dodaje sie, co nastepuje:

.... bedacq beneficjentem srodkéw Funduszu Spojnosci — platnikiem za wykonane
Roboty objete zakresem Kontraktu. W polskim Prawie Budowlanym osoba
Zamawiajgcego wystepuje pod nazwg ,Inwestor”.

1.1.2.4 ,Inzynier” —zmienia sie i uzupetnia nastepujaco przez::
dodanie nastepujacego zapisu na koncu subklauzuli 1.1.2.4.:

Przez Inzyniera rozumie sie Inzyniera Kontraktu, zgodnie z postanowieniami
umowy o swiadczenie ustug Inzyniera Kontraktu dla Przedsiewziecia ,SYSTEM
WODNO — KANALIZACYJNY DORZECZA GORNEJ SKAWY NA TERENIE MIASTA | GMINY
MAKOW PODHALANSKI ” Nr POIS.01.01.00-00-110/09.

Funkcja Inzyniera obejmuje rowniez wystepujace w Rozdziale 3 Prawa Budowlanego
funkcje ,Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” oraz ,Koordynatora Czynnosci
Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego”. Inzynier jest réwnoznaczny z uzywanym
okresleniem Inzynier Kontraktu.

Wprowadza sie nastepujace definicje:
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1.1.2.11 ,Inspektor Nadzoru Inwestorskiego” — oznacza osobe fizyczng, posiadajaca
kwalifikacje wymagane w Rozdziale 2 Prawa Budowlanego i petnigcg funkcje
przypisane przez art. 25 (obowigzki) oraz art. 26 (prawa) Prawa Budowlanego.

114 Pienigdze i ptatno sci

Subklauzule 1.1.4.6 ,Waluta Obca” skresla sie i zastepuje sie nastepujaco:

1.1.4.6 ,Waluta Obca” nie ma zastosowania w niniejszych warunkach.
Subklauzule 1.1.4.10 , Kwota Warunkowa” skresla sie i zastepuje sie nastepujaco:
1.1.4.10 ,Kwota Warunkowa” nie ma zastosowania w niniejszych warunkach
Subklauzule 1.1.4.11 , Kwota Zatrzymana” skresla sie i zastepuje sie nastepujaco:
1.1.4.11 ,Kwota Zatrzymana” nie ma zastosowania w niniejszych warunkach
Wprowadza sie nastepujace definicje:

1.1.4.13 "Protokdt konieczno $ci” - dokument przygotowany przez Inzyniera zawierajacy
uzasadnienie dla wykonania rob6t dodatkowych i/lub zamiennych nieprzewidzianych
w kontrakcie badz wynikajacych z zapiséw Klauzuli 13 [Zmiany i korekty].
Zalgcznikiem do Protokotu koniecznosci jest Protokot z negocjacii.

1.1.4.14 "Protokdt z negocjacji” — dokument przygotowany przez Inzyniera zawierajacy
uzgodnione z Wykonawcg ceny lub stawki dla robét dodatkowych i zamiennych w
oparciu o Klauzule 13 [Zmiany i korekty].

1.1.5. Roboty i Dobra
Subklauzule 1.1.5.4 ,Roboty State” uzupetnia sie poprzez:
dodanie nastepujgcego zapisu na koncu tej Klauzuli:

llekro¢ w Warunkach Kontraktu mowa o Robotach Statych rozumie sie przez to
réwniez roboty podlegajgce zakryciu i roboty zanikajagce w rozumieniu Prawa
Budowlanego.

Subklauzule 1.1.5.6. skres$la sie i zastepuje nastepujaco:

1.1.56 ,0dcinek” -  Obiekty budowlane, obiekty inzynierskie, urzadzenia techniczne
wyposazenie technologiczne i instalacje oraz roboty i ustugi, ktére w catosci i
samodzielnie spetniajg przewidziane projektem wymagania uzytkowe i funkcjonalne
mogace podlegaé odbiorowi i ustalone w programie rzeczowo — finansowym.

1.1.6 Inne Definicje
Subklauzule 1.1.6.2 skresla sie i zastepuje sie nastepujaco:

1.1.6.2 .Kraj” oznacza Rzeczpospolitag Polskg, na terytorium ktorej znajduje sie Plac
Budowy, gdzie majg by¢ wykonywane Roboty State.

Subklauzule 1.1.6.5 skresla sie i zastepuje sie nastepujaco:

1.1.6.5 "Prawa” oznacza prawa powszechnie obowigzujgce w Rzeczpospolitej Polskiej
jak réwniez akty prawa miejscowego obowigzujgce na terenie realizacji Kontraktu
wydane przez wiasciwe organy wtadzy publiczne;.

Subklauzule 1.1.6.7 ,Plac Budowy” uzupenia sie poprzez:
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dodanie nastepujacego zapisu na koncu tej Klauzuli:

llekro¢ w niniejszych warunkach Kontraktu mowa jest o Placu Budowy
nalezy przez to rozumie¢ Teren Budowy zgodnie z definicjg Polskiego Prawa
Budowlanego, ktéry to termin moze by¢ uzywany zamiennie.

Wprowadza sie nastepujace Definicje:

1.1.6.10 "Prawo Budowlane” oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 roku (tekst jednolity z
2006 r. Dz. U. Nr 156, poz. 1118 wraz z p6zniejszymi zmianami) wraz z wszelkimi
innymi  wlkasciwymi aktami wykonawczymi (rozporzadzeniami), regulujacg
dziatalnos¢ obejmujacg projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbiérki obiektéw
budowlanych oraz okreslajacg zasady dziatania organow administracji publicznej w
tych dziedzinach.

1.1.6.11 "Projekt Budowlany” oznacza dokument formalno-prawny, konieczny do
uzyskania pozwolenia na budowe, ktérego zakres i forma jest zgodna z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r. nr 120 poz.
1133 wraz z pozniejszymi zmianami).

1.1.6.12. "Pozwolenie na Budow " ozhacza decyzje administracyjng zezwalajacg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy, w rozumieniu Polskiego Prawa Budowlanego w
czasie jej obowigzywania.

1.1.6.13. "Dziennik Budowy” oznacza urzedowy dokument przebiegu robo6t budowlanych
oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania Robét, zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2002r. nr 108 poz. 953 wraz z pOzniejszymi zmianami) do ktérego odnosi sie
subklauzula 4.25 [Dziennik Budowy].

1.1.6.14 "Ksi ega Obmiaréw " oznacza prowadzony przez Wykonawce na Terenie Budowy
zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnych
dodatkowych zatgcznikdw, pozwalajacy na okreslenie ilosci i obmiaru wykonanych
Robot. Wpisy w Ksiedze Obmiaru podlegajg zatwierdzeniu przez Inzyniera.

1.2 Interpretacja
Subklauzule 1.2 uzupelnia sie nastepujaco:
po podpunkcie (d) dodaje sie podpunkt (e) o nowej, nastepujacej tresci:

(e) postanowienia zawierajgce okreslenie "Koszt plus rozsadny zysk” wymagaja, aby
ten zysk wynosit jedng piecdziesiatg (2%) tego Kosztu.

1.3 Komunikaty
Subklauzule 1.3 uzupelnia sie nastepujaco:
Na koncu podpunktu (a) po stowach "w Zatgczniku do Oferty;” dodaje sie nastepujacy zapis:

.przekazywane uzgodnionym systemem transmisji elektronicznej winny by¢
kazdorazowo potwierdzane na pismie oddzielng korespondencja;”

na koncu niniejszej Subklauzuli dodaje sie zapis:
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Whpisy w Dzienniku Budowy nie sg traktowane jak Komunikaty.

1.4 Prawo i j ezyk
Subklauzule 1.4 skresla sie i zastepuje nastepujaco:

(@) Kontraktem rzadzi Prawo Rzeczpospolitej Polskiej. llekroé w Warunkach
Szczegolnych, lub innych dokumentach, o ktérych mowa w pkt. 2 Aktu Umowy
zostajg przywotane przepisy konkretnych ustaw, rozporzadzen lub innych aktéw
normatywnych, w tym aktéw prawa miejscowego, nalezy przez nie rozumieé
rowniez akty zmieniajgce je bgdz wydane w ich miejsce.

(b) Jezykiem Kontraktu jest jezyk polski.

(c) Jezykiem porozumiewania sie jest jezyk polski.

15 Kolejno §¢ pierwsze nstwo dokumentow
Subklauzule 1.5 zmienia sie i uzupetnia nastepujaco:

Skresla sie drugie zdanie i liste dokumentéw wymienionych w podpunktach od (a) do (h) i
zastepuje nastepujgco:

W celu interpretacji pierwszehstwo dokumentéw bedzie zgodne z kolejnoscig
zapisang w Akcie Umowy. Zmiany do Kontraktu, jesli wystapig, bedg miaty kolejnosé
waznosci taka, jak dokumenty, ktére modyfikuja.

1.6 Akt Umowy
Subklauzule 1.6 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

Kontrakt wchodzi w zycie w dniu, w ktorym podpiszg go obie Strony, pod warunkiem,
ze wymagane zabezpieczenie nalezytego wykonania Kontraktu zostalo przyjete bez
zastrzezen przez Zamawiajgcemu zgodnie z Subklauzulg 4.2 [Zabezpieczenie
Wykonania).

1.7 Cesje
Subklauzule 1.7 skresla sie i zastepuje nastepujgco:
Wykonaweca nie sceduje realizacji Kontraktu na osoby trzecie.

1.8 Opieka nad dokumentami i ich dostarczenie
Subklauzule 1.8 uzupelnia sie nastepujaco:
Na koncu pierwszego akapitu dodaje sie nastepujacy zapis:

Razem z powiadomieniem o Dacie Rozpoczecia wydanym przez Inzyniera zgodnie z
Subklauzulg 8.1 [Rozpoczecie Robot], Wykonawca otrzyma 1 egzemplarze kopi
Projektu Budowlanego oraz 1 egzemplarz Pozwolenia na Budowe, wydanego przez
wiasciwy organ.

Wykonawca bedzie réwniez prowadzit i przechowywat na Terenie Budowy Dziennik
Budowy, zgodnie z subklauzulg 4.25 [Dziennik Budowy].

Skresla sie drugie zdanie w drugim akapicie i zastepuje nastepujaco:
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Jezeli nie jest podane inaczej w Kontrakcie, to Wykonawca dostarczy Inzynierowi
cztery egzemplarze kazdego z Dokumentow Wykonawcy.

Na koncu drugiego akapitu dodaje sie nastepujacy zapis:

Wykonawca przedtozy Inzynierowi do zatwierdzenia takie rysunki, Swiadectwa,
obliczenia i/lub inng techniczng dokumentacje, jak okreslone zostalo w
Specyfikacjach lub jak jest wymagane przez Inzyniera.

W przypadku opOznienia w przekazaniu lub niezatwierdzenia takich dokumentow,
Wykonaweca nie bedzie uprawniony do zadnych roszczen odnosnie do dodatkowego
czasu lub Kosztu.

1.11 Uzywanie przez Wykonawc e dokumentow Zamawiaj acego
Subklauzule 1.11 uzupelnia sie nastepujgco:
Na koncu niniejszej subklauzuli 1.11 dodaje sie nastepujacy zapis:

.lub, gdy konieczno$¢ dokonania takiej czynnosci wynika z przepisow prawa albo
wykonania zadania organu wiadzy lub administracji uprawnionego do takiego zadania.”

1.12  Szczego6towe poufne dane
Subklauzule 1.12 uzupelnia sie nastepujgco:
Na koncu niniejszej subklauzuli 1.12 dodaje sie nastepujacy zapis:

Wykonawca i jego personel zobowigzani sg do zachowania tajemnicy zawodowej
przez caly okres obowigzywania Kontraktu oraz po jego zakonczeniu.

Strony bedg uwazaé szczegdly Kontraktu za poufne w takim zakresie, w jakim
przewiduje to Prawo biorgc pod uwage status Zamawiajgcego oraz wymaogi
przewidziane dla inwestycji dofinansowywanych ze srodkéw Funduszu Spdjnosci. W
odniesieniu do stron trzecich Wykonawca bedzie traktowat szczegdly Kontraktu jako
poufne, z wyjatkiem takiego ich zakresu jaki moze by¢ konieczny do wypetnienia
zobowigzan wynikajgcych z Kontraktu lub zastosowania do nich obowigzujgcych
praw.

1.13  Zgodno $¢ z Prawami
Subklauzule 1.13 zmienia sie w ten sposob, ze:
Skresla sie podpunkt (a) i zastepuje nastepujgco:

(a) Wykonawca uzyska wszelkie zezwolenia, zatwierdzenia i inne dokumenty, wymagane
dla prawidlowego wykonania Robét oraz usuniecia w nich wszelkich wad Iub
dostarczenia albo usuniecia Materiatobw, Dostaw i Urzadzen oraz uzytkowania
przedmiotu Kontraktu, ktére nie zostaty uzyskane lub przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajgcego przed lub w dniu zawarcia Kontraktu. Wykonawca opracuje wszelkg
wymagang do tego celu dokumentacje techniczng, wnioski, podania, a w razie
potrzeby uzyska ograniczone pethomocnictwa do dziatania w imieniu Zamawiajgcego |
na jego rzecz wobec wiasciwych wtadz. Wszelkie koszty z tym zwigzane poniesie
Wykonawca.

1.14  Solidarna odpowiedzialno $¢é

Subklauzule 1.14 zmienia sie i uzupetnia nastepujaco:
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Skresla sie podpunkt (c) i zastepuje go nastepujaco:

(c) Wykonawca nie zmieni swojego skladu osobowego podczas catego okresu
wykonywania Kontraktu (z Okresem Zgtaszania Wad) bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego z wyjatkiem zmian bedgcych nastepstwem taczenia, podziatu,
przeksztatcenia, upadiosci lub likwidacji jednej z tych oséb, wchodzacych w
skiad ugrupowania bedacego Wykonawcg

Dodaje sie podpunkt (d) w nastepujagcym brzmieniu:

(d) Lider, osoba upetnomocniona przez pozostate osoby wspdlnie realizujgce
Kontrakt, bedzie upowazniony do zaciggania zobowigzan, do przyjmowania
zaptaty od Zamawiajgcego i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu
wszystkich tych oséb, razem i kazdego z osobna.

Klauzula2 Zamawiaj acy

2.2 Pozwolenia, licencje lub zatwierdzenia
Subklauzule 2.2 uzupelnia sie nastepujaco:

W pierwszym zdaniu niniejszej subklauzuli 2.2 po stowach "na zyczenie” dodaje sie stowa "i na
koszt”.

2.4 Organizacja finansowania przez Zamawiaj gcego

Subklauzule 2.4 [Organizacja finansowania przez Zamawiajgcego] skresla sie jako nie majgce
zastosowania w niniejszych Warunkach.

Klauzula3 In zynier

3.1. Obowi gzki i uprawnienia In zyniera
Subklauzule 3.1 uzupelnia sie nastepujaco:
W trzecim akapicie niniejszej subklauzuli 3.1, na koncu dodaje sie nastepujacy zapis:

Inzynier winien uzyskiwa¢ zgode Zamawiajgcego przed wykonaniem swoich
obowigzkow czy czynnosci okreslonych w nastepujacych klauzulach Warunkéw
OgolInych:

(a) subklauzula 3.2 [Delegowanie przez Inzyniera]

(b) subklauzula 4.3. [Przedstawiciel Wykonawcy]

(c) subklauzula 4.4 [Podwykonawcy]

(d) klauzula 5 [Mianowani Podwykonawcy]

(e) subklauzula 7.4. [Dokonywanie prob] / klauzula 9 [Préby koricowe |
()  subklauzula 8.4 [Przediuzenie Czasu na Ukornczenie]

(g) subklauzula 8.8 [Zawieszenie pracy]

(h)  subklauzula 8.10 [Ptatno$c za Urzgdzenia i Materiaty, w wypadku zawieszenia]

(i) subklauzula 8.11 [Przedtuzone zawieszenie]
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(i) subklauzula 10.3 [Przeszkoda w Prébach Korncowych]

(k) subklauzula 12.3 [Wycena]

() klauzula 13 [Zmiany i korekty]

(m)klauzula 16 [Zawieszenie i odstgpienie przez Wykonawce]

(n) subklauzula 17.4 [Skutki zagrozen stanowigcych ryzyko Zamawiajgcego]

(o) subklauzula 19.4 [Nastepstwa Sity WyZzszej]

Niezaleznie od obowigzku uzyskiwania zgody, jak objasniono powyzej, jezeli w opinii
Inzyniera zdarzyt sie wypadek wplywajacy na bezpieczenstwo zycia lub Robét lub
sgsiadujgcg nieruchomos¢ moze on, bez zwalniania Wykonawcy z zadnego z jego
obowigzkow i odpowiedzialnosci w ramach Kontraktu, poleci¢ Wykonawcy wykonac
kazdg takg prace, ktéra, w opinii Inzyniera, moze by¢ konieczna do zmniejszenia
ryzyka. Wykonawca, pomimo braku zgody Zamawiajgcego, winien zastosowac sie do
kazdego takiego polecenia Inzyniera. Jezeli takie polecenie stanowi Zmiane, klauzula
13 [Zmiany i korekty] bedzie miata zastosowanie.

Klauzula 4 Wykonawca

4.1 Ogolne zobowi gzania Wykonawcy
Subklauzule 4.1 uzupelnia sie nastepujaco:

W pierwszym zdaniu po stowie "Wykonawca” dodaje sie stowa ” z najwyzszg starannoscig i
standardami wiedzy technicznej przewidzianymi dla tego typu Robot”

Nastepujacy zapis dodaje sie jako drugie zdanie w niniejszej subklauzuli 4.1:

Wykonaweca niezwltocznie powiadomi Inzyniera, z kopig do Zamawiajgcego, 0 kazdym
btedzie, pominieciu, wadzie lub innej usterce w Projekcie Budowlanym, ktéry otrzymat
zgodnie z subklauzulg 1.8 [Opieka nad dokumentami i ich dostarczenie] czy w
Specyfikacjach, jaka wykryje podczas analizowania dokumentow stanowigcych
Kontrakt lub podczas wykonywania Robot.

Nastepujacy zapis dodaje sie po drugim akapicie w niniejszej subklauzuli 4.1:
Dla wszystkich Materiatdw oraz Urzgdzen przewidzianych do wbudowania wymagana
bedzie uprzednia akceptacja Inzyniera.

Nastepujacy zapis dodaje sie na koncu niniejszej subklauzuli 4.1:

Niezaleznie od obowigzkéw okreslonych w niniejszych Warunkach, Wykonawca
zobowigzany jest do:

(i) Uzyskania dodatkowych pozwolen, w nhastepujacych przypadkach i na nastepujacych
zasadach:

Wykonawca uzyska wszelkie dodatkowe zezwolenia lub pozwolenia, wymagane w
Kraju, od wiasciwych wtadz swoim staraniem i na swéj wtasny kosz. W porozumieniu
z whladzami lokalnymi i gestorami sieci uzbrojenia terenu, Zamawiajacy wyznaczy
terminarz do ziozenia przez Wykonawce peilnej dokumentacji wymaganej do
uzyskania zezwolen lub pozwoleh na prowadzenie prac na ro6znych odcinkach robdét.
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(i) Bedzie przestrzegat wszelkich wymagan wynikajacych z Zezwolen:

Wykonawca bedzie przestrzega¢é wymagan zawartych w pozwoleniach Iub
zezwoleniach i powinien umozliwi¢c wystawiajacym je wtadzom inspekcje i zbadanie
przebiegu robét. Ponadto powinien umozliwi¢ wiasciwym wiladzom udziat w
badaniach i procedurach sprawdzajacych. Jednakze udziat wkasciwych wkadz w tych
testach nie zwalnia Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci przewidzianej w
ramach Kontraktu.

(iif) Czynnosci na Placu Budowy:

Zadne dziatania, szczegolnie dziatania zwigzane z odcieciem lub zamknieciem drog,
wodociggéw lub innych mediow uzytecznosci publicznej powodujgce przestoj
istniejacych urzadzen lub ciggéw technologicznych nie bedg rozpoczynane bez
uzgodnienia z eksploatatorem istniejgcych urzadzen lub obiektoéw i bez pisemnego
pozwolenia wydanego przez Inzyniera.. Wykonawca bedzie informowat Inzyniera na
pismie nie pozniej niz 7 dni przez zamierzonym rozpoczeciem tego typu prac, tak by
umozliwi¢  Inzynierowi zorganizowanie odpowiedniego nadzoru i $rodkow
bezpieczenstwa.

(iv) Przechowywania jednej kopii Rysunkéw na Placu Budowy:

Na etapie realizacji Wykonawca bedzie przechowywat przez caly czas, co najmniej
jedna kopie Dokumentéw Kontraktowych i Dokumentacji Projektowej (Rysunkdw)
dostarczonych mu lub wykonanych przez niego na Placu Budowy.

Wykonawca powinien przechowywac¢ na Placu Budowy Dziennik Budowy. Podczas
prowadzenia Robét na Placu Budowy oprécz Dziennika Budowy powinny znajdowac
sie, co najmniej nastepujgce dokumenty: Pozwolenie(a) na Budowe, Projekt
Budowlany, dokumentacja wykonawcza, dokumentacja powykonawcza (jesli jest),
protokdt przekazania Placu Budowy, Swiadectwa Przejecia, notatki ze spotkan
organizacyjnych, instrukcje i notatki Inzyniera oraz inne dokumenty zgodnie z
wymaganiami Inzyniera.

Wspomniana powyzej dokumentacja powinna byC przez caly czas dostepna do
wgladu dla Inzyniera, Inspektorow Nadzoru, Przedstawiciela Zamawiajgcego jak
takze dla innych oséb upowaznionych pisemnie przez Inzyniera. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za przechowywanie i uaktualnianie dokumentacji przez caly czas.

(v) Zrozumienia Zakresu Prac:

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za uwazne przestudiowanie Dokumentow
Kontraktowych w celu zrozumienia Zakresu Prac jak takze po to by by¢ w peini
swiadomym warunkow kontraktowych i wynikajgcych z nich nastepstw.

(vi) Zrozumienia Rysunkoéw:

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za przestudiowanie Rysunkéw i Specyfikacji
Technicznych i dogtebne zrozumienie robo6t. Wykonawca zapewni i zrobi wszystko,
co niezbedne dla odpowiedniego wykonania robo6t zgodnie z prawdziwg intencjq i
znaczeniem Rysunkow. W przypadku jakichkolwiek niezgodnosci lub watpliwosci
dotyczacych interpretacji Rysunkow, zwigzanych w szczegolnosci ze zmianami
zaistnialymi na etapie realizacji Rob6t Wykonawca powiadomi niezwlocznie, na
pismie Zamawiajgcego, w celu uzyskania niezbednych wyjasnien.
(vii) Sporzadzenia dokumentacji Powykonawczej:

Wykonawca poprawi bez zwloki Dokumentacje i Rysunki dostarczone mu przez
Inzyniera w zakresie modyfikacji wprowadzanych w trakcie wykonywania robot.

Wykonawca powinien dostarczy¢ Inzynierowi Dokumentacje wykonawcza w jasnej,
przejrzystej formie w czterech kopiach oraz w wersji elektronicznej, dla wszystkich
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4.2

robét, zgodnie z Polskim Prawem, nie pdzniej niz 14 dni przed przejeciem robot
zgodnie z subklauzulg 10.1 [Przejecie Robot i Odcinkow].”

Zabezpieczenie Wykonania

Subklauzule 4.2. skresla sie i zastepuje nastepujaco:

4.3

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu 100% zabezpieczenia nalezytego wykonania
Kontraktu zgodnie z wymogami Zamawiajacego, przed podpisaniem Kontraktu, w formie
okreslonej w Ofercie.

Zamawiajgcy moze z tytutu poreczenia lub gwarancji zgdac ptatnosci wszelkich kwot, za
jakie poreczyciel lub gwarant odpowiada w ramach poreczenia lub gwarancji, z powodu
uchybien Wykonawcy w realizacji Kontraktu zgodnie z warunkami poreczenia lub
gwaranciji oraz do jej wysokosci.

Przed wniesieniem jakiegokolwiek zadania z tytulu Zabezpieczenia wykonania,
Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce podajac rodzaj uchybienia w stosunku do ktérego
zgdanie ma stosowac wniesienie, a mianowicie:

a)nieprzediuzenia przez Wykonawce waznosci Zabezpieczenia tak jak to opisano
powyzej,

b)niezaptacenie Zamawiajagcemu przez Wykonawce kwoty uzgodnionej z Wykonawcg
jako nalezng lub ustalonej na mocy subklauzuli 2.5 [ Roszczenia Zamawiajgcego ] lub

Klauzuli 20 [ Roszczenia, spory, arbitraz ] w ciggu 42 dni po takim uzgodnieniu lub
ustaleniu,

c)nieusunieciu przez Wykonawce uchybienia w terminie do 42 dni od otrzymania
wezwania Zamawiajgcego do usuniecia takiego uchybienia, lub

d)zaistnienia okolicznosci uprawniajgcych Zamawiajacego do rozwigzania Kontraktu na
mocy subklauzuli 15.2 [ Odstgpienie przez Zamawiajgcego ].

Jezeli w czasie wykonywania Kontraktu osoba wystawiajgca gwarancje lub poreczenie
okaze sie niezdolna do wykonywania swoich zobowigzanh, Zamawiajgcy zwroci sie do
Wykonawcy z wezwaniem do dostarczenia nowej gwarancji lub poreczenia na tych
samych warunkach, co poprzednia. Jesli Wykonawca w ciggu 30 dni od daty otrzymania
wezwania nie przedstawi nowej gwarancji lub poreczenia, Zamawiajacy moze rozwigzac
Kontrakt na mocy subklauzuli 15.2 [Odstgpienie przez Zamawiajgcego ].

Zamawiajgcy zwroci Wykonawcy Zabezpieczenie Wykonania w nastepujacy sposob:

(a) 70% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania Kontraktu w terminie 30
(trzydziestu) dni od dnia wykonania Kontraktu i uznania go przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonany, tj. od daty wystawienia Swiadectwa
Przejecia wedtug subklauzuli 10.1 [Przejecie Robd6t i Odcinkow],

(b) 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania Kontraktu nie pdzniej niz w
15 dniu po uptywie Okresu Zgtaszania Wad.

Przedstawiciel Wykonawcy

Subklauzule 4.3 uzupetnia sie nastepujaco:
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Na koncu ostatniego zdania niniejszej subklauzuli 4.3 po slowach , bedg biegle w jezyku
komunikatow, zdefiniowanym w subklauzuli 1.4 [Prawo i jezyk]’ dodaje sie stowa: "lub
Wykonawca udostepni wystarczajaca liczbe kompetentnych ttumaczy na Terenie Budowy we
wszystkich godzinach pracy”.

4.4 Podwykonawcy
Subklauzule 4.4. zmienia sie i uzupetnia nastepujaco:
Punkt (a) niniejszej subklauzuli zmienia sie w ten sposéb ze:

po stowach: ... aby Wykonawca uzyskiwat zgode na dostawcéw Materiatow” skresla sie zapis
w brzmieniu , lub na kontrakt podzlecenie, dla ktérego Podwykonawca jest wymieniony
w Kontrakcie”.

Punkt (b) niniejszej subklauzuli zmienia sie w ten sposob, ze:
Stowo ,Inzyniera” zastepuje sie stowem ,Zamawiajgcego” oraz skresla sie stowo ,innych”
Punkt (c) zmienia sie w ten sposéb, ze cyfre ,28” zastepuje sie cyfrg ,7".

Po punkcie (c) niniejszej subklauzuli 4.4 wprowadza sie dodatkowe punkty (d), (e), (), (g) i (h)
oraz dodatkowy akapit odpowiednio o tresciach:

(d) zmiana Podwykonawcy w trakcie realizacji Kontraktu moze nastgpi¢ wytgcznie
za zgoda Zamawiajgcego;

(e) zgoda Zamawiajgcego jest wymagana do zawarcia przez Wykonawce umowy o
roboty budowlane z Podwykonawcg; Wykonawca z  odpowiednim
wyprzedzeniem winien przedtozy¢ Zamawiajgcemu umowe lub projekt umowy,
jaka ma zamiar zawrze¢ z Podwykonawca. Jezeli Zamawiajacy, w terminie 7 dni
od przedstawienia mu przez Wykonawce umowy z podwykonawcag lub jej
projektu wraz z czescig dokumentacji dotyczacq wykonania robot okreslonych w
umowie lub w projekcie umowy, nie zgtosi na pismie sprzeciwu lub zastrzezen
bedzie sie uwazato, ze Zamawiajacy wyrazit zgode na zawarcie umowy.

(f) do zawarcia przez Podwykonawce umowy z dalszym podwykonawcg wymagana
jest zgoda Zamawiajgcego i Wykonawcy.

(g) ptatnosci w stosunku do Podwykonawcow muszg byé zgodne z przepisami
ustawy Kodeks Cywilny.

(h) Wszystkie umowy, zawierane przez Wykonawce z Podwykonawcami, muszg
zawiera¢ postanowienie, uprawniajgce do wystepowania do Inzyniera, z kopig
do Zamawiajgcego, o dokonanie bezposredniej zaptaty faktur, wystawionych
Wykonawcy, a nie zaptaconych przez niego w terminie ustalonym dla danej
ptatnosci, z zatgczeniem kopii niezaptaconej faktury i z powofaniem sie na
postanowienia niniejszej subklauzuli 4.4 punkt (h). Postanowienie takie musi
mie¢ charakter przechodni, to znaczy ze analogiczne postanowienie musi by¢
zawarte w kazdej kolejnej umowie z dalszymi Podwykonawcami.

Jezeli Podwykonawca wystgpi na pismie z oswiadczeniem do Zamawiajacego,
ze Wykonawca nie dokonuje ptatnosci za wykonane roboty, ktére zostaly
odebrane i poswiadczone do zaptaty w swiadectwie ptatnosci przez Inzyniera, to
takie oswiadczenie bedzie uwazane za wezwanie do przejecia diugu
(Zamawiajagcy od Wykonawcy)

Jesli Wykonawca nie dostarczy dowodéw, ze sumy Podwykonawcy nalezne
zostaly zaplacone, Zamawiajgcy wyptaci Podwykonawcy, w terminie
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ustawowym, kwoty, na ktére Wykonawca zalega, zgodnie z zapisami umowy
przejecia diugu.

Tak zaptacone kwoty Podwykonawcy, Zamawiajacy potraci niezwtocznie z kwot
naleznych  Wykonawcy, zgodnie z  Subklauzulg 2.5 [Roszczenia
Zamawiajgcego].

4.7 Wytyczenie
Subklauzule 4.7 uzupelnia sie nastepujaco:
Na koncu niniejszej klauzuli 4.7 dodaje sie nastepujacy zapis:

Wykonawca zapewni niezbedng obstuge geodezyjng Robo6t zgodnie z Prawem
Budowlanym i innymi przepisami. Po ukonczeniu Robét Wykonawca wykona i
dostarczy Zamawiajgcemu powykonawczg dokumentacje geodezyjna, jak okreslono
w Specyfikacjach.

4.8 Procedury bezpiecze nstwa
Subklauzule 4.8 uzupetnia sie nastepujaco:
Na koncu podpunktu (a) niniejszej klauzuli dodaje sie nastepujacy zapis:

oraz dostarczy Zamawiajgcemu plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w rozumieniu
przepisow Prawa Budowlanego nie pOzniej niz w terminie 7 dni poprzedzajacych
Date Rozpoczecia, a takze modyfikowac ten plan dla zapewnienia jego zgodnosci z
wymogami prawa.

W podpunkcie (b) niniejszej subklauzuli, na koncu, dodaje sie nastepujaca tresc:

oraz odpowiada za wszelkie wypadki lub szkody powstate na skutek bledu w wykonaniu
Robét lub dziatan jego pracownikéw Iub wspoéipracownikéw poniesione przez
jakiekolwiek osoby. Wykonawca zobowigzuje sie do ochrony Zamawiajgcego przed
jakimikolwiek roszczeniami wyniklymi z nieprzestrzegania przez niego ktéregokolwiek z
jego obowigzkow.

W podpunkcie (e) niniejszej subkauzuli na koncu dodaje sie nastepujaca tresé:
a takze dla zapewnienia nieprzerwanego funkcjonowania Zamawiajgcego.
Po podpunkcie (e) dodaje sie dodatkowy podpunkt (f) o nastepujacej tresci:
® uzyskiwaé akceptacije Inzyniera dla planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia.
Nastepujacy zapis dodaje sie na koncu niniejszej subklauzuli:

Wykonawca odpowiada za opracowanie projektu organizacji ruchu na czas
wykonywania Robét, uzyskanie zwigzanych z tym zezwolen i za jego realizacje.

4.9 Zapewnienie jako $ci
Subklauzule 4.9 zmienia sie i uzupetnia nastepujaco:

Drugie zdanie pierwszego akapitu niniejszej subklauzuli 4.9 skresla sie i zastepuje
nastepujgco:

W terminie 7 dni poprzedzajacych Date Rozpoczecia, Wykonawca przedstawi
Inzynierowi szczegoty tego systemu i zawiera¢ on bedzie:

(a) procedury zarzadzania jakoscig do stosowania na Placu Budowy;
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(b) strukture organizacyjng do wdrazania procedur zarzadzania jakos$cia;
(c) ewidencje podrecznikdw zarzgdzania jakoscia, jakie bedg wykorzystane;

(d) procedury zapewniajgce, ze wszyscy Podwykonawcy spetniajg wymogi, co do
zarzadzania jakoscia.

Inzynier, w ciggu 21 dni od ztozenia przez Wykonawce Planu Zapewnienia Jakosci
zaakceptuje go lub odrzuci podajgc powody , aby umozliwic Wykonawcy wiasciwe
sporzadzenie dokumentu.

4.10 Dane o Placu Budowy
Subklauzule 4.10 uzupelnia sie nastepujgco:

Nastepujace stowa dodaje sie na koncu podpunktu (a) niniejszej subklauzuli 4.10 "i istniejacq
infrastrukturg techniczna,”.

4.11  Wystarczalno $¢ Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej
Subklauzule 4.11 uzupelnia sie nastepujgco:
Na poczatku niniejszej subklauzuli 4.11 dodaje sie nastepujacy zapis:

Uznaje sie, iz w celu doktadnego zrozumienia zakresu Robét i ustalenia Wystarczalnosci
Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, Wykonawca przed ziozeniem Oferty dogtebnie
zaznajomit sie z zawartoscig i wymaganiami Specyfikacji, z Warunkami Kontraktu oraz z
terenem budowy i wszelkimi uwarunkowaniami, dotyczgacymi realizacji przedmiotu zamowienia
ze wzgledu na specyfike terenu (zabudowa miejska, trudne uksztattowanie).

4.13. Prawa przejazdu i urz gdzenia
Subklauzule 4.13 uzupelnia sie nastepujgco:
Na poczatku niniejszej subklauzuli 4.13 dodaje sie nastepujacy zapis:

Wykonawca utrzyma ruch uliczny w sposob bezpieczny na wszystkich drogach
publicznych (drogach, $ciezkach rowerowych, $ciezkach pieszych, torowiskach, i tym
podobnych) zajmowanych przez niego lub przecinanych podczas rob6t na budowie.
W tym celu Wykonawca uzyska we witasciwym zakresie i na wtasny koszt wszelkie
niezbedne plany i pozwolenia. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania stalego
dostepu do wszystkich posesji przez caty okres trwania rob6t na wlasny koszt, chyba
ze, ustalono lub poinstruowano inaczej.

4.16 Transport Dobr
Subklauzule 4.16 uzupelnia sie nastepujgco:
Na poczatku niniejszej subklauzuli 4.16 dodaje sie nastepujacy zapis:

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy
transporcie materiatbw i wyposazenia na i z Placu Budowy. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w
sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie Placu Budowy i Wykonawca bedzie
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odpowiadat za naprawe wszelkich Robét w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inzyniera.

4.18 Ochrona srodowiska

Subklauzule 4.18 uzupetnia sie nastepujaco:

W akapicie pierwszym
po stowach ,Wykonawca podejmie” dodaje sie okreslenie:
»przewidziane prawem i/lub doswiadczeniem zyciowym”.

W akapicie drugim zdanie pierwsze po stowach ,...... Ze emisje w powietrze oraz odptywy
powierzchniowe i scieki ...” dodaje sie wyrazenie w brzmieniu:

a takze wytworzony hatas i inne szkodliwe dla Srodowiska i otoczenia czynniki
Nastepujacy zapis dodaje sie jako drugi akapit niniejszej subklauzuli 4.18:

Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywo6z nieczystosci
statych i plynnych oraz bezpieczne, prawidiowe odprowadzanie wdd gruntowych i
opadowych z catego Terenu Budowy, lub miejsc zwigzanych z prowadzeniem Robat,
tak, aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostaly uszkodzone.

4.19 Elektryczno $¢, wodaigaz
Subklauzule 4.19 skresla sie i zastepuje nastepujaco:

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dostarczenie energii, wody i innych ustug,
ktorych moze potrzebowac do wykonania Robét objetych Kontraktem.

W przypadku korzystania z dostawy energii, wody i innych ustug z istniejgcych
kontrolowanych zrédet, Wykonawca musi zastosowa¢ sie do warunkoéw
przedstawionych mu przez kompetentne wtadze oraz musi zaptaci¢ za korzystanie z
mediow oraz uisci¢ wszelkie inne wymagane optaty. Wykonawca, na wiasne ryzyko i
koszt, dostarczy wszelkg aparature konieczng do korzystania przez niego z tych
ustug i do pomiaru pobranych ilosci.

Wszystkie powyzsze koszty uwaza sie za wliczone i objete cenami jednostkowymi lub
stawkami wprowadzonymi przez Wykonawce w wyceniony Przedmiar Robot.

4.20 Sprzet Zamawiaj gcego i materiat do wydania bezptatnie

Subklauzule 4.20 Sprzet Zamawiaj gcego i materiat do wydania bezptatnie  skresla sie jako
nie majaca zastosowania w niniejszych Warunkach.

4.21 Raporty o post epie pracy
Subklauzule 4.21 zmienia sie i zastepuje nastepujaco:
Pierwsze zdanie pierwszego akapitu skresla sie i zastepuje nastepujaco:

Miesieczne raporty o postepie bedg przygotowywane przez Wykonawce wedtug
Wwzoru opracowanego przez Inzyniera i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego, i bedg
przedktadane Inzynierowi w czterech egzemplarzach.

Na koncu punktu (b) dopisuje sie:
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w formie elektronicznej na ptycie CD i papierowej (wydruk kilku zdje¢ pogladowych)

Na koncu niniejszej klauzuli dodaje sie podpunkty (i) i (j) i akapit w brzmieniu:

4.22

oraz

(i) prognoze Ceny Kontraktowej, ktéra zawiera¢ bedzie wszystkie pozycje, o ile takie
beda, wedtug klauzuli 12 [Obmiary i wycena], klauzuli 13 [Zmiany i korekty] oraz
klauzuli 20 [Roszczenia, spory i arbitraZ]; a takze

() uaktualniony Plan ptatnosci zgodnie z wymogami klauzuli 14.4 [Wykaz
ptatnosci].

W terminie 3 dni od przedtozenia Inzynierowi przez Wykonawce raportu o postepie,
Wykonawca zorganizuje na Placu Budowy spotkanie dotyczgace postepu, w ktorym
udziat wezmag Inzynier oraz Przedstawiciel Wykonawcy, celem dokonania przegladu
raportu o postepie oraz innych zwigzanych z tym kwestii. Kazdorazowo o takich
spotkaniach Wykonawca bedzie informowat pisemnie Zamawiajacego, ktérego
personel moze réwniez uczestniczy¢ w tych spotkaniach.

W terminie 4 dni od spotkania dotyczgcego postepu Inzynier przedstawi protokot ze
spotkania, celem zatwierdzenia przez Przedstawiciela Wykonawcy. Protokét ten nie
bedzie zastepczy w stosunku do jakichkolwiek komunikatow wymaganych
Kontraktem, a odnoszacych sie do subklauzuli 1.3 [Komunikaty].

Inzynier lub Przedstawiciel Wykonawcy moze wymagac¢ dodatkowych spotkan poza
miesiecznymi spotkaniami dotyczacymi postepu i powinien zapewni¢ zawiadomienie
o takim dodatkowym spotkaniu z 7—dniowym wyprzedzeniem, podajac jego powody.

Zabezpieczenie Placu Budowy

Subklauzule 4.22 skresla sie i zastepuje nastepujaco:

Ustala sie ze:

@

()

©

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za niedopuszczanie 0s6b nieupowaznionych na
Plac Budowy,

osoby upowaznione beda ograniczone do Personelu Wykonawcy i Personelu
Zamawiajgcego; oraz wszelkiego innego personelu, o ktérym Wykonawca zostat
powiadomiony przez Zamawiajgcego lub Inzyniera, jako o upowaznionym personelu
innych wykonawcéw Zamawiajgcego na Placu Budowy, oraz

0s6b z mocy prawa majacych wstep na Plac Budowy, w trakcie wykonywania czynnosci
urzedowych.

W celu prawidlowego zabezpieczenia Placu Budowy Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie utrzymywaé¢ stosowne tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w szczegolnosci
zgodne ze Specyfikacjami.

4.23

Dziatania Wykonawcy na Placu Budowy
Subklauzule 4.23 uzupelnia sie w nastepujacy sposob:
Na koncu niniejszej subklauzuli dodaje sie zapis w brzmieniu:

Na Wykonawcy spoczywa Obowigzek wykonania oraz odpowiedniego zainstalowania i
utrzymywania w halezytym stanie Tablicy Informacyjnej — opisanej wymaganiami
Specyfikaciji.
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Dodaje sie nowg subklauzule 4.25 [Dziennik Budowy] w brzmieniu:

4.25

Dziennik Budowy

Niezwilocznie po uzyskaniu z wlasciwego organu, Zamawiajacy przekaze
Wykonawcy Dziennik Budowy.

Dzienniki Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy
do kohca okresu budowy.

Dziennik Budowy bedzie przechowywany na Placu Budowy i Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z Prawem Budowlanym. Informacje
bedg wprowadzane do Dziennika Budowy jedynie przez osoby wasciwie
umocowane zgodnie z Prawem Budowlanym. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy
winien by¢ opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu
wraz z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedag
czytelne, dokonywane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw. Zalgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne
dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i
podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Wpisy do Dziennika Budowy nie zwalniajg Stron oraz Inzyniera ze stosowania sie do
wymagan subklauzuli 1.3 [Komunikaty], chyba, ze bedzie to uzgodnione przez
Strony i Inzyniera i potwierdzone na pismie.

Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez wtasciwie umocowane osoby
nie reprezentujgce Zamawiajgcego, Wykonawce ani Inzyniera bedaq natychmiast
zgltaszane Inzynierowi przez Przedstawiciela Wykonawcy. Inzynier podejmie
wszelkie dziatania wymagane takimi wpisami w zgodzie z Prawem Budowlanym oraz
z Kontraktem.

Wpisy do Dziennika Budowy moga by¢ wykorzystywane przez Zamawiajgcego jako

aktualne zapisy zgodnie z subklauzulg 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego] oraz z
subklauzulg 20.1 [Roszczenia Wykonawcy].

Dodaje sie nowag subklauzule 4.26 [Zabezpieczenie przylegajgcych nieruchomosci], w
brzmieniu:

4.26

Zabezpieczenie przylegaj gcych nieruchomo $ci

Wykonawca na wlasng odpowiedzialnosc i na swoj koszt, podejmie wszelkie srodki
zapobiegawcze wymagane przez rzetelng praktyke budowlang i doswiadczenie
zawodowe oraz aktualne okolicznosci, aby zabezpieczy¢ prawa wiascicieli posesiji i
budynkéw sasiadujagcych z Planem Budowy i unikng¢é powodowania tam
jakichkolwiek zaktocen czy szkod.

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego przed i przejmie odpowiedzialnosc
materialng za wszelkie skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczen wniesionych
przez wiascicieli posesji czy budynkéw sasiadujgcych z Terenem Budowy w zakresie,
w jakim Wykonawca odpowiada za takie zaktocenia czy szkody.

Dodaje sie nowg subklauzule 4.27 [Istniejgce instalacje], w brzmieniu:

4.27

Istniej gce instalacje
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Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalaciji,
takich jak odwodnienie, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, $wiatlowody,
wodociggi, gazociagi i podobne, przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopéw lub
innych prac mogacych uszkodzi¢ istniejgce instalacje.

Wykonawca jest zobowigzany do szczegOlowego oznaczenia instalacji i urzadzen,
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego
powiadomienia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i wiasciciela instalacji i urzadzen,
jesli zostang przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji Robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urzadzeniach naziemnych i podziemnych,
spowodowane w trakcie wykonywania Robot.

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca zgtosit pisemnie zamiar rozpoczecia robét do
wszystkich wiascicieli i uzytkownikdéw uzbrojenia z wyprzedzeniem siedmiodniowym,
ustalajgc warunki wykonywania rob6t w strefie tych urzadzeh. Kopie wszelkich
zgloszeh Wykonawca przekaze Inzynierowi. Oplaty za nadzory obce ponosi
Wykonawca.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych, kontrolne
wykopy bedg wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktorej
uszkodzenie moze stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa ruchu. Wszystkie te
czynnosci beda wykonywane na warunkach ustalonych z administratorem i
wiascicielem instalacji.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drég, rowdw
odwadniajagcych, wodociggbw i gazociggow, stupdw i linii energetycznych, kabli,
punktow osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez
niego lub jego Podwykonawcéw podczas wykonywania Robo6t. Wykonawca
niezwlocznie naprawi wszelkie powstale uszkodzenia na wlasny koszt, a takze, jesli
to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie zobowigzany uzyska¢ wilasnym staraniem i na wiasny koszt
wszelkie konieczne zgody i zezwolenia wtadz lokalnych, przedsiebiorstw i wtasciciel,
wymagane do niezbednego zdemontowania istniejgcych instalacji, zamontowania
instalacji tymczasowych, usuniecia instalacji tymczasowych i ponownego
zamontowania istniejacych instalacji, kazdorazowo na podstawie uzgodnien
poczynionych z Inzynierem.

Klauzula 5 Mianowani Podwykonawcy
54 Dowody ptatno sci
Sublauzule 5.4 zmienia i uzupeltnia sie nastepujgco:

W pierwszym zdaniu pierwszego akapitu niniejszej klauzuli skresla sie stowa ,Inzynier moze
zazgdac od Wykonawcy” i zastepuje stowami ,Inzynier zgda od Wykonawcy”.

Nastepujacy zapis dodaje sie na koncu niniejszej subklauzuli:

Powyzsze zapisy dotyczg nie tylko Mianowanych Podwykonawcéow, ale wszystkich
Podwykonawcéw w niniejszym Kontrakcie.

Klauzula 6 Personel kierowniczy i sita robocza
6.2 Stawki wynagrodze n i warunki pracy sity roboczej

Subklauzule 6.2 uzupelnia sie nastepujaco:
Nastepujacy zapis dodaje sie na koncu niniejszej subklauzuli 6.2:
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6.8.

Powyzsze postanowienia niniejszej subklauzuli dotyczg calej kadry i robotnikow, a
wszelkie koszty, optaty i jakiekolwiek wydatki, jakie zostang poniesione przez
Wykonawce oraz wszelkie ryzyko zwigzane z zastosowaniem postanowien niniejszej
subklauzuli, wigczajgc wszelkiego rodzaju ubezpieczenia, cta, optaty medyczne i
inne, koszty utrzymania, urlopy i wszelkie inne koszty uwaza sie za wigczone i objete
cenami jednostkowymi lub stawkami wprowadzonymi przez Wykonawce w wyceniony
Przedmiar Robot.

Kierownictwo Wykonawcy

Subklauzule 6.8 uzupetnia sie nastepujaco:

Na koncu niniejszej subklauzuli 6.8 dodaje sie nastepujacy zapis:

6.9

Wykonawca zapewni, ze Robotami bedg kierowaly osoby posiadajgce uprawnienia
budowlane, zgodnie z warunkami w SIWZ, wymagane przez polskie Prawo
Budowlane dla poszczegdinych branz i bedg posiadaty wymagane, ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej.

Personel Wykonawcy

Subklauzule 6.9 uzupelnia sie nastepujaco:

Jako drugie zdanie niniejszej subklauzuli 6.9 dodaje sie:

Personel Wykonawcy skladaé¢ sie bedzie z os6b posiadajgcych uprawnienia do
wykonywania zadan w ramach Kontraktu, o ile bedg wymagane polskim Prawem
Budowlanym lub innymi ustawami. W razie potrzeby Wykonawca zapewni
wystarczajgcq liczbe kompetentnych tlumaczy na Placu Budowy we wszystkich
godzinach pracy.

Jezeli Wykonawca dla wykonania Rob6t zatrudnia personel zagraniczny, to winien
zadbac o to, aby ten personel miat wymagane Prawem Kraju wizy lub pozwolenia na
pobyt i pozwolenia na prace oraz uprawnienia zawodowe wymagane od personelu
inzynieryjnego i zarzadzajgcego. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za powrét
personelu zagranicznego do kraju, w ktorym zostat zwerbowany lub do kraju statego
pobytu. Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny za transport zwiok lub pogrzeb w
przypadku smierci w Kraju kogokolwiek z tego personelu lub oséb od Wykonawcy
zaleznych. Odpowiedzialno$c¢ ta obejmuje takze czas podrozy.

Wszelkie koszty zwigzane z zastosowaniem niniejszej subklauzuli zostang
poniesione przez Wykonawce.

Klauzula 8 Rozpocz ecie, opd znienia i zawieszenie

8.1

Rozpocz ecie Robot

Subklauzule 8.1 zmienia sie i uzupetnia nastepujaco:

Drugie i trzecie zdanie niniejszej subklauzuli 8.1 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

Data Rozpoczecia nie bedzie pézniejsza niz 30 dni od podpisania Aktu Umowy.
Wykonawca rozpocznie wykonywanie Robét w Dacie Rozpoczecia, a nastepnie
bedzie wykonywat Roboty z nalezytym pospiechem i bez opoznienh.

Wykonawca nie rozpocznie Roboét wczesniej niz w dniu, w ktérym zostang spetnione
nastepujace warunki:

(&) ze strony Zamawiajacego - zostanie dokonane za posrednictwem Inzyniera

przekazanie Placu Budowy oraz dostepu do niego ;
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(b) ze strony Zamawiajacego - w terminie co najmniej 7 dni poprzedzajacych Date
Rozpoczecia stosowanie do dyspozycji art. 41 Prawa Budowlanego, zostanie
zawiadomiony organ, ktory wydat Pozwolenie na Budowe o planowanym rozpoczeciu
Robo6t. Do tego zawiadomienia bedg dotgczone nastepujgce dokumenty:

(i) oswiadczenie kierownika budowy (robot), stwierdzajgce sporzadzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania
budowg (robotami budowlanymi), a takze aktualne zaswiadczenie o wpisie na
liste cztonkéw wiasciwej izby samorzgdu zawodowego;

(i) oswiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzajgce przyjecie
obowigzku petnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami
budowlanymi, a takze zaswiadczenie o wpisie na liste czionkow wiasciwej izby
samorzgdu zawodowego;

(i) informacje zawierajgcg dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia.

(c) ze strony Wykonawcy - zostang przedstawione Inzynierowi polisy ubezpieczeniowe
oraz dowody optacenia skladek ubezpieczeniowych w zakresie wymaganym przez
Kontrakt;

(d) ze strony Wykonawcy - zostanie przedstawiony Inzynierowi szczegOGtowy

Harmonogram realizacji rob6t wraz z podziatem na odcinki oraz czasowym
umiejscowieniem realizacji poszczegolnych odcinkow.
Ze strony Wykonawcy zostang przedstawione wszystkie wymagane pozwolenia,
niezbedne do rozpoczecia robo6t zgodnie z Harmonogramem realizacji robot,
przewidzianych do rozpoczecia w Dacie Rozpoczecia robot.. Pozwolenia wymagane do
rozpoczecia rob6t przewidzianych w czasie pédzniejszym do realizacji Wykonawca
bedzie przedktadat przed przystgpieniem do realizacji poszczegoélnych odcinkow,
zgodnie z subklauzulg 8.3 [Harmonogram] Kontraktu.

Inzynier ustali date Rozpoczecia z uwzglednieniem spetnienia tych warunkéw rozpoczecia
Robdét, za ktére odpowiedzialny jest Zamawiajacy.

8.2 Czas na Uko nczenie
Subklauzule 8.2 uzupelnia sie nastepujaco;
Na poczatku niniejszej subklauzuli 8.2 dodaje sie nastepujace zdanie:

Czas na Ukonczenie Robo6t podany jest w Zalgczniku do Oferty.

8.3 Harmonogram
Subkulauzule 8.3 zmienia sie i uzupetnia nastepujaco:

Pierwsze dwa zdania pierwszego akapitu niniejszej subklauzuli 8.3 skresla sie i zastepuje
nastepujaco:

Wykonawca dostarczy Inzynierowi szczeg6towy harmonogram w formie uzgodnionej
z Inzynierem najpOzniej 7 dni przed Datg Rozpoczecia okreslong w subklauzuli 8.1
[Rozpoczecie Robodt]. Wykonawca winien przechowywa¢ na Placu Budowy kopie
harmonogramu Robo6t sporzadzong w formie wykresu ukazujacego postep wszystkich
rodzajéw Robdét w odniesieniu do wykonania Kontraktu.

Na koncu niniejszej klauzuli dodaje sie nastepujacy tekst:
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W terminie, co najmniej 14 dni poprzedzajacych Date Rozpoczecia Wykonawca
przedstawi Zamawiajgcemu liste wszystkich pozwolen wymaganych do rozpoczecia,
wykonania i ukonczenia Rob6t na podstawie harmonogramu Robét przedktadanego
w tym samym czasie zgodnie z subklauzulg 8.3 [Harmonogram]. W uzgodnieniu z
witadzami lokalnymi i zarzadcami urzadzen uzytku publicznego Wykonawca sporzadzi
i przekaze Inzynierowi harmonogram przedktadania w petni udokumentowanych
wnioskow o udzielenie pozwolen na wykonanie réznych czesci Rob6t. Razem z takim
harmonogramem Wykonawca przedtozy Inzynierowi liste wszystkich wiekszych
pozycji Sprzetu Wykonawcy, jakich on lub jego Podwykonawcy zamierzajg uzy¢ (np.
koparki, ciezaréwki, dzwigi, ubijarki, mieszarki, urzadzenia do uktadania asfaltu, itp.),
zawierajaca ich charakterystyke.

Jesli Wykonawca nie dotrzyma postanowien tego harmonogramu, koszty wszelkich
opdOznien poniesione przez Zamawiajgcego w zwigzku z opdznieniem w wydaniu
jakiegokolwiek pozwolenia niezbednego do przeprowadzenia Robot, zostang
poniesione przez Wykonawce.

Jednakze terminowe zilozenie wnioskOw, o ktorych mowa powyzej nie bedzie
zwalnialo Wykonawcy z odpowiedzialnosci za takie jego dziatania czy tez
zaniechania, ktorym mozna przypisa¢ koszty wszelkich opéznien poniesionych przez
Zamawiajgcego w zwigzku z brakiem uzyskania stosowanego pozwolenia w terminie
koniecznym dla prawidtowej realizacji przedmiotu Kontraktu.

Wykonawca spetni wymagania zawarte w pozwoleniach i zapewni wystawiajagcym je
witadzom petng mozliwos¢ inspekcji i sprawdzenia Robat, jak réwniez uczestnictwo w
probach i badaniach wykonywanych Robot. Zgodnos¢ z wymaganiami podanymi w
pozwoleniach nie zwalnia Wykonawcy 2z jakiegokolwiek obowigzku czy
odpowiedzialnosci w ramach Kontraktu.

8.4 Przedtu zenie Czasu na Uko nczenie
Subklauzule 8.4 uzupelnia sie poprzez:
Dodanie po punkcie (e) dodatkowego akapitu o tresci:

Uprawnienia przewidziane w punktach (b) lub (e) nie majg zastosowania o ile do ich
zaistnienia przyczynit sie Wykonawca lub personel Wykonawcy lub Podwykonawcy.

8.7 Odszkodowanie umowne za opd znienie
Subklauzule 8.7 uzupelnia sie nastepujaco:
Na koncu niniejszej subklauzuli 8.7 dodaje sie nastepujacy zapis:

W przypadku, gdy kary umowne za zwioke nie pokryja szkody, Zamawiajgcy ma
prawo zada¢ odszkodowania na zasadach ogdélnych wynikajacych z Kodeksu

cywilnego.

Klauzula 10 Przej ecie przez Zamawiaj gcego
10.1. Przejecie Robo6t i Odcinkéw

Subklauzule 10.1 uzupelnia sie nastepujgco:

Na koncu niniejszej subklauzuli 10.1 dodaje sie nastepujacy zapis:

Przed wystapieniem o wystawienie Swiadectwa Przejecia dla Robét lub Odcinka,
Wykonawca zobowigzany jest, zgodnie ze wskazéwkami Inzyniera i pod jego
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nadzorem, sporzadzic wszelkie dokumenty i dokona¢ wszelkich czynnosci
niezbednych do uzyskania przez Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie Roboét
lub Odcinka od wiasciwych wiadz lokalnych.

Klauzula 11 Odpowiedzialno $¢ za wady
11.10 Niewypetnione zobowi 3gzania
Subklauzule 11.10 uzupetnia sie nastepujgco:

Na koncu klauzuli 11.10 dodaje sie nastepujacy zapis:

Roboty objete sg okresem rekojmi, ktory wynosi 12 miesigcy i biegnie od daty
wystawienia Swiadectwa Przejecia dla Rob6t lub poszczegdlinych Odcinkéw, w
zaleznosci od przypadku.

Gwarancja jakosci dla Robot, w tym za odebranie poszczegdlnych Odcinkdw,
rozpoczyna bieg od daty wystawienia Swiadectwa Wykonania Robot i trwa 36
miesiecy.

Szczegblowe zasady obowigzywania i wykonywania uprawnien wynikajgcych z
gwarancji jakosci udzielonej przez Wykonawce winny by¢é zgodne z postanowieniami
zawartymi w Karcie Gwarancyjne;.

Klauzula 12 Obmiary i wycena

12.1  Obowigzkowe obmiary Robot

Subklauzule 12.1 uzupelnia sie nastepujgco:

Nastepujacy zapis dodaje sie po pierwszym zdaniu niniejszej subklauzuli 12.1:

Wykonawca, zgodnie z polskim Prawem Budowlanym, bedzie prowadzit i
przechowywat Ksiege Obmiaréw. Ksiega Obmiarow winna by¢é prowadzona
nieprzerwanie na podstawie codziennych zapiséw obmiaréw, dokonywanych przez
Wykonawce wspolnie z Inzynierem zgodnie z kolejno$cig wykonywania Robot, przed
zakryciem kazdej ich czesci. Wymiary, notatki, obliczenia i rysunki niezbedne do
okreslenia ilosci podczas obmiarow Rob6t oraz wyniki obmiaréw winny byé
wprowadzone do Ksiegi Obmiaréw niezwtocznie po ich dokonaniu.

12.2  Metody obmiaru
Subklauzule 12.2 zmienia sie i uzupetnia nastepujaco:
Podpunkt (b) niniejszej subklauzuli 12.2 skresla sie i zastepuje nastepujaco:

(b) szczegolowe metody i zasady obmiarow zawierajg Specyfikacje i Przedmiar
Robot.

12.3  Wycena
Subklauzule 12.3 uzupelnia sie nastepujgco:
Nastepujacy zapis dodaje sie jako pierwsze zdanie niniejszej subklauzuli:

Stawki i ceny jednostkowe dla pozycji okreslonych w wycenionym Przedmiarze Robot
sq stale na okres wykonywania Kontraktu i nie podlegajg zmianom.
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Klauzula 13 Zmiany i korekty

13.1 Prawo do zmieniania

Subklauzule 13.1 zmienia sie w ten sposob, ze:

W niniejszej subklauzuli 13.1 skresla sie pierwszy akapit i zastepuje trescig;
Zmiany mogg by¢ wprowadzone jedng z nastepujacych trzech metod:

(a) Inzynier moze wyda¢ polecenie wprowadzenia Zmiany na mocy niniejszej klauzuli
bez uprzedniego uzgodnienia z Wykonawcg terminu lub ceny;

(b ) Wykonawca moze zaproponowa¢ Zmiane na mocy Subklauzuli 13.2 niniejszych
Warunkow w celu zapewnienia korzysci dla obu Stron Kontraktu; w takim przypadku
Wykonawca moze przystapi¢ do realizacji Zmiany po uzyskaniu na to zgody
Inzyniera; lub

(c ) Inzynier moze zazadac¢ oferty na zmiane w trybie Subklauzuli 13.3 niniejszych
Warunkow. W tym przypadku Wykonawca moze przystgpi¢ do realizacji Zmiany po
zatwierdzeniu tej oferty na Zmiane, ktére moze by¢ ostateczne, obejmujgce strone
techniczng, cene i termin, lub tymczasowe, nie obejmujace ceny i terminu.

13.2 Inzynieria warto Sci
Subklauzule 13.2 zmienia sie w ten sposob, ze:

W niniejszej subklauzuli 13.2 w pierwszym akapicie po stowach: , zmniejszy Zamawiajgcemu
koszty przy realizacji” skresla sie stowa: ,konserwacji lub eksploatacji Rob6t, (iii)
poprawi Zamawiajgcemu sprawnos$¢ lub wartos¢ ukonczonych Robét, lub (iv) w inny
sposOb dostarczy zamawiajgcemu pozytku”.

13.3. Procedura Zmiany

Subklauzule 13.3 uzupelnia sie nastepujgco:

Jako przedostatni akapit w niniejszej subklauzuli 13.3 dodaje sie nastepujacy tekst:
Kazda Zmiana majaca wptyw na:
(i) zwiekszenie Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej; lub
(i)  przedtuzenie Czasu na Wykonanie;

musi by¢ dokonana poprzez sporzadzenie Zmiany do Kontraktu - Aneksu. Zmiana do
Kontraktu - Aneks nie moze by¢ podpisana pdzniej niz 45 dni przed uptywem Czasu
na Ukonczenie Robo6t lub Odcinka (w zaleznosci od przypadku).

13.5 Kwoty Warunkowe

Subklauzule 13.5 Kwoty Warunkowe skresla sie jako nie majgcag zastosowania w
niniejszych Warunkach.

13.8 Korekty wynikaj ace ze zmian kosztu

Subklauzule 13.8 Korekty wynikaj ace ze zmiany kosztu skresla sie jako nie majaca
zastosowania w niniejszych Warunkach.

~Wymiana odcinka sieci wodociggowej wraz z przylaczami w Makowie Podhalanskim”
Tom Il — Wzdér umowy w sprawie zamaéwienia publicznego
strona31/stron41



Tom Il — Wzér umowy, Rozdziat 3 - Warunki Szczegdélne Kontraktu 32

Klauzula 14 Cena Kontraktowa i ptathno  §¢

14.1  Cena Kontraktowa

Subklauzule 14.1 uzupelnia sie nastepujgco:

Na koncu podpunktu (b) niniejszej subklauzuli 14.1 dodaje sie nastepujacy tekst:

oraz z wyjatkiem podatku od towaréw i ustug VAT, ktéry zostanie zaptacony w
kwotach naleznych wedlug przepiséw Prawa obowigzujacego w Rzeczypospolitej
Polskiej w sprawie VAT, obowigzujagcych na dzien wystawienia faktury przez
Wykonawce.

14.2. Ptatno $é zaliczkowa

Subklauzule 14.2 Piatno $¢ zaliczkowa skresla sie jako nie majgcg zastosowania niniejszych
Warunkach.

14.3  Wystepowanie o Przej $ciowe Swiadectwa Platno $ci
Subklauzule 14.3 zmienia sie i uzupetnia sie nastepujgco:
Na poczatku niniejszej subklauzuli 14.3 dodaje sie nastepujacy tekst:

Wykonawca kazdorazowo uzgodni z Inzynierem forme, w jakiej nalezy sktadac
Rozliczenia wykazujace szczegOtowo kwoty, do ktérych otrzymania Wykonawca
uwaza sie za uprawnionego, wraz z dokumentami towarzyszacymi. Rozliczenia
(i dodatkowe materialy) musza by¢é zgodne 2z obowigzujagcymi wytycznymi
Narodowego i Wojewddzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej
w Krakowie, w tym dotyczacych kwalifikowalnosci kosztéw tak, aby umozliwié
Zamawiajgcemu nadzorowanie kosztéw i ptatnosci wedtug wymagan Zamawiajgcego.
Cata korespondencja pomiedzy Wykonawcag i Inzynierem dotyczgaca wszystkich
ptatnosci musi by¢ wysytana w kopii do Zamawiajgcego.

Faktury Wykonawcy muszg by¢ sporzadzane odrebnie dla wartosci kwalifikowanych i
niekwalifikowanych w oparciu o dyspozycje Inzyniera na podstawie subklauzuli 14.6
[Wystawienie Przej$ciowych Swiadectw Ptatnosci].

W pierwszym akapicie w pierwszym zdaniu stowo ,Szesciu” zastepuje sie stowem ,czterech”
oraz skresla sie stowo ,innych”

Na koncu niniejszej klauzuli dodaje sie nastepujacy tekst:

Kazde rozliczenie miesieczne winno zawieraC oswiadczenie Wykonawcy, ze
wszystkie nalezne faktury podwykonawcow, ktérych termin platnosci uptynat w
okresie objetym rozliczeniem przejsciowym, zostaly zaptacone, lub podaé powody
niezaptacenia catosci lub czesci takich faktur.

14.4  Wykaz ptatno sci
Subklauzule 14.4 zmienia sie i uzupetnia nastepujaco:

Tekst ostatniego akapitu niniejszej subklauzuli 14.4 skresla sie i zastepuje nastepujaco:

Jezeli Kontrakt nie zawiera wykazu ptatnosci, to Wykonawca przedstawi Inzynierowi
szacunkowy plan ptatnosci najpézniej 7 dni przed Datg Rozpoczecia okreslong w
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subklauzuli 8.1 [Rozpoczecie Robot]. Plan ptatnosci winien by¢ uaktualniany przez
Wykonawce, jezeli zajdzie taka potrzeba co miesigc i dostarczany Inzynierowi jako
czesc¢ kazdego raportu o postepie prac sktadanego zgodnie z klauzulg 4.21 [Raporty o
postepie pracy].

Plan ptatnosci bedzie przekazywany w formie wskazanej przez Inzyniera.

14.5 Urzadzenia i Materiaty przeznaczone dla Robot

Subklauzule 14.5 Urzadzenia i Materialy przeznaczone dla Rob6t  skresla sie jako nie
majgcq zastosowania w niniejszych Warunkach.

14.6  Wystawianie Przej $ciowych Swiadectw Platno $ci.

Subklauzule 14.6 zmienia sie i uzupetnia nastepujaco:
W akapicie pierwszym niniejszej Subklauzuli 14.6 na koncu dodaje sie zapis:

Przejéciowe Swiadectwa Platnosci powinny mieé wyodrebnione czesci dotyczace
kosztéw kwalifikowanych i niekwalifikowanych. Inzynier bedzie wskazywat na podziat
kosztow (lub wartosci) kwalifikowanych i niekwalifikowanych na podstawie
wytycznych rozliczanych przez Wojewddzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i
Gospodarki Wodnej jako Instytucja Wdrazajaca. Po zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego podziatlu kwot Inzynier poda Wykonawcy dyspozycje dotyczace
kwalifikowalnosci kosztow lub innych wartosci dla potrzeb sporzadzania Rozliczen.

W akapicie drugim niniejszej Subklauzuli 14.6 skresla sie wyrazenie:
.Inzynier nie bedzie miat obowigzku”
i ustala tres¢ tego wyrazenia

.P0za szczegblnymi przypadkami okreslonymi w niniejszej subklauzuli, Inzynier nie
bedzie mogt wystawic”

W akapicie drugim niniejszej Subklauzuli 14.6 na koncu
dodaje sie nastepujacy tekst:

W szczegOInych przypadkach, w ktérych jest to niezbedne dla sprawnego wykonania
Kontraktu, Inzynier moze wystawi¢ Przejéciowe Swiadectwo Platnosci na kwote
mniejszg niz minimalna kwota podana w Zalgczniku do Oferty. Wystawienia
Przejéciowego Swiadectwa Platnosci na kwote mniejszg od minimalnej podanej w
Zataczniku do Oferty moze nastgpiC po ziozeniu stosownego wniosku przez
Wykonawce, podania Zamawiajgcemu pisemnego uzasadnienia przez Inzyniera oraz
uzyskania uprzedniej zgody Zamawiajgcego.

Na koncu niniejszej Subklauzuli 14.6 dodaje sie nowy akapit ustalajac tresc:

Inzynier moze takze dokonaé w kazdym Przejéciowym Swiadectwie Platnosci
potracenia kwot, naleznych Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, jezeli ten
zwroci sie do Inzyniera, z kopig dla Zamawiajgcego, o dokonanie bezposredniej
zaptaty na podstawie Subklauzuli 4.4 punkt (h), a Wykonawca nie dostarczy
dostatecznych dowodéw na to, ze

(a) odmowa zaptaty byla wystarczajgco uzasadniona na mocy postanowieh umowy
z Podwykonawcg lub Dalszym Podwykonawcg, oraz

(b) ze Podwykonawca Ilub Dalszy Podwykonawca zostat o tym uzasadnieniu
powiadomiony w odpowiednim czasie i trybie.
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14.7  Pfatno s¢é

Subklauzule 14.7 zmienia sie i uzupetnia nastepujaco:
Wprowadza sie nastepujgce zmiany w niniejszej subklauzuli 14.7:
Podpunkty (a), (b) i (c) skresla sie i zastepuje nastepujaco:

(a) kwote poswiadczong w Przejsciowym / Koncowym Swiadectwie Platnosci w ciggu
60 dni od daty otrzymania przez Inzyniera Rozliczenia/ Rozliczenia Korncowego i
kompletu dokumentéw uzasadniajgcych zadanie zapfaty, w tym prawidtowo
wystawionej faktury Wykonawcy.

(b) Faktury zostang wystawione oddzielnie dla:

-Wymiana sieci wodociggowej — jako koszty kwalifikowane Kontraktu,
-Wymiana przytgczy wodociggowych do budynkéw — jako koszty niekwalifikowane
Kontraktu.

Na koncu niniejszej klauzuli dodaje sie:

Za dzien dokonania zaptaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego
kwotg zaptaty.

14.8 OpoOzniona zaptata
Subklauzule 14.8 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

Jezeli Wykonawca nie otrzyma zaptaty zgodnie z subklauzulg 14.7 [Ptatnosc], to
Wykonawca bedzie uprawniony do otrzymania odsetek ustawowych (wedtug ustawy
Kodeks cywilny), obliczonych miesiecznie od kwoty niezaptaconej w okresie
opéznienia. Odsetki bedg naliczane za okres, jaki uptynie od dnia, w ktérym
przypadat termin zaptaty (bez wliczania tego dnia) do dnia, w ktérym zostat obcigzony
rachunek Zamawiajgcego (wliczajac ten dzien).

14.9 Ptatno $¢é Kwoty Zatrzymanej

Subklauzule 14.9 Piatno $¢ Kwoty Zatrzymanej skresla sie jako nie majaca zastosowania
niniejszych Warunkach.

Dodaje sie nowg subklauzule 14.16 [Gwarancja zaptaty] w brzmieniu:
14.16 Gwarancja zaptaty

Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 9 lipca 2003r o gwarancji zaptaty za roboty
budowlane, w przypadku wystgpienia Wykonawcy z zadaniem wystawienia gwaranciji
ptatnosci ustala sie ze:

- termin wyznaczony do uzyskania gwarancji bedzie nie krétszy niz 30 dni
roboczych od otrzymania wystgpienia Wykonawcy i powinien umozliwi¢
Zamawiajgcemu przeprowadzenie procedury udzielenia zamowienia publicznego
na uzyskanie takiej gwaranciji,

— Strony po podpisaniu umowy ustalajg wspolnie wysoko$é gwarancji zaptaty za
roboty budowlane, zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. (np.
gwarancja w wysokosci trzech kolejno nastepujacych po sobie pfatnosci,
zgodnych z planem ptatnosci).
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- Koszt uzyskania gwarancji pokrywa Wykonawca i bedzie on odjety z jego
ptatnosci z zastrzezeniem art. 4 Ustawy

Klauzula 15 Odst gpienie przez Zamawiaj acego

15.2  Odstapienie przez Zamawiaj acego

Subklauzule 15.2 zmienia sie i zastepuje nastepujaco:

Podpunkt (d) niniejszej subklauzuli 15.2 skresla sie i zastepuje nastepujaco:

(d) nie uzyska wymaganej zgody Zamawiajgcego ha zawarcie umowy z
podwykonawcg zgodnie z postanowieniami subklauzuli 4.4 [Podwykonawcy].

15.5 Uprawnienia Zamawiaj gcego do odst gpienia
Subklauzule 15.5 uzupelnia sie nastepujgco:
Jako drugi akapit niniejszej klauzuli 15.5 dodaje sie nastepujacy zapis:

Niezaleznie od powyzszego, w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci
powodujacej, ze wykonanie Kontraktu nie lezy w interesie publicznym, czego nie
mozna byto przewidzie¢ w dniu podpisania Kontraktu, Zamawiajgcy moze odstgpic¢ od
Kontraktu w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W
przypadku takiego rozwigzania Kontraktu przez Zamawiajacego, Wykonawca moze
zazadac¢ wylgcznie naleznej mu zaptaty z tytutu wykonania czesci Kontraktu.

Klauzula 16 Zawieszenie i odst gpienie przez Wykonawc €

16.1  Uprawnienie Wykonawcy do zawieszenia pracy
Subklauzule 16.1 uzupelnia sie nastepujgco:

Na koncu trzeciego akapitu niniejszej klauzuli 16.1 po stowach "... tak szybko, jak bedzie to
rozsadnie mozliwe” dodaje sie nastepujace stowa: “"jednakze nie pozniej niz w terminie 7 dni
od otrzymania takiego Swiadectwa Platnosci, dowodu lub zaptaty.”

16.4  Pfatno $¢ przy odst gpieniu
Subklauzule 16.4 zmienia sie nastepujgco:

Podpunkt (c) niniejszej subklauzuli 16.4 skresla sie jako nie majacy zastosowania w
niniejszych Warunkach.

Klauzula 18 Ubezpieczenie

18. 1 Ogoblne wymagania w odniesieniu dla ubezpiecze n
Subklauzule 18.1 zmienia sie nastepujgco:

W akapicie 6 skresla sie stowa: ,,...obliczanych od Daty Rozpoczecia...”

Klauzula 19 Sita Wyzsza
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19.1 Definicja Sity Wyzszej
Sublauzule 19.1 zmienia sie nastepujaco:
W podpunkcie (v) dopisuje sie po stowach ,takie jak” stowo ,powodz”.

Klauzula 20 Roszczenia, spory i arbitra z
20.1 Roszczenia Wykonawcy
Subklauzule 20.1 zmienia sie nastepujgco:

W przedostatnim akapicie rozpoczynajacym sie od stow ,Inzynier bedzie....” po stowach
»Zzgodnie z subklauzulg 3.5 [Okreslenia]” dodaje sie stowa ,i z subklauzulg 13.3
[Procedura Zmiany]”.

20.6  Arbitra z
Subklauzule 20.6 zmienia sie i uzupetnia nastepujaco:
Podpunkt (a) niniejszej subklauzuli 20.6 skresla sie i zastepuje nastepujaco:

(@) spér bedzie ostatecznie rozstrzygniety zgodnie z Regulaminem Sadu
Arbitrazowego przy Krajowej lzbie Gospodarczej w Warszawie; miejscem
arbitrazu bedzie siedziba Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie;

Dodaje sie nowg Klauzul ¢ 21 [Dziatania kontrolne i sprawdzajgce] w brzmieniu:

Klauzula 21 Dziatania kontrolne i sprawdzaj ace

Wykonawca podlega wszelkim dziataniom kontrolnym i sprawdzajgcym podejmowanym przez
instytucje uprawnione na mocy obowigzujgcego Prawa.

Uprawnione instytucje mogg przeprowadzi¢ dowolne kontrole dokumentéw lub kontrole na
miejscu, jakie uznajg one za niezbedne w celu uzyskania informacji dotyczacych wykonywania
Kontraktu. Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie dostarczy¢ uprawnionym instytucjom, na
ich prosbe, wszelkie dokumenty dotyczgace wykonywania Kontraktu.

Dodaje sie nowg Klauzul e 22 [Klauzule koricowe] w brzmieniu:
Klauzula 22 Klauzule ko ncowe

22.1 Jezeli na jakimkolwiek etapie wykonywania Kontraktu finansowanego ze $rodkéw
publicznych w tym ze $rodkéw Funduszu Spéjnosci:

(@) dojdzie do ujawnienia praktyk korupcyjnych jakiegokolwiek rodzaju;

Przez ,praktyki korupcyjne" rozumie sie: propozycje fapowki, prezentu,
wynagrodzenia za ustuge lub prowizji w stosunku do jakiejkolwiek osoby jako
zachety czy nagrody za wykonanie czy powstrzymanie sie od wykonania
jakiejkolwiek czynnosci zwigzanej z przyznaniem Kontraktu lub wykonywaniem
Kontraktu juz zawartego z Zamawiajgcym.

(b) okaze sie, iz przyznanie lub wykonanie Kontraktu powoduje powstanie
nadzwyczajnych wydatkéw handlowych;

Przez ,nadzwyczajne wydatki handlowe” rozumie sie: prowizje niewymienione
w gtownym Kontrakcie i nie wynikajagce z wlasciwie zawartego kontraktu
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22.2

22.3

22.4

powotujace sie na gtéwny Kontrakt, prowizje niewyptacone w zamian za
faktyczne i prawidtowe ustugi oraz inne swiadczenia wyptacane z naruszeniem
Prawa Kraju;

i w konsekwencji Komisja Europejska zawiesi lub uniewazni wspoétfinansowanie
Kontraktu, to zastosowanie bedzie miala klauzula 15 [Odstgpienie przez
Zamawiajacego].

Wykonawca musi zawsze dziata¢ w sposéb bezstronny i jako solenny doradca
zgodnie z kodeksem postepowania obowigzujagcym w jego zawodzie. Winien sie on
powstrzymaé od skfadania publicznych oswiadczen na temat wykonywanych Roboét
lub Kontraktu bez uprzedniej zgody Zamawiajacego. Nie moze on w zaden sposob
naktadac¢ zobowigzan na Zamawiajgcego, bez jego uprzedniej pisemnej zgody.

Wykonawca nie moze przyja¢ zadnej innej zaptaty zwigzanej z Kontraktem niz te,
ktore zostaty w nim okreslone. Wykonawca i jego personel nie moga prowadzi¢
zadne] dziatalnosci, ani przyjmowa¢ zadnych korzysci niezgodnych z ich
zobowigzaniami w stosunku do Zamawiajacego.

Zgodnie z Prawem obowigzujacym w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegdlnosci
zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamoOwien publicznych, wszelkie zmiany
postanowien Kontraktu w stosunku do tresci Oferty sg niedozwolone, chyba ze
koniecznos¢ wprowadzenia takich zmian wynika z okolicznosci, ktérych nie mozna
bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Kontraktu lub zmiany te sa korzystne dla
Zamawiajgcego. Zmiana Kontraktu dokonana z naruszeniem Prawa obowigzujgcego
w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegolnosci przepisow ustawy Prawo zamoéwien
publicznych jest niewazna.
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TOM I
Rozdziat 4

WYKAZ GWARANCJI

38
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WZOR GWARANCJI NALE ZYTEGO WYKONANIA KONTRAKTU

+~Wymiana odcinka sieci wodoci agowej wraz z przyt aczami w Makowie Podhala nAskim”

My, nizej podpisani (nazwa i adres) Niniejszym oswiadczamy, iz udzielamy Zamawiajagcemu
(nazwa i adres) jako gtéwny diuznik, gwarancji w imieniu (nazwa i adres Wykonawcy) zaptaty
kwoty (kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania Kontraktu) stanowigcej zabezpieczenie
wykonania wymienione w Subklauzuli 4.2 Warunkéw Kontraktu, bezspornie, po otrzymaniu
pierwszego wezwania na pismie Zamawiajacego.

Zgadzamy sie réwniez, ze zadna zmiana ani uzupetnienie lub jakakolwiek modyfikacja
Warunkow kontraktu lub Robot, ktére majg zosta¢ wykonane zgodnie z wymienionym
powyzej Kontraktem, lub w jakichkolwiek dokumentach stanowigcych Kontrakt, jakie majg
zostac¢ sporzadzone miedzy Panstwem, a Wykonawcg, nie zwalnia nas w zaden sposoéb z
odpowiedzialnosci wynikajacej z niniejszej gwarancji. Niniejszym rezygnujemy z
koniecznosci zawiadamiania nas o takiej zmianie, uzupetnieniu lub modyfikacji.

Gwarancja nalezytego wykonania Kontraktu wchodzi w zycie i uzyskuje moc wigzgcqg
obowigzujacq od podpisania Kontraktu przez obie Strony, tj. Wykonawce i Zamawiajgcego i
bedzie wazna w wysokosci 10 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowe;j.

Gwarancja jest bezwarunkowa i nieodwotalna. Gwarancja wykonania musi by¢ wykonalna na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wszelkie spory dotyczace gwarancji podlegajg rozstrzygnieciu zgodnie z Prawem
Rzeczypospolite] polskiej 1 podlegajg kompetencji sadu wiasciwego dla siedziby
Zamawiajgcego.

Sporzadzono.............coeeneeen.

Pieczec i podpis
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WZOR KARTY GWARANCJI JAKO SCI DLA WYKONANYCH ROBOT

BUDOWLANYCH

1. Wymagany okres gwarancji na roboty budowlane i urzadzenia bedace przedmiotem
zaméwienia wynosi 36 miesiecy od daty wydania Swiadectwa Wykonania dla catosci

Robot.

Niezaleznie od uprawnien przystugujgcych Zamawiajgcemu z tytutlu udzielonej

gwarancji jakosci, Zamawiajacemu stuzy¢ bedg uprawnienia z tytutu rekojmi za wady
fizyczne.

2. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu, gwarancji jakosci na wykonane w ramach
realizacji przedmiotu Kontraktu wszelkie wchodzace w jego skiad:

a)
b)
c)
d)

obiekty
urzadzenia
roboty ziemne

wszelkie inne wykonane roboty, w szczegOllnosci renowacje ciggéw
komunikacyjnych

Realizacja uprawnien z tytutu gwarancji jakosci odbywac sie bedzie, na ponizej
podanych warunkach, ktére traktowac¢ nalezy jako wymogi minimalne:

1)

2)

3)
4)

5)

6)

W przypadku wystgpienia (ujawnienia) wady w okresie gwarancji Zamawiajacy
zobowigzany jest zawiadomi¢ pisemnie Wykonawce w terminie 3 dni od daty jej
wystgpienia (wykrycia).

Istnienie wad stwierdza sie protokolarnie. W protokole stwierdzenia wad,

Zamawiajgcy wyznacza termin na usuniecie wad. Wykonawca usunie wady
bezptatnie w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

Wykonawca przystapi niezwitocznie do usuwania nieprzewidzianych wad
zgtoszonych w okresie gwarancji, w racjonalnym terminie nie diuzszym niz 3 dni
od chwili otrzymania zawiadomienia o ich wystgpieniu.

Gwarancja obejmuje uszkodzenia wskutek wadliwego wykonawstwa —
niezgodnego z projektem, zasadami sztuki budowlanej badZz nieprzestrzegania
warunkéw Umowy z Zamawiajgcym albo ukrytej wady materiatowej.

Gwarancja dla dostarczonych urzadzen oraz wykonanych robét nie obejmuje
roszczen z tytutu uszkodzenh i wad wyniktych na skutek:

a) niewlasciwego lub niezgodnego z instrukcjg obstugi dziatania uzytkownika,
niewlasciwego przechowywania lub konserwaciji,

b) obstugi urzadzen niewtasciwej lub niezgodnej z instrukcjg,

¢) samowolnych napraw, przerobek lub zmian konstrukcyjnych dokonanych
przez uzytkownika lub inne nieupowaznione osoby,

d) uszkodzenia przez tzw. sily wyzsze (w szczegdlnosci wyladowania
atmosferyczne, powddz, pozar, zbyt wysokie napiecie elektryczne, wptywy
chemiczne),
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e) uszkodzenie zwigzanych z nieprawidlowg eksploatacja urzadzen,
przekroczenie podanych wartosci konstrukcyjnych i eksploatacyjnych,
stosowania niewtasciwych materiatow eksploatacyjnych.

W przypadku kiedy awaria, o ktérej mowa w pkt 1 nie nastgpita z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy, koszty jej usuniecia pokryje Zamawiajacy
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